GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

EDITAL DE CONCORRENCIA, COM INVERSAO DE FASES, OBJETIVANDO A
EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA

CONCORRENCIA GSA n° 03/2019

PROCESSO SAA n° 9.512/2019

DATA DE REALIZACAO DA SESSAO PUBLICA: 16/10/2019 - HORARIO: 14h.

LOCAL: PRACA RAMOS DE AZEVEDO, N° 254, CENTRO - SAO PAULO/SP - CEP
01037-912

A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO,
por intermédio do GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS, doravante referida
como “Unidade Contratante”, representado pelo Senhor GUSTAVO DINIZ JUNQUEIRA,
RG n®19.823.776-5 e CPF/MF n° 153.612.478-80, torna publico que se acha aberta nesta
unidade, situada na Praca Ramos de Azevedo, n° 254, Centro - Sao Paulo/SP - CEP
01037-912, licitacao na modalidade CONCORRENCIA, do tipo MENOR PRECO, que sera
regida pela Lei Federal n® 8.666/1993, pela Lei Estadual n® 6.544/1989, com as alteragoes
da Lei Estadual n® 13.121/2008, pelo Decreto Estadual n° 56.565/2010 e pelas demais

normas legais e regulamentares aplicaveis a espécie.

O Edital sera publicado em resumo em jornal de grande circulacdo e podera ser obtido
gratuitamente no endereco eletronico http://www.imprensaoficial.com.br. A versdo
completa contendo as especificacbes, desenhos e demais documentos técnicos
relacionados a contratagdo, podera ser obtida na sede da Unidade Contratante, mediante

simples requerimento ou por meio eletrénico.

O ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA, o ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO e as declaracbes
complementares serdo recebidos pela Unidade Contratante em sessdo publica que sera
realizada no dia, horario e local acima indicados, sendo conduzida pela Comissao

Julgadora da Licitacao.
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1. OBJETO

1.1. Descricao. A presente licitacdo tem por objeto a execucao de obras de engenharia
para recuperacao de estradas rurais do Programa “Melhor Caminho”, no Municipio
de Bebedouro/SP, com fornecimento de maquinarios, materiais e mao-de-obra,
conforme as especificagdes técnicas constantes do Projeto Basico, que integra este Edital

como Anexo I, observadas as normas técnicas da ABNT.

1.2. Regime de execucao. Fica estabelecida a forma de execucao indireta, sob o regime

de empreitada por preco global.

1.3. Valor referencial. O valor total estimado para a execugao do objeto deste certame
é de R$ 1.372.481,89 (um milhao, trezentos e setenta e dois mil, quatrocentos e oitenta
e um reais e oitenta e nove centavos). Os quantitativos e respectivos valores unitarios

estdo referidos na planilha orcamentaria detalhada que consta do Anexo VII deste Edital.

2. PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Participantes. Poderdo participar do certame todos os interessados cujo ramo de
atividade seja compativel com o objeto desta licitacdo e que preencherem as condigdes

e requisitos estabelecidos neste Edital e na legislacdo aplicavel.
2.2. Vedagoes. Nao poderdo participar da presente licitacdo pessoas fisicas ou juridicas:

2.2.1. Que estejam com o direito de licitar e contratar temporariamente suspenso,
ou que tenham sido impedidas de licitar e contratar com a Administragdo Publica
estadual, direta e indireta, com base no artigo 87, inciso III, da Lei Federal n°

8.666/1993 e no artigo 7° da Lei Federal n°® 10.520/2002;

2.2.2. Que tenham sido declaradas inidoneas pela Administracao Publica federal,
estadual ou municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal n°

8.666/1993;

2.2.3. Que possuam vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira

ou trabalhista com a autoridade competente, o subscritor do Edital ou algum dos
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membros da Comissao Julgadora da Licitacdo, nos termos do artigo 9° da Lei

Federal n°® 8.666/1993;

2.2.4. Que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos para

receber citacao e responder administrativa ou judicialmente;

2.2.5. Que, isoladamente ou em consércio, tenham sido responsaveis pela
elaboracdo do projeto basico ou executivo; ou da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do

capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

2.2.6. Que tenham sido proibidas pelo Plenario do CADE de participar de
licitacbes promovidas pela Administracdo Publica federal, estadual, municipal,
direta e indireta, em virtude de pratica de infragdo a ordem econémica, nos

termos do artigo 38, inciso II, da Lei Federal n® 12.529/2011;

2.2.7.Que estejam proibidas de contratar com a Administracao Publica em virtude
de sancao restritiva de direito decorrente de infracdo administrativa ambiental,

nos termos do art. 72, § 8°, inciso V, da Lei Federal n° 9.605/1998;

2.2.8. Que tenham sido proibidas de contratar com o Poder Publico em razdo de
condenacao por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da

Lei Federal n® 8.429/1992;

2.2.9. Que tenham sido declaradas inidoneas para contratar com a Administracao
Publica pelo Plenario do Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, nos termos

do artigo 108 da Lei Complementar Estadual n® 709/1993;

2.2.10. Que tenham sido suspensas temporariamente, impedidas ou declaradas
inidoneas para licitar ou contratar com a Administracao Publica estadual, direta e
indireta, por desobediéncia a Lei de Acesso a Informacdo, nos termos do artigo
33, incisos IV e V, da Lei Federal n® 12.527/2011 e do artigo 74, incisos IV e V, do
Decreto Estadual n° 58.052/2012.

2.3. Consorcios. Sera admitida a participacdo de empresas em consorcio, nos termos do

artigo 33 da Lei Federal n° 8.666/1993.
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2.3.1. No caso de consorcio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranca
caberd, obrigatoriamente, a empresa brasileira, nos termos do artigo 33, §1°, da
Lei Federal n® 8.666/1993, a qual ficara obrigada a atender as condi¢des de

lideranca fixadas no Edital;

2.3.2. O compromisso publico ou particular de constituicio do consércio,
subscrito pelos consorciados, devera ser apresentado dentro do ENVELOPE N° 2

— HABILITACAO e incluir, pelo menos, os seguintes elementos:
a) Designacdo do consércio e sua composicao;
b) Finalidade do consorcio;

¢) Prazo de duracdo do consorcio, que deve coincidir, no minimo, com o

prazo de vigéncia contratual;

d) Endereco do consércio e o foro competente para dirimir eventuais

demandas entre os consorciados;

e) Definicdo das obrigacbes e responsabilidades de cada consorciado e
das prestacdes especificas, inclusive a proporcdo econdmica e financeira
da respectiva participacdo de cada consorciado em relagdo ao objeto

licitado;

f) Previsao de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos
atos praticados pelo consorcio, tanto na fase de licitagdo quanto na de
execucdo do contrato, abrangendo também os encargos fiscais,

trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da contratacao;

g) Indicacdo da empresa responsavel pelo consorcio e seu respectivo
representante legal, que tera poderes para receber citacao, interpor e
desistir de recursos, firmar o contrato e praticar todos os demais atos

necessarios a participacao na licitacao e execugdo do objeto contratado;

h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consorcio néo tera

a sua composicao modificada sem a prévia e expressa anuéncia da
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Unidade Contratante até o cumprimento do objeto da contratacdo,
mediante a emissdo do termo de recebimento definitivo, observado o

prazo de duracao do consorcio, definido na alinea “c” deste item 2.3.2.

2.3.3. E vedada a participacdo de empresa consorciada, na mesma licitacdo, em
mais de um consércio ou isoladamente, nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei

Federal n°® 8.666/1993;

2.3.4. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebracdo do
contrato, a constituicao e registro do consorcio, nos termos de seu compromisso

de constituicao.

2.3.5. Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas

a habilitagao juridica e a regularidade fiscal e trabalhista previstas neste Edital.

3. FORMA DE APRESENTACAO DOS ENVELOPES E DAS DECLARACf)ES
COMPLEMENTARES

3.1. Envelopes. O ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA e o ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO
deverao ser apresentados separadamente, em 2 (dois) envelopes opacos, fechados e
indevassaveis, rubricados no fecho e contendo em sua parte externa a identificacdo do
licitante (razdo social e CNPJ), a referéncia a Unidade Contratante e o nimero deste

Edital, conforme o exemplo:

ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO
CONCORRENCIA GSA n° 03/2019 CONCORRENCIA GSA n° 03/2019
GABINETE DO SECRETARIO E GABINETE DO SECRETARIO E
ASSESSORIAS ASSESSORIAS
(RAZAO SOCIAL e CNPJ) (RAZAO SOCIAL e CNP)J)

3.2. Declaragoes complementares. Os licitantes deverdo apresentar, fora dos envelopes

indicados no item 3.1, as seguintes declara¢cbes complementares:

3.2.1. Declaracdo de pleno cumprimento dos requisitos de habilitacdo, em

conformidade com o modelo constante do Anexo I1.1;
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3.2.2. Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte,
declaragdo subscrita por representante legal do licitante afirmando o seu
enquadramento nos critérios previstos no artigo 3° da Lei Complementar Federal
n°® 123/2006, bem como sua ndo inclusdo nas vedacbes previstas no mesmo

diploma legal, em conformidade com o modelo constante do Anexo IL.2;

3.2.3. Em se tratando de cooperativa que preencha as condi¢des estabelecidas no
art. 34 da Lei Federal n® 11.488/2007, declaragao subscrita por representante legal
do licitante afirmando que seu estatuto foi adequado a Lei Federal n°
12.690/2012 e que aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso Il do caput
do art. 3° da Lei Complementar Federal n° 123/2006, em conformidade com o

modelo constante do Anexo II.3.

3.3. Comprovacdao da condicao de ME/EPP/COOPERATIVA. Sem prejuizo das
declaracdes exigidas nos itens 3.2.2 e 3.2.3 e admitida a indicacao, pelo licitante, de
outros meios e documentos aceitos pelo ordenamento juridico vigente, a condicao de
microempresa, de empresa de pequeno porte ou de cooperativa que preencha as
condigdes estabelecidas no art. 34, da Lei Federal n® 11.488/2007 sera comprovada da

seguinte forma:

3.3.1. Se sociedade empresaria, pela apresentacdo de certiddo expedida pela

Junta Comercial competente;

3.3.2. Se sociedade simples, pela apresentacao da “Certidédo de Breve Relato de
Registro de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte”,

expedida pelo Cartério de Registro de Pessoas Juridicas;

3.3.3. Se sociedade cooperativa, pela Demonstragdo do Resultado do Exercicio ou
documento equivalente que comprove Receita Bruta até o limite definido no

inciso II do caput do art. 3° da Lei Complementar Federal n® 123/2006.

3.4. A apresentacao das declaracbes complementares previstas nos itens 3.2.2 e 3.2.3
deve ser feita apenas pelos licitantes que pretendam se beneficiar do regime legal

simplificado e diferenciado para microempresa, empresa de pequeno porte ou
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cooperativas que preencham as condigdes estabelecidas no art. 34 da Lei Federal n°®
11.488/2007 e que ndo tenham sido alcancadas por nenhuma hipotese legal de excluséo.
A apresentacdo da declaracdo sem que haja o efetivo enquadramento esta sujeita a

aplicacdo das sang¢des previstas neste Edital e na legislagao aplicavel.

3.5. Entrega das propostas. Os licitantes interessados em participar do certame poderao
entregar o ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA, o ENVELOPE N° 2 - HABILITACAO e as

declaragdes complementares no dia da sessao publica ou envia-los por correspondéncia.

3.5.1. Envio por correspondéncia. A correspondéncia, com aviso de
recebimento, devera ser enderecada a Comissdo Julgadora da Licitagdo, para o
endereco indicado no preambulo deste Edital. O envelope externo devera conter
o ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA e o ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO, bem como
as declaracbes complementares, e sera admitido com antecedéncia minima de 1

(uma) hora do momento marcado para a abertura da sessao publica.

3.5.2. O licitante devera indicar, no envelope externo, abaixo das informacdes do

destinatario, as seguintes informacdes:

URGENTE
CONCORRENCIA GSA n° 03/2019
GABINETE DO SECRETARIO E
ASSESSORIAS
DATA DA SESSAO: ___/_ /2019
HORARIO:

4. ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA

4.1. Conteudo. O ENVELOPE N°1 — PROPOSTA devera conter os seguintes documentos,
todos assinados pelo representante legal do licitante ou por seu procurador, juntando-

se copia do respectivo instrumento de procuragao:

4.1.1. Proposta de preco, conforme o modelo do Anexo IIl.1, redigida em lingua

portuguesa (salvo quanto as expressdes técnicas de uso corrente), com paginas
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numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrées ou entrelinhas,

contendo os seguintes elementos:
4.1.1.1 Nome, endereco e CNPJ do licitante;
4.1.1.2 Descricao de forma clara e sucinta do objeto da presente licitagao;

4.1.1.3. Preco total para a execucdo do objeto, em moeda corrente
nacional, em algarismos e por extenso, apurado a data de sua
apresentacgdo, sem inclusdo de qualquer encargo financeiro ou previsao

inflacionaria.

4.1.2. Planilha de precgos unitarios e totais, conforme o modelo do Anexo III.2,
preenchida em todos os itens, com seus respectivos precos unitarios e global,

grafados em moeda corrente nacional com no maximo duas casas decimais;
4.1.3. Cronograma fisico-financeiro, conforme o modelo do Anexo III.3;

4.1.4.Demonstrativo da composicdo dos Beneficios e Despesas Indiretas (BDI),

conforme Anexo IIL.4;

4.1.5. Declaracao, em conformidade com o modelo do Anexo IIL5, afirmando
que a proposta foi elaborada de maneira independente e que o licitante conduz
seus negocios de forma a coibir fraudes, corrupcao e a pratica de quaisquer
outros atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, em

atendimento a Lei Federal n® 12.846/2013 e ao Decreto Estadual n® 60.106/2014.

4.2. A fim de agilizar a conferéncia pela Comissdo Julgadora da Licitagdo dos valores
apresentados pelo proponente, os documentos referidos nos itens 4.1.2 e 4.1.3 deverao
também ser apresentados em formato eletronico (“.xls" ou compativel), copiados em

midia gravavel ou regravavel (CD-R, CD-RW ou pen drive).

4.3. Propostas para itens ou lotes. Quando a adjudicacao houver sido dividida em itens
ou lotes, as propostas deverao ser apresentadas separadamente pelo licitante dentro do

mesmo ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA.
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4.4. Pregos. Os precos incluem todos os Custos Diretos (CD) e Beneficios e Despesas
Indiretas (BDI) que se refiram ao objeto licitado, tais como: materiais e mao-de-obra;
servigos de terceiros aplicados a propria obra ou em atividade de apoio (p.e. vigilancia e
transporte); margem de lucro da proponente, locacdes de maquinas, equipamentos ou
de imdveis e instalacdes auxiliares a obra; tarifas de agua, energia elétrica e
telecomunicagdes; seguros, legal ou contratualmente exigidos; encargos sociais e
trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre a atividade
econOmica ou a obra em si; multas aplicadas pela inobservancia de normas e
regulamentos; alojamentos e alimentacdo; vestuario e ferramentas; equipamentos de
protecao individual e de seguranca; depreciacbes e amortizacbes; despesas
administrativas e de escritério; acompanhamento topografico da obra; testes

laboratoriais ou outros exigiveis por norma técnica, entre outros.

4.5. Validade da proposta. Na auséncia de indicagdo expressa em sentido contrario no
Anexo IIL.1, o prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias contados a partir

do ultimo dia previsto para o recebimento dos envelopes.

4.5.1. Antes de expirar a validade original da proposta, a Comissao Julgadora da
Licitacdo podera solicitar a proponente que declare a sua intencao de prorrogar
0 prazo previsto no item anterior. As respostas se fardo por escrito,

preferencialmente por meio eletrdnico.

4.5.2. Nao sera admitida a modificagdo da proposta pelo licitante que aceitar

prorrogar a sua validade.

4.6. As propostas ndo poderao impor condi¢des e deverdo limitar-se ao objeto desta
licitagdo, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preco ou quaisquer outras

condicbes nao previstas no Edital e nos seus anexos.

4.7. O licitante devera arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros, mas que sejam previsiveis em seu ramo de atividade, tais como aumentos
de custo de mado-de-obra decorrentes de negociacao coletiva ou de dissidio coletivo de

trabalho.
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4.8. Simples Nacional. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de
optar pelo Simples Nacional, ante as vedag¢des previstas na Lei Complementar Federal n®
123/2006, nao poderao aplicar os beneficios decorrentes desse regime tributario
diferenciado em sua proposta, devendo elabora-la de acordo com as normas aplicaveis
as demais pessoas juridicas, sob pena de desclassificacdo pela Comissao Julgadora da

Licitacao.

4.8.1. Caso venha a ser contratada, a microempresa ou empresa de pequeno
porte na situacdo descrita no item 4.8 deverad requerer ao 6rgdo fazendario
competente a sua exclusao do Simples Nacional até o ultimo dia atil do més
subsequente aquele em que celebrado o contrato, nos termos do artigo 30, caput,
inciso II, e §1°, inciso II, da Lei Complementar Federal n°® 123/2006, apresentando

a Unidade Contratante a comprovagao da exclusdo ou o seu respectivo protocolo.

4.8.2. Se a contratada nao realizar espontaneamente o requerimento de que trata
o item 4.8.1, cabera a Unidade Contratante comunicar o fato ao érgao fazendario
competente, solicitando que a empresa seja excluida de oficio do Simples
Nacional, nos termos do artigo 29, inciso I, da Lei Complementar Federal n°

123/2006.

5. ENVELOPE N° 2 - HABILITAGCAO
5.1 Conteido. O ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO deverd conter os seguintes

documentos:

5.1.1. Habilitacao Juridica

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario individual ou Empresa

Individual de Responsabilidade Limitada — EIREL;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedade empresaria ou cooperativa, devendo o estatuto,

no caso das cooperativas, estar adequado a Lei Federal n°® 12.690/2012;
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c) Documentos de eleicdo ou designagdo dos atuais administradores, tratando-se de

sociedades empresarias ou cooperativas;

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Juridicas,
tratando-se de sociedade ndo empresaria, acompanhado de prova da diretoria em

exercicio;

e) Decreto de autorizagdo, tratando-se de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacado para funcionamento expedido

pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

f) Registro perante a entidade estadual da Organizacao das Cooperativas Brasileiras, em

se tratando de sociedade cooperativa.
5.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de inscricdio no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, do Ministério da

Fazenda (CNPJ);

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo a sede
ou domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto

do certame;
c) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico (CRF — FGTS);
d) Certidao negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas (CNDT);

e) Certiddo negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos relativos a Créditos

Tributarios Federais e a Divida Ativa da Uniao;
f) Certidao de regularidade de débitos tributarios com a Fazenda Estadual;

g) Certiddo emitida pela Fazenda Municipal da sede ou domicilio do licitante que
comprove a regularidade de débitos tributarios relativos ao Imposto sobre Servicos de

Qualquer Natureza — ISSQN.
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5.1.3. Qualificacao Economico-Financeira

a) Certidao negativa de faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial, expedida pelo

distribuidor da sede da pessoa juridica ou do domicilio do empresario individual;

a.l) Se o licitante for cooperativa ou sociedade ndo empresaria, a certidao
mencionada na alinea "a” devera ser substituida por certiddo negativa de a¢des

de insolvéncia civil.

a.2) Caso o licitante esteja em recuperacdo judicial ou extrajudicial, devera ser
comprovado o acolhimento do plano de recuperacao judicial ou a homologacao

do plano de recuperacao extrajudicial, conforme o caso.

a.3) Se o licitante nao for sediado no Estado de Sdo Paulo, as certidées deverdo
vir acompanhadas de declaracdo oficial da autoridade judiciaria competente,
relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicéo
para expedir certiddes negativas de faléncias, de recuperagdo judicial ou de

execugao patrimonial.

5.1.4. Qualificacao Técnica

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

— CREA, da regido da sua sede.

b) capacidade técnico-operacional, comprovada por meio de atestados fornecidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do licitante, que comprovem a
prévia execucao de obras de caracteristicas e complexidade semelhantes as constantes
do objeto da licitagdo, especificando necessariamente o tipo de obra, as indicacdes da

area em metros quadrados, os servicos realizados e o prazo de execugao.

c) capacidade técnico-profissional, comprovada por meio da apresentagado de Certiddes
de Acervo Técnico — CAT emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
— CREA, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou
o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servicos objeto

da contratacao.
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d) declaragdo de que dispora, na data da contratacdo, de equipe técnica especializada e
disponivel, bem como as maquinas e/ou equipamentos necessarios a execu¢do do

objeto licitado.
e) certificado de visita técnica, conforme o modelo constante do Anexo VIIL.1.

e.l) A visita técnica tem como objetivo verificar as condi¢des locais, avaliar a
quantidade e a natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a
execugdo do objeto da licitacdo, permitindo aos interessados colher as
informacBes e subsidios que julgarem necessarios para a elaboracdo da sua
proposta, de acordo com o que o proprio interessado julgar conveniente, ndo
cabendo a Unidade Contratante nenhuma responsabilidade em funcdo de

insuficiéncia dos dados levantados por ocasido da visita técnica.

e.2) Poderao ser feitas tantas visitas técnicas quantas cada interessado considerar
necessario. As visitas devem ser previamente agendadas com o Sr. Henrique
Carlos M. Fraga, pelo e-mail: hfraga@codasp.sp.gov.br ou pelos telefones:
(17) 3218-1800 e (17) 99763-7857 e poderdo ser realizadas até o dia util

imediatamente anterior a sessao publica.

e.3) Competira a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar
dos técnicos e especialistas que entender suficientes para colher as informacdes

necessarias a elaboragdo da sua proposta.

e.4) As prospeccdes, investigagdes técnicas, ou quaisquer outros procedimentos
que impliguem interferéncias no local em que serdo prestados os servicos

deverao ser previamente autorizados pela Unidade Contratante.

e.5) O interessado nao podera pleitear modificacbes nos precos, nos prazos ou
nas condi¢cdes contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar
quaisquer beneficios sob a invocacdo de insuficiéncia de dados ou de
informacBes sobre o local em que serdo executados os servicos objeto da

contratacao.
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e.6) O licitante que optar pela ndo realizagdo da visita técnica devera, para
participar do certame, apresentar declara¢do afirmando que tinha ciéncia da
possibilidade de fazé-la, mas que, ciente dos riscos e consequéncias envolvidos,
optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que Ihe havia sido

facultada, conforme o modelo constante do Anexo VIII.2 do Edital.

5.1.4.1. Somatério de atestados de capacidade técnico-operacional. Serd admitido o
somatorio de atestados para a comprovacao da capacidade técnica do licitante requerida

na alinea "b “deste item 5.1.4.

5.14.2. Comprovacao de vinculo para efeitos de capacidade técnico-profissional. A
comprovacgao do vinculo profissional a que se refere a alinea “c” do subitem 5.1.4 pode
se dar mediante a apresentacao de contrato de trabalho, anotacées da CTPS — Carteira
de Trabalho e Previdéncia Social ou, no caso de prestador de servicos autbnomo, do
respectivo contrato de prestacdo de servicos. No caso de socio(s), devera o licitante

apresentar copia do contrato social atualizado.
5.1.5. Declarag¢6es e outras comprovacoes

5.1.5.1. Declaracao subscrita por representante legal do licitante, em conformidade com

o modelo constante do Anexo IV.1, atestando que:

a) se encontra em situacao regular perante o Ministério do Trabalho no que se
refere a observancia do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.° da Constituigdo

Federal, na forma do Decreto Estadual n°. 42.911/1998;

b) inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administracao,

inclusive em virtude das disposi¢oes da Lei Estadual n® 10.218/1999;

c) cumpre as normas relativas a salde e seguranca do trabalho, nos termos do

artigo 117, paragrafo Unico, da Constituicao Estadual.

5.1.5.4. Declaracdo, subscrita por representante legal do licitante, comprometendo-se a
empregar, na execucao do objeto desta licitacdao, somente produtos e subprodutos de
origem exotica e, no caso da utilizacdo de produtos e subprodutos florestais de origem

nativa (artigo 1° do Decreto Estadual n° 53.047/2008), a obrigacédo de proceder as
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respectivas aquisicdes de pessoa juridica devidamente cadastrada no CADMADEIRA, de

acordo com o modelo do Anexo IV.2 deste Edital.

5.1.5.5. Declaracao, subscrita por representante legal do licitante, comprometendo-se a
cumprir o disposto na Lei Estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe o
uso, no Estado de Sado Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham
quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham
fibras de amianto na sua composicao (Lei Estadual n® 16.775/2018), de acordo com o

modelo do Anexo IV.3 deste Edital.
5.2. Disposicoes gerais sobre os documentos de habilitacao

5.2.1. Forma de apresentacao. Os documentos necessarios a habilitacdo poderdo ser
apresentados em original, em copia autenticada ou em cdpia simples que, a vista do
original, sera autenticada por membro da Comissao Julgadora da Licitacdo na prépria

sessdo publica.

5.2.2. CAUFESP. Os interessados cadastrados no Cadastro Unificado de Fornecedores do
Estado de Sdo Paulo - CAUFESP poderdo informar o respectivo cadastramento e
apresentar no ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO apenas os documentos relacionados nos
itens 5.1.1 a 5.1.5 que nao tenham sido apresentados para o cadastramento ou que, se
apresentados, ja estejam com os respectivos prazos de validade vencidos na data de
apresentacdo das propostas. A Comissdo Julgadora da Licitacao diligenciara junto ao
CAUFESP para aferir o cumprimento dos requisitos de habilitacdo constantes do

respectivo cadastro.

5.2.3. Validade das certidoes. Na hipdtese de nao constar prazo de validade nas
certidoes apresentadas, a Comissao Julgadora da Licitagdo aceitara como validas as
expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores a data da sessao

publica para entrega dos envelopes e declara¢cbes complementares.

5.2.4. Matriz e filiais. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial do licitante,
os documentos exigidos no item 5.1.2 deverdo ser apresentados tanto pela matriz

quanto pelo estabelecimento que executara o objeto do contrato.
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5.2.5. Isenc¢oes e imunidades. O licitante que se considerar isento ou imune de tributos
relacionados ao objeto da licitacdo, cuja regularidade fiscal seja exigida no presente
Edital, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de declaracao emitida
pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da

lei.

52.6. Habilitacao nos <casos de subcontratacdo obrigatoria de
ME/EPP/COOPERATIVAS. Quando, em virtude do tratamento diferenciado previsto no
artigo 48, inciso II, da Lei Complementar Federal n® 123/2006, a Unidade Contratante
exigir da adjudicataria a subcontratacdo obrigatéria de microempresas, empresas de
pequeno porte e cooperativas que preencham as condi¢des estabelecidas no artigo 34
da Lei Federal n° 11.488/2007, nos termos do item 13 deste Edital, o licitante devera
apresentar no ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO a documentacdo de regularidade fiscal e
trabalhista das potenciais subcontratadas, ainda que exista alguma restri¢céo, sendo-lhes
facultado regularizar a sua situacao no prazo de cinco dias Uteis, prorrogavel por igual

periodo, nos termos do artigo 43, §1° da mesma Lei Complementar.

6. SESSAO PUBLICA DE ENTREGA DOS ENVELOPES E DECLARAGCOES
COMPLEMENTARES

6.1. Credenciamento. No local, data e horario indicados no preambulo deste Edital, a
Comissdo Julgadora da Licitacdo instalara a sessdo publica para receber os ENVELOPES
N° 1 - PROPOSTA, os ENVELOPES N° 2 — HABILITACAO e as declaracdes complementares
a que se refere o subitem 3.2, e, na sequéncia, procedera ao credenciamento dos

representantes dos licitantes.

6.1.1. O licitante podera apresentar-se a sessdo publica por intermédio de seu
representante legal ou de pessoa devidamente credenciada, mediante
procuracdo com poderes especificos para intervir em qualquer fase do
procedimento licitatério, inclusive para interpor recursos ou desistir de sua

interposicao.
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6.1.2. Os representantes deverdo identificar-se exibindo documento oficial de
identificacdo, acompanhado do contrato social ou estatuto em vigor, do ato de
designacao dos dirigentes e do instrumento de procuragado, quando for o caso, e
outros documentos eventualmente necessarios para a verificacdo dos poderes do

outorgante e do mandatario.
6.1.3. E vedada a representacdo de mais de um licitante por uma mesma pessoa.

6.2. Participacao na sessao publica. A sessdo serd publica e podera ser assistida por
qualquer pessoa, mas somente sera admitida a manifestacdo dos representantes
devidamente credenciados pela Comissdo Julgadora da Licitacdo, na forma dos itens
6.1.1 a 6.1.3, ndo sendo permitidas atitudes desrespeitosas, que causem tumultos ou

perturbem o bom andamento dos trabalhos.

6.3. Aceitacao tacita. A entrega dos envelopes a Comissao Julgadora da Licitacao implica
na aceitagao, pelo licitante, de todas as normas e condi¢Oes estabelecidas neste Edital,
bem como implica a obrigatoriedade de manter todas as condi¢bes de habilitacdo e
qualificagcdo exigidas para a contratacao, obrigando-se o licitante a declarar, sob as penas

da lei, a superveniéncia de fato impeditivo a participacao, quando for o caso.

7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1. Abertura dos envelopes. Apds o credenciamento dos presentes, a Comissao
Julgadora da Licitacdo procedera a abertura dos ENVELOPES N° 1 — PROPOSTA. Os
documentos neles contidos serdo verificados e rubricados pelos representantes dos
licitantes e pelos membros da Comissao e, posteriormente, serdo juntados ao respectivo

processo administrativo.

7.1.1. Iniciada a abertura do primeiro ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA estara

encerrada a possibilidade de admissao de novos participantes no certame.

7.1.2. Os ENVELOPES N° 2 — HABILITACAO ser&o rubricados pelos representantes

dos licitantes e pelos membros da Comissdo Julgadora da Licitagdo e serdo
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mantidos fechados e inviolados até a respectiva abertura em momento préprio

da sessdo publica.

7.2. Analise. Os documentos contidos no ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA serdo analisados
pela Comissdo Julgadora da Licitacdo, que verificara a exatiddo das operagdes aritméticas
realizadas pelo licitante e procedera as corre¢des correspondentes, caso necessario, com

vistas a apuracdo do valor final a ser considerado para fins de julgamento da proposta.

7.2.1. Em caso de discrepancia entre valores, a Comissado Julgadora da Licitagdo
tomara como corretos os valores unitarios informados pelo licitante na planilha

de pregos unitarios e totais.

7.2.2. Erros no preenchimento da planilha ndao constituem motivo para a
desclassificacdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no
prazo indicado pela Comissao Julgadora da Licitacdo, desde que ndo haja

majoragao do preco proposto.
7.3. Desclassificacao. Sera desclassificada a proposta que:

7.3.1. estiver em desacordo com qualquer das exigéncias estabelecidas neste

Edital;

7.3.2. contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou

defeitos capazes de dificultar o julgamento;

7.3.3. ndo apresentar as especificacbes técnicas previstas no Projeto Basico e

demais documentos que integram o Anexo I do Edital;

7.3.4. apresentar valor global superior aquele orcado pela Unidade Contratante

na planilha orcamentaria detalhada, que integra este Edital como Anexo VII;

7.3.5. apresentar precos unitarios ou total simbolicos, irrisérios ou de valor zero,

incompativeis com os precos dos insumos ou salarios de mercado;

7.3.6. apresentar precos manifestamente inexequiveis, assim considerados
aqueles que ndo tenham sua viabilidade demonstrada por meio de

documentacdo que comprove que os custos dos insumos sdo coerentes com 0s
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de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a

execucgao do objeto;

7.3.6.1.Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor
global seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes

valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orcado pela Unidade Contratante;

ou
b) valor orcado pela Unidade Contratante.

7.3.6.2. Nas hipéteses dos itens 7.3.5 e 7.3.6 sera facultado ao licitante
comprovar, no prazo assinalado pela Comissao Julgadora da Licitagao, a
viabilidade dos precos constantes em sua proposta, sob pena de

desclassificacao.

7.3.7. ndo estiver acompanhada da declaragdo de elaboracao independente de

proposta, exigida pelo item 4.1.5 do Edital;

7.3.8. formulada por licitantes participantes de cartel, conluio ou qualquer acordo
colusivo voltado a fraudar ou frustrar o carater competitivo do presente certame

licitatorio.

7.4. Diligéncias complementares. A Comissao Julgadora da Licitacdo podera a qualquer
momento solicitar aos licitantes a composicdo dos precos unitarios dos servigos,
materiais ou equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessarios

para analisar a aceitabilidade da proposta.

7.5. Julgamento. Nao serao consideradas, para fins de julgamento da proposta, ofertas
de vantagem nao prevista neste instrumento convocatério, baseadas nas propostas dos
demais licitantes ou que apresentem prazos ou condicOes diferentes dos fixados neste

Edital.
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7.6. Classificacdo. O julgamento das propostas sera efetuado pela Comissdo Julgadora
da Licitagdo, que elaborara a lista de classificagdo observando a ordem crescente dos

pregos apresentados.

7.7. Empate ficto. Sera assegurado direito de preferéncia aos licitantes que sejam
microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas que preencham as
condigdes estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal n° 11.488/2007 cujas propostas
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada na

lista de que trata o item 7.6.

7.7.1. A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa nas condigdes
do item 7.7 que tiver apresentado o menor preco serd convocada pela Comissao
Julgadora da Licitacdo para apresentar nova oferta com valor total inferior a

proposta mais bem classificada.

7.7.2. Caso haja empate entre as microempresas, empresas de pequeno porte ou
cooperativas nas condi¢des do item 7.7, a Comissao Julgadora da Licitacao
realizara sorteio para identificar aquela que primeiro podera apresentar a nova

oferta, nos termos do item 7.7.1.

7.7.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa melhor
classificada desista de apresentar a nova oferta ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido pela Comissao Julgadora da Licitagd@o, serdo convocados os demais
licitantes que atendam as condi¢des do item 7.7, na respectiva ordem de

classificacao, para o exercicio do direito de preferéncia.

7.7.4. O exercicio do direito de preferéncia de que trata este item 7.7 ocorrera na
mesma sessao publica ou, a critério da Comissdo Julgadora da Licitagdo, em nova
sessdo a ser realizada em dia e horario comunicados aos licitantes pela imprensa
oficial. O ndo comparecimento implicara na precluséo do direito de preferéncia

que poderia ser exercido pelo licitante ausente.

7.7.5. Nao havera direito de preferéncia quando a melhor oferta inicial, segundo

a lista de classificacdo do item 7.6, houver sido apresentada por microempresa,
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empresa de pequeno porte ou cooperativa que preencha as condi¢oes

estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal n° 11.488/2007.

7.8. Sempre que uma proposta ndo for aceita, e antes de a Comissdo Julgadora da
Licitacdo passar ao julgamento da proposta subsequente, havera nova verificacdo da

eventual ocorréncia de empate ficto, nos termos do item 7.7 do Edital, se for o caso.

7.8.1. Exercido o direito de preferéncia, sera elaborada uma nova lista de

classificagdo com base na ordem crescente dos pregos apresentados.

7.8.2. Nao sendo aplicavel o direito de preferéncia, ou ndo havendo éxito na

aplicagdo deste, prevalecera a lista de classificagdo inicial do item 7.6.

7.9. Critérios de desempate. Havendo empate entre duas ou mais propostas, sera

assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos:
7.9.1. produzidos no Pais;
7.9.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

7.9.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no

desenvolvimento de tecnologia no Pais;

7.9.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na

legislacao.

7.10. Esgotados os critérios de desempate previstos em lei, a escolha do vencedor da
etapa de julgamento das propostas ocorrera por meio de sorteio a ser realizado na
mesma sessao publica ou, a critério da Comissao Julgadora da Licitagdo, em nova sessao

a ser realizada em dia e horario comunicados aos licitantes pela imprensa oficial.

7.11. Licitacdo fracassada. Na hipotese de desclassificacdo de todas as propostas, a
Comissdo Julgadora da Licitacdo podera fixar aos licitantes o prazo de oito dias Uteis
para a apresentacao de novas propostas, marcando-se nova data para a sessao publica

mediante publica¢do na imprensa oficial.
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7.12. Devolucio dos envelopes. Os ENVELOPES N° 2 — HABILITACAO dos licitantes que
tiveram suas propostas desclassificadas serdao devolvidos fechados depois de
transcorrido o prazo legal sem interposicao de recurso ou, caso interposto, no caso de

desisténcia ou apos a prolagdo de decisao desfavoravel ao recurso.

7.13. Desisténcia de proposta. Ndo se admitira desisténcia de proposta, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdo Julgadora da

Licitacao.

8. ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

8.1. Abertura dos envelopes. Serdo abertos os ENVELOPES N° 2 — HABILITACAO dos
trés licitantes melhor classificados na etapa de julgamento das propostas. Havendo
inabilitacdo, serdo abertos tantos novos ENVELOPES N° 2 — HABILITACAO quantos forem
os licitantes inabilitados, obedecida a lista de classificacao final da etapa de julgamento
das propostas, até que se complete o niUmero de trés ou se esgote a lista de licitantes

classificados.

8.2. A critério da Comissao Julgadora da Licitacao, a abertura dos ENVELOPES N° 2 —
HABILITACAO ser4 feita na mesma sessdo publica, se todos os licitantes desistirem da
interposicao de recursos em face do julgamento das propostas, ou em dia e horario

comunicados mediante publicacdo na imprensa oficial.

8.3. Verificacao das condigoes de participacao. Como condicdo prévia ao exame dos
documentos contidos no ENVELOPE N° 2 — HABILITA(;AO, a Comissao Julgadora da
Licitacdo verificara o eventual descumprimento pelo licitante das condi¢bes de

participacao previstas no item 2.2 deste Edital.
8.3.1. Serdo consultados os seguintes cadastros:

8.3.1.1. Sistema Eletronico de Aplicagdo e Registro de Sangdes

Administrativas — e-Sancdes (http://www.esancoes.sp.gov.br);

8.3.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS

(http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis);
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8.3.1.3. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade — CNIA, do Conselho Nacional de Justica

(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

8.3.2. A consulta ao cadastro de que trata o item 8.3.1.3 sera realizada em nome
da pessoa juridica licitante e também de seu sécio majoritario, por forga do artigo
12 da Lei n® 8.429/1992, que prevé, dentre as san¢des impostas ao responsavel
pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com
o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio
majoritario.

8.3.3. Constatada a auséncia de condic¢des de participacdo, a Comissao Julgadora

da Licitacao reputara o licitante inabilitado.

8.4. Analise. A analise da habilitagdo sera feita a partir do exame dos documentos
apresentados pelo licitante no ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO em face das exigéncias

previstas no item 5 deste Edital.

8.4.1. A Comissao Julgadora da Licitagdo podera suspender a sessao publica para
analisar os documentos apresentados, marcando, na mesma oportunidade, nova
data e horario em que retomara os trabalhos, informando aos licitantes. Nessa
hipotese, os documentos de habilitacdo ja rubricados e os ENVELOPES N° 2 —
HABILITACAO ainda n3o abertos permanecerdo em poder da Comissio até que

seja concluida a analise da habilitagdo.

8.4.2. Sera admitido o saneamento de erros ou falhas relativas aos documentos
de habilitagdo mediante despacho fundamentado da Comissdo Julgadora da

Licitagao, registrado em ata e acessivel a todos.

8.4.2.1. As falhas passiveis de saneamento relativas a situagdo fatica ou
juridica preexistente na data da abertura da sessdo publica de entrega dos
envelopes e declaracbes complementares, indicada no preambulo do

Edital.
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8.4.2.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao
importarda no afastamento do licitante, desde que seja possivel o
aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do

interesse publico.

8.5. Regularidade fiscal e trabalhista de ME/EPP/COOPERATIVAS. Nao sera exigida a
comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista para a habilitagdo de microempresas,
empresas de pequeno porte ou cooperativas que preencham as condi¢des estabelecidas
no art. 34, da Lei Federal n® 11.488/2007. Entretanto, sera obrigatdria a apresentacao dos
documentos indicados no subitem 5.1.2 deste Edital no ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO,

ainda que apresentem alguma restricao.

8.5.1. Sera assegurado o prazo de cinco dias Uteis contados a partir do momento
em que o licitante for declarado vencedor do certame para regularizacdo da
regularidade fiscal e trabalhista. Este prazo, a critério da Comissao Julgadora da

Licitacdo, podera ser prorrogado por igual periodo.

8.5.2. A ndo regularizacao da regularidade fiscal e trabalhista no prazo indicado
no item 8.5.1 deste Edital implicara na decadéncia do direito a contratacdo, sem
prejuizo da aplicacdo das sancbes cabiveis, sendo facultado a Comissdo
Julgadora da Licitagdo convocar os licitantes remanescentes para a assinatura

do contrato, na ordem de classificacdo, ou revogar a licitagao.

8.6. Licitacao fracassada. Na hipdtese de inabilitacdo de todos os licitantes, a Comissao
Julgadora da Licitagdo podera fixar aos licitantes o prazo de oito dias Uteis para a
apresentacdo de nova documentagdo, marcando-se nova data para a sessdao publica

mediante publicacdo na imprensa oficial.

9. RESULTADO, RECURSOS, ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

9.1. Resultado. Sera considerado vencedor do certame o licitante que, cumprindo todos
os requisitos de habilitagdo e atendendo as demais condicOes previstas neste Edital e em

seus anexos, oferecer o menor preco.
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9.2. Adjudicacao. A adjudicagao sera feita considerando a totalidade do objeto.

9.3. Precos finais no direito de preferéncia. Se a vencedora do certame for
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que preencha as condigdes
estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal n°® 11.488/2007 que exerceu o direito de
preferéncia de que trata o item 7.7 deste Edital devera apresentar, no prazo de dois dias
Uteis contados da data de adjudicacdo do objeto, os novos precos unitarios para a

contratacao a partir do valor total final obtido no certame.

9.3.1. Os novos precos unitarios serdo apresentados em planilha elaborada de

acordo com o modelo do Anexo III.2 deste Edital.

9.3.2. Caso a obrigagdo estabelecida no item 9.3 ndo seja cumprida pelo
licitante, os precos unitarios finais validos para a contratagdo serdo apurados
pela Comissao Julgadora da Licitacdo mediante a aplicacéo linear do percentual
que retrate a reducao obtida entre o valor total oferecido na proposta inicial e
o valor total final obtido no certame, indistintamente, sobre cada um dos precos

unitarios ofertados na referida proposta.
9.4. Publicacao. O resultado final do certame sera publicado na imprensa oficial.

94.1. Serdao considerados desde logo intimados os licitantes cujos
representantes credenciados estiverem presentes na sessao publica em que o
resultado for proclamado pela Comissdo Julgadora da Licitagdo, hipotese em

que a intimagao constara da respectiva ata.

9.4.2. Os licitantes ausentes serdao intimados do resultado pela publicagdo no

Diario Oficial do Estado.

9.5. Recursos. Os atos praticados pela Comissao Julgadora da Licitagdo nas diversas fases
do presente certame poderdo ser impugnados pelos licitantes mediante a interposicao
de recurso no prazo de cinco dias Uteis, a contar da intimagdo do ato ou da lavratura da

ata, conforme o caso.

9.5.1. Os recursos devem ser protocolados na sede da Unidade Contratante, no

endereco indicado no preambulo deste Edital.
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9.5.2. Nao serdo conhecidos 0s recursos intempestivos ou que estiverem

desacompanhados das respectivas razdes de fato e de direito.

9.5.3. Ainterposicdo do recurso sera comunicada aos demais licitantes, os quais

poderdo apresentar contrarrazdes no prazo de cinco dias Uteis.

9.5.4. O recurso sera dirigido a autoridade superior por intermédio da que
praticou o ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de

cinco dias Uteis ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente informado.

9.5.5. O recurso da decisdo que julgar as propostas ou que resolver sobre a
habilitacdo dos licitantes terd efeito suspensivo. A autoridade competente,
motivadamente e presentes razbes de interesse publico, atribuir eficacia

suspensiva aos recursos interpostos nos demais casos.

9.6. Homologacao e adjudicacao. Transcorrido o prazo recursal sem interposicao de
recursos ou, uma vez decididos os recursos interpostos, a Comissao Julgadora da
Licitacdo encaminhard o procedimento licitatério a autoridade competente para
homologacao do resultado do certame e adjudicacao do objeto ao licitante vencedor,

publicando-se os atos no Diario Oficial do Estado.

10. CONTRATACAO

10.1. Celebracdo do contrato. Apos a homologacéo, a adjudicataria sera convocada

para assinar o termo de contrato, cuja minuta constitui o Anexo V deste Edital.

10.1.1. O prazo de comparecimento para a assinatura do termo de contrato sera
fixado pela Unidade Contratante no ato de convocagao e podera ser prorrogado
mediante solicitagdo justificada pela adjudicataria e aceita pela Unidade

Contratante.

10.1.2. Alternativamente, a critério da Unidade Contratante, o termo de contrato
podera ser encaminhado para assinatura da adjudicataria mediante

correspondéncia, com aviso de recebimento, ou meio eletrénico, com
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confirmacao de leitura. O termo de contrato devera ser assinado e devolvido no

prazo fixado pela Unidade Contratante, a contar da data de seu recebimento.

10.2. Manutencao das condicoes de habilitacao. Se, por ocasido da celebragdo do
contrato, algum dos documentos apresentados pela adjudicataria para fins de
comprovacao da regularidade fiscal ou trabalhista na etapa de habilitagdo estiver com o
prazo de validade expirado, a Unidade Contratante verificard a situacdo por meio
eletronico e certificara a regularidade nos autos do processo, anexando ao expediente
os documentos comprobatérios, salvo impossibilidade devidamente justificada. Se ndo
for possivel a atualizagdo por meio eletronico, a adjudicataria sera notificada para
comprovar a sua regularidade fiscal e trabalhista no prazo de dois dias Uteis, sob pena

de a contratacao nao se realizar.

10.3. CADIN ESTADUAL. Constitui condi¢do para a celebracao do contrato, bem como
para a realizacdo dos pagamentos dele decorrentes, a inexisténcia de registros em nome
da adjudicataria no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgdos e
Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL". Esta condigdo sera considerada cumprida se a
devedora comprovar que os respectivos registros se encontram suspensos, nos termos

do artigo 8°, §§ 1° e 2°. da Lei Estadual n® 12.799/2008.

10.4. Condigoes de celebracao. Constituem, igualmente, condi¢des para a celebracao

do contrato:

10.4.1. a indicagdo de gestor encarregado de representar a adjudicataria com

exclusividade perante o contratante, caso se trate de sociedade cooperativa;

10.4.2. a apresentacdo do documento de que trata o item 5.1.4, “a”, deste Edital
com o visto do CREA/SP, quando a sede da adjudicataria estiver situada em

regiao ndo compreendida na area de jurisdicdo da referida entidade;

10.4.3. a apresentagdo do(s) documento(s) que a adjudicataria, a época do
certame licitatorio, houver se comprometido a exibir por ocasido da celebracdo
do contrato por meio de declaracao especifica, caso exigida no item 5.1.5 deste

Edital;
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10.4.4. A regularizagdo da regularidade fiscal e trabalhista da microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa nas condi¢des do art. 34, da Lei
Federal n®11.488/2007 que tenha sido habilitada com restri¢cdes, nos termos do

item 8.5 deste Edital.

10.5. Celebracao frustrada. A auséncia de assinatura do contrato dentro do prazo
estabelecido pela Unidade Contratante, bem como o descumprimento das condi¢des de
celebracao previstas nos itens 10.2 a 10.4, caracterizam o descumprimento total da
obrigagdo assumida, sujeitando a adjudicataria as sancdes previstas neste Edital e demais
normas pertinentes. Neste caso, a Unidade Contratante podera convocar outro licitante
para celebrar o contrato, desde que respeitada a ordem de classificagdo e mantidas as

mesmas condi¢des da proposta vencedora.

11. GARANTIA DE EXECUGCAO CONTRATUAL

11.1. Garantia. A contratada, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis apds a assinatura do
contrato, devera prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da

contratacao.

11.1.1. O atraso na prestacao da garantia de execucao sujeitara a contratada a
aplicacao das san¢des previstas neste Edital e demais normas pertinentes e, caso

superior a 30 (trinta) dias, dara ensejo a rescisao contratual.

11.1.2. Se o valor global da proposta da contratada for inferior a 80% (oitenta
por cento) do menor valor a que se referem as alineas "a” e "b” do § 1° do artigo
48 da Lei Federal n°® 8.666/1993, sera exigida a prestacao de garantia adicional
igual a diferenca entre o menor valor calculado com base no citado dispositivo

legal e o valor da correspondente proposta.

11.2. Modalidades. A adjudicataria podera optar por uma das seguintes modalidades

de garantia:
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11.2.1. Dinheiro. A garantia em dinheiro sera ser efetuada mediante deposito
bancario em favor da Unidade Contratante no Banco do Brasil, em conta que

contemple a corre¢do monetaria do valor depositado.

11.2.1. Titulos da divida publica. Serdo admitidos apenas titulos da divida
publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil
e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério

da Fazenda.

11.2.1. Fianca bancaria. Feita a op¢do pela fianca bancaria, no instrumento
devera constar a renuncia expressa do fiador aos beneficios do artigo 827 do
Cddigo Civil.

11.2.1. Seguro-garantia. A apdlice de seguro-garantia somente sera aceita se
contemplar todos os eventos indicados no item 11.3 do Edital. Caso tal
cobertura ndo conste expressamente da apodlice, a adjudicataria podera
apresentar declaracdo firmada pela seguradora emitente afirmando que o
seguro-garantia apresentado é suficiente para a cobertura de todos os eventos

indicados no item 11.3 do Edital.

11.3. Cobertura. A garantia de execucao assegurara, qualquer que seja a modalidade

escolhida, o pagamento de:

11.3.1. prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do

contrato;

11.3.2. prejuizos diretos causados a Unidade Contratante decorrentes de culpa

ou dolo da contratada durante a execucao do objeto do contrato;

11.3.3. multas, moratérias e compensatérias, aplicadas pela Unidade

Contratante a contratada na forma do item 12 deste Edital; e

11.3.4. obriga¢des trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza nao

adimplidas pela contratada, quando couber.
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11.4. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isen¢des de responsabilidade que

nao as seguintes:
11.4.1. Caso fortuito ou forca maior;

11.4.2. Descumprimento das obrigagdes pela contratada decorrentes de atos ou

fatos imputaveis exclusivamente a Unidade Contratante;

11.5. Validade da garantia. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade
escolhida, devera abranger um periodo minimo de trés meses apds o término da vigéncia
contratual. A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante
a sua validade, ainda que o sinistro seja comunicado pela Unidade Contratante apds

expirada a vigéncia do contrato ou a validade da garantia;

11.6. Readequacao. No caso de alteracdao do valor do contrato ou prorrogacao dos
prazos de execucao, a garantia devera ser readequada nas mesmas condicdes. Se o valor
da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer obrigacao,
a contratada devera efetuar a respectiva reposicao no prazo maximo de 10 (dez) dias

Uteis, contados da data em que for notificada pela Unidade Contratante para fazé-lo.

11.7. Extingao. Decorrido o prazo de validade da garantia, e desde que constatado o
cumprimento integral de todas as obrigacSes contratuais, esta sera considerada extinta
com a devolugdo da apdlice, da carta-fianca ou com a autorizacdo concedida pela
Unidade Contratante para que a contratada realize o levantamento do depdsito em

dinheiro.

12. SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Espécies. A pessoa fisica ou juridica que praticar os atos previstos nos artigos 86 a
88 da Lei Federal n° 8.666/1993 ou nos artigos 80 a 82 da Lei Estadual n°® 6.544/1989

ficara sujeita a aplicacao das seguintes sancoes:

12.1.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao

acarretem prejuizos significativos para a Unidade Contratante;

12.1.2. Multa, nos termos do Anexo VI deste Edital;
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12.1.3. Suspensdo temporaria de participacao em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administragdo Publica estadual, por prazo ndo superior a dois

anos;

12.14. Declaracdao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao Publica federal, estadual ou municipal, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a contratada ressarcir os prejuizos causados e ap6s decorrido o

prazo da san¢ao do item 12.1.3.

12.2. Autonomia. As sancdes sdo autonomas e ndo impedem que a Unidade Contratante
rescinda unilateralmente o contrato e, garantidos o contraditério e ampla defesa, aplique

as demais sancdes eventualmente cabiveis.

12.3. Registro. As sanc¢des aplicadas pela Unidade Contratante devem ser registradas no
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de Sdo Paulo — CAUFESP, no Sistema
Eletronico de Aplicacdo e Registro de Sancdes Administrativas — e-Sangdes
(http://www.esancoes.sp.gov.br), e no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e

Suspensas — CEIS (http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis).

12.4. Descontos. A Unidade Contratante podera descontar dos pagamentos os valores
correspondentes as multas que eventualmente forem aplicadas a contratada pelo
descumprimento de obrigacdes estabelecidas neste Edital, seus anexos ou no termo de

contrato.

12.5. Conformidade com o marco legal anticorrupgao. A pratica de atos que atentem
contra o patrimoénio publico nacional ou estrangeiro, contra principios da Administragdo
Publica, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou corrupcdo, durante a
licitacdo ou ao longo da execucao do contrato, sera objeto de instauracao de processo
administrativo de responsabilizagdo nos termos da Lei Federal n°® 12.846/2013 e do
Decreto Estadual n° 60.106/2014, sem prejuizo da aplicacdo das demais sanc¢des

administrativas cabiveis.
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12.6. Uso irregular de madeira exotica ou nativa da flora brasileira. O
descumprimento das obrigagdes previstas nos incisos I, I e III, do artigo 9°, do Decreto
Estadual n° 53.047/2008 sujeitara a contratada a aplicagdo da san¢do administrativa de
proibicdo de contratar com a Administracdo Publica por até trés anos, estabelecida no
artigo 72, 8§89, inciso V, da Lei Federal n° 9.605/1998, observadas as normas legais e
regulamentares pertinentes, independentemente de sua responsabilizacdo na esfera

criminal e sem prejuizo da aplicacdo das demais san¢des administrativas cabiveis.

13. SUBCONTRATAGCAO
13.1. Nao sera admitida a subcontratagdo, cessao ou transferéncia, total ou parcial, do

objeto desta licitagao.

14. MEDICOES, PAGAMENTOS, CRITERIOS DE REAJUSTE E RECEBIMENTO DO
OBJETO

14.1. Remissao ao contrato. As condi¢des de recebimento do objeto, bem como as
normas aplicaveis as medi¢des, aos pagamentos e aos critérios de reajuste, quando
aplicavel, estdo previstas no termo de contrato, cuja minuta constitui o Anexo V deste

Edital.

15. IMPUGNAGOES AO EDITAL

15.1. Prazo. Qualquer pessoa podera impugnar os termos deste Edital, devendo
protocolar a peticdo no endereco indicado no preambulo em até cinco dias Uteis antes
da data fixada para a sessao publica de entrega dos envelopes e das declaracbes

complementares. As impugnagdes ndo suspendem os prazos previstos no Edital.

15.2. Decisao. As impugnacoes serao decididas pela Comissao Julgadora da Licitacdo em

até trés dias Uteis, contados do protocolo.

15.2.1. Acolhida a impugnacdo contra o Edital, sera designada nova data para

realizagdo da sessdo publica, se for o caso.
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15.2.2. As respostas serao juntadas ao processo administrativo e ficardo

disponiveis para consulta por qualquer interessado.

15.3.Aceitacao tacita. A auséncia de impugnacdo implicard na aceitacdo tacita, pelo
licitante, das condicdes previstas neste Edital e em seus anexos, em especial no Projeto

Basico e na minuta de termo de contrato.

16. DISPOSICOES GERAIS

16.1. Interpretacao. As normas disciplinadoras desta licitacdo serao interpretadas em
favor da ampliacdo da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os
licitantes, desde que ndo comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranca

da contratacao.

16.2. Omissdes. Os casos omissos serao solucionados pela Comissdo Julgadora da

Licitacao.

16.3 Publicidade. A publicidade dos atos pertinentes a esta licitacdo sera efetuada

mediante publicacdo no Diario Oficial do Estado.

16.4. Foro. Sera competente o foro da Comarca da capital do Estado de Sao Paulo para

dirimir as questdes decorrentes desta licitacdo nao resolvidas na esfera administrativa.

16.5. Prazos. Os prazos indicados neste Edital em dias corridos, quando vencidos em dia

nao Util, prorrogam-se para o dia util subsequente.
16.6. Anexos. Integram o presente Edital:
Anexo I - Plano de Trabalho/Projeto Basico
Anexo 1.1 — Memorial Descritivo;
Anexo 1.2 — Critérios de Medicao;
Anexo [.3 — Relatorio Fotografico;
Anexo 1.4 — Glossario.

Anexo II - Declara¢bes complementares
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Anexo II.1 — Declaracdo de Pleno Cumprimento dos Requisitos de

Habilitacao;

Anexo II.2 - Declaragdo de enquadramento como Microempresa ou

Empresa de Pequeno Porte;

Anexo II.3 — Declaragdo de enquadramento como cooperativa que
preencha as condicdes estabelecidas no art. 34, da Lei Federal n°

11.488/2007.
Anexo III - Modelos para o ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA

Anexo III.1 — Modelo de proposta de preco;

Anexo IIL.2 — Modelo de planilha de precos unitarios e totais;

Anexo Il1.3 — Cronograma fisico-financeiro;

Anexo IlI.4 — Demonstrativo da composi¢ao do BDI;

Anexo IIL.5 — Declaragdo de elaboragao independente de proposta.
Anexo IV — Modelos para o ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO

Anexo IV.1 — Declaragdo a que se refere o item 5.1.5.1 do Edital;

Anexo IV.2 — Declaragao de compromisso de utilizacdo de produtos e
subprodutos de madeira, nos termos do Decreto Estadual n°

53.047/2008;

Anexo IV.3 — Declaracao de ciéncia quanto a proibicdo do uso de
amianto, asbesto e derivados no Estado de Sdo Paulo, nos termos da

Lei Estadual n® 16.775, de 22 de junho de 2018.
Anexo V - Minuta do contrato
Anexo VI — Resolucdo SAA-22, de 01/08/96

Anexo VII — Anexo VIL1 - Planilha orcamentaria detalhada;

Anexo VIL1.1 - Planilha de composicdo de precos unitarios;
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Anexo VIL.1.2 - Demonstrativo da composi¢ao do BDI;

Anexo VIL.2 - Cronograma fisico-financeiro;

Anexo VIL3 — Plantas;

Anexo VIL4 — Contrapartida Prefeitura Municipal.
Anexo VIII - Modelos referentes a visita técnica

Anexo IX - Anexo LC-01 - Termo de Ciéncia e de Notificacao;

Anexo LC-03 - Declaragao de documentos a disposicao do TCE-SP.

Sao Paulo, 13 de setembro de 2019.

Andréia Garcia Silva da Costa
Subscritora do Edital
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ANEXO I
PLANO DE TRABALHO

A-IDENTIFICACAO
Reforma e recuperacao das Estradas Rurais BBD- 252 (2,92KM) / BBD- 030 (3,66KM), no
municipio de BEBEDOURO/SP.

B- OBJETO

As obras do PROGRAMA MELHOR CAMINHO buscam mitigar os efeitos erosivos e a
desordenada agdo antropica no quesito manutencdo de estradas municipais rurais,
visando a preservagao de recursos naturais e conseqliente estimulo aos produtores em

busca do desenvolvimento sustentavel.

Executadas em tragados ja existentes ndo caracterizam obras de vulto ou significativo

impacto ambiental.

Assim, a proposta de intervencao tem com caracteristica principal e diferencial implantar
praticas conservacionistas do solo e da agua, com estruturas que evitem a ocorréncias
de processos erosivos e possibilitem a infiltracdo das aguas pluviais, aumentando a
recarga do lencol freatico; além de garantir as condi¢des operacionais ideais da estrada

e melhorando suas condi¢des de suporte e rolamento, enfim, sua trafegabilidade.

C- METAS A ATINGIR (Consoante Projeto Basico)
Total a trabalhar: 6,58 Km

BBD- 252: 2,92 KM

BBD- 030: 3,66 KM

D- ETAPAS OU FASES DE EXECUCAO

Leito com adequacao de taludes;

Lombadas e Terragos para drenagem superficial da estrada;
Bacias de captacao;

Instalacdo de tubulacdo de fluxo transversal;

Tratamento primario do leito.
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E- PLANO DE APLICACAO DE RECURSOS
Prazo de vigéncia do convénio sera de 01 (um) ano a partir da data de assinatura do

ajuste.

F- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Secretaria de Agricultura e Abastecimento............ R$ 1.372.481,89
(parcelas consoante cronograma fisico-financeiro do projeto basico)
Prefeitura Municipal..........ccoooooevvvovervceerreeerreeeeeeraen, R$ 51.933,20

TOUAl oottt R$ 1.424.415,09

G- PREVISAO DE INICIO E FIM DA EXECUQAO DO OBJETO
Inicio: apds assinatura do contrato.

Término: prazo maximo de 150 (cento e cinqiienta) dias apos a assinatura do contrato

H- CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL

1. Retirada e colocacao de cercas

2. Anuéncia dos proprietarios

3. Projeto para licenciamento ambiental (retirada de arvores isoladas - CETESB)
4. Outorga para travessia em talvegue (DAEE)

Contraparte no valor de: R$ 51.933,20

SILVIO BEGOSSO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA0600893607
DIRETOR TECNICO DO N.E/GSA

Secretario de Agricultura e Abastecimento Prefeito Municipal
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ANEXO 1
PROJETO BASICO

OBRAS DE REFORMA E RECUPERAGCAO DE ESTRADAS RURAIS EM TERRA BBD- 252
/ BBD- 030, MUNICiPIO DE BEBEDOURO/SP.

I- NATUREZA E LOCALIZAGCAO

11 A presente obra compreende a reforma e recuperagao das Estradas Rurais BBD-
252 (2,92KM) / BBD- 030 (3,66KM), no municipio de BEBEDOURO/SP. Trata-se de
adequacdo de 6,58 km de estrada vicinal em terra, que seguira as indicagdes deste
MEMORIAL DESCRITIVO/ TERMO DE REFERENCIA, bem como as planilhas orcamentarias,
projeto, edital de licitagdes e demais documentos que se tornam partes inseparaveis do

processo.

1.2 COORDENADAS

Denominacao da Estrada Coordenadas Coordenadas
Bairro
ou trecho iniciais Finais
766.668 mE 769.229 mE
BBD- 252 Areias 7.679.721 mN 7.677.311 mN
766.668 mE 769.229 mE
BBD- 030 Areias 7.679.721 mN 7.677.311 mN

1.3- CROQUI DO LOCAL
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II- DISPOSITIVOS PRELIMINARES

2.1 - No desenvolvimento deste projeto basico foram adotadas e cumpridas, no que

couberam, as disposi¢des contidas no Decreto n° 56.565, de 22 de dezembro de 2010.

Foram analisados e considerados os itens quanto a funcionalidade, adequacao ao
interesse publico, seguranca, durabilidade, economia, facilidade na execucao e

conservagao.

Os materiais e mdo de obra, constantes no projeto basico, foram especificados

considerando a oferta existente no local da obra.

Todos os servigos deverdo ser executados atendendo-se as Normas Regulamentadoras
constantes da Portaria 3214 de 08/06/1978, relativas a Seguranca e Medicina do
Trabalho.

2.2- Além das disposicdes aqui manifestas, a execucdo dos servigos deverd obedecer

também os Projetos.

Entende-se como projeto, os desenhos, especificacdes técnicas, instru¢cdes de servicos
ou qualquer documento afim, fornecido ou aprovado pela “CONTRATANTE", dando

indicacao de como os servigos deverdo ser executados.

Além do que estdo explicitamente indicados nos projetos, os servicos deverao obedecer

as especificacdes definidas neste Memorial Descritivo e nas Normas da ABNT.

2.3- Os materiais a serem utilizados serdo todos de primeira qualidade. A expressao “De
Primeira Qualidade” tem, nas presentes especificacbes, quando existirem diferentes

gradacoes de qualidade em um mesmo produto, a gradagao de qualidade superior.

2.4- Conforme disposto no, artigo 8°, do Decreto Estadual n® 53.047, de 02 de junho de
2008, “Artigo 8° - Todas as contratacdes de obras e servicos de engenharia realizadas no
ambito da Administracao Estadual Direta e Indireta, a partir de 1° de junho de 2009, que

envolvam o emprego de produtos e subprodutos florestais listados no artigo 1° deste
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decreto, deverdo contemplar no seu processo licitatério a exigéncia de que referidos
bens sejam adquiridos de pessoas juridicas cadastradas no CADMADEIRA"2.5- Conforme
disposto na Lei Estadual n° 12.684/07 e a exigéncia contida na Lei Estadual n°
16.775/2018, esta proibido o uso de produtos, materiais ou artefatos que contenham
quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham

fibras de amianto em sua composicao.

2.5- Os funcionarios da CONTRATADA deverao trabalhar: devidamente identificados, de
forma ordeira e com seguranga, utilizar EPI em ndmero suficiente e compativel com o
trabalho desempenhado, devendo ser fornecido pela CONTRATADA. Além disso, devem

respeitar a Fiscalizacao da Secretaria da Agricultura e Abastecimento de SP.

2.6- O aceite, e posterior pagamento de cada item, s6 sera dado apos o item ser
completamente realizado, ndo serdo aceitos materiais (para efeito de pagamento)

somente postos na obra.

2.7- A CONTRATADA é a Unica responsavel por danos que venha a ocorrer, por
impericia, negligéncia ou imprudéncia, especialmente a propriedades de terceiros e

lindeiros a obra.

2.8- A execucao de todos os servigos contratados obedecera aos projetos fornecidos
e o presente MEMORIAL DESCRITIVO e o Plano de Trabalho. Deverdo ser observadas,
também, as demais instru¢cdes contidas no Edital de Licitacdes e Planilha orcamentaria,

com seus critérios de medicao.

2.9- Todas as medidas deverao ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servico

extra por diferencgas entre as medidas constantes no projeto e o existente.

2.10- Compete a Contratada fazer prévia visita ao local da obra para proceder
minucioso exame das condi¢bes locais, averiguar os servicos e material a empregar.

Qualquer duvida ou irregularidade observada nos projetos ou especificagdes devera ser
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previamente esclarecida junto a FISCALIZACAO, visto que, apos apresentada a proposta,

a Secretaria da Agricultura e Abastecimento ndo acolherd nenhuma reivindicacao.

2.11- Nao sera permitida a alteracdo das especificacbes, exceto a juizo da

FISCALIZACAO e com autorizacio por escrito do mesmo.

2.12- Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados
logo apos o recebimento da Ordem de Servico correspondente, sendo por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias, ficando a etapa correspondente

considerada n&o concluida.

2.13- Durante a execucao dos servicos, todas as edificacbes e construcdes, tais como
residéncias, barracdes, cercas, muros, postes, fiacdes elétricas e de dados, pavimentos,
tubulagdes, etc. eventualmente atingidas pela obra deverdo ser recuperados, utilizando-
se material idéntico ao existente no local. Todo e qualquer dano causado as instalagdes
lindeiras retro citadas, por maquinas ou funcionarios da CONTRATADA, devera ser
reparado exclusivamente pela CONTRATADA, sem 6nus para a Secretaria da Agricultura

e Abastecimento de SP.

2.14- A obra devera ser entregue desimpedida de todo e qualquer entulho, restos de
vegetacdo, montes de terra que nao fazem parte das estruturas de captacdo e infiltracdo

ou qualquer pertence da CONTRATADA, e com as estruturas em perfeito funcionamento.

2.15- No intuito de se tomar todas as precaucdes necessarias a evitar a ocorréncia de
acidentes na obra, durante a execucao dos trabalhos devera ser rigorosamente
observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho n® 18" (NR-18 Obras de
Construgao, Demolicdo e Reparos), bem como as normas aplicaveis aos trabalhos
executados, especialmente a NBR 7678, da ABNT. Além disso, deverdo ser tomados os
cuidados no fornecimento das refeicbes aos funcionarios, notadamente no sentido de

prover areas de vivéncia em numero e localizacdo adequados. Além disso, deverao ser
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dispostos banheiros quimicos em numero e localizacdo adequados a necessidade dos

funcionarios em obra.

2.16- A obra devera permitir o transito através de desvios e sinaliza¢do adequada; o
acesso de pessoas nas areas e durante o periodo de execucao € de responsabilidade da
CONTRATADA, que devera responder por eventuais acidentes ocorridos entre usuarios

das estradas em obras e equipamentos da CONTRATADA.

2.17- O inicio da execucdo dos servicos s sera autorizado apds a inspegao de todos
0s equipamentos e posterior aprovacao pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento
de SP. Os equipamentos deverao ser capazes de executar os servi¢cos sob as condi¢oes

especificadas e atingir a producao requerida no prazo de execuc¢do contratado.

2.18- A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e seguranca

da obra ou servico é inteiramente da CONTRATADA;

III- LICENCAS E TAXAS
3.1- Sera encargo da CONTRATADA o pagamento de eventuais taxas que se fizerem
necessarias a execucao dos servicos, junto a Prefeitura Municipal, como taxa/alvara de

instalagdo de canteiro de obras, ISS (Imposto Sobre Servicos), entre outros.

IV- ANOTACIT\O DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART
41 Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA devera apresentar a ART

do responsavel técnico pela execugdo da obra.

V- QUADRO DE OBRA

51 A CONTRATADA devera manter integralmente na obra ENGENHEIRO ou MESTRE
DE OBRAS que comande, instrua e responda diariamente pelos trabalhos da obra. Este
ser4 responsavel pelo preenchimento de DIARIO DE OBRA, conforme normativo do

CREA/SP. Além disso, esta pessoa sera quem a FISCALIZACAO cobraré providéncias
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imediatas. A permanéncia de pessoa ndo capacitada nesta funcdo dara direito a

FISCALIZACAO de tomar as medidas cabiveis, inclusive de paralizacdo dos trabalhos.

VI - PRAZOS

O prazo maximo para execugao destes servigos sera de 150 (cento e cinquenta) dias.

VII - ELEMENTOS DO PROJETO BASICO

Faz parte integrante deste projeto basico:

ANEXO I- Memorial Descritivo;

ANEXO II- Plantas e demais elementos graficos;
ANEXO III- Planilha orcamentaria quantitativa;
ANEXO IV- Critérios de medicao;

ANEXO V- Cronograma fisico-financeiro;

ANEXO VI- Relatério fotografico;

ANEXO VII- Glossario de Termos Técnicos e
ANEXO VIII- Composi¢do Preco Unitario.

ANEXO IX — Demonstrativo da Composicao do BDIL

Bebedouro, 26 de julho de 2019

Responsavel Técnico pelo projeto:

RODRIGO SANTIAGO DOS SANTOS

ENGENHEIRO CIVIL
CREA 5061286319 - SP
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ANEXO L1
MEMORIAL DESCRITIVO

OBRAS DE REFORMA E RECUPERAGCAO DE ESTRADAS RURAIS EM TERRA - BBD-
252 / BBD- 030, MUNICIPIO DE BEBEDOURO/SP.
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1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1. PLACA DE IDENTIFICAGCAO DE OBRA

Devera ser confeccionada de acordo com o padrao estabelecido pelo Governo
do Estado de Sdo Paulo. A época da execucdo, devera ser consultada a Secretaria da
Agricultura e Abastecimento de Sdo Paulo para determinagéo dos dizeres da placa e suas
dimensdes. A instalacao é de responsabilidade da CONTRATADA. Quando da ocorréncia
de mais de um trecho de estradas, devera ser prevista a remocao e a recolocacao da
placa, de forma que esta esteja no local em que os servigos estdo sendo executados,
salvo quando o orgamento prever mais do que uma placa.

A placa devera estar em local visivel, preferencialmente no inicio do trecho

trabalhado.

1.2. INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS

O canteiro de obra sera composto minimamente de:

LOCACAO DE CONTAINER TIPO ALOJAMENTO: O item remunera a alocacao,
translado até o local da obra, montagem, instalacdo, desmontagem e a remocao
completa de container médulo para alojamento, conforme NR18 (2015).

BANHEIRO QUfMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENCAO CONFORME
EXIGENCIAS DA CETESB: O item remunera a locacdo de banheiro quimico, modelo
standard, incluindo o transporte e instalacio da cabine. Remunera também o
fornecimento de desinfetantes, papel higiénico e demais materiais, acessorios e a mao
de obra necessaria para a higienizagdo do banheiro e retirada semanal de efluentes. O

descarte dos efluentes devera ser em locais autorizados conforme exigéncias da CETESB.

1.3. LOCAGAO DE VIAS, CALCADAS, TANQUES E LAGOAS

A locacao dos trabalhos sera aplicada as seguintes etapas:

- Locagdo da Faixa de corte/faixa de limpeza;
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- Locacdo da Plataforma da Estrada;
- Locacgao e Construcao de Lombadas;
- Locacdo e Construcao de terracos;

- Locacao e Construcao de bacias de captacao.

A locagdo devera se executada com os equipamentos:

- Trena; Balizas; Estacas ou piquetes de madeira; Mira; Marreta; Estacao total.

2. SERVICOS DE TERRAPLANAGEM
2.1. LIMPEZA DA AREA (LOCAGAO DA FAIXA DE CORTE / FAIXA DE LIMPEZA)

Este item considera os seguintes servicos:
- Limpeza de area, sem destocamento de arvores.
- Limpeza de area, com destoca de diametro até 25 cm.
- Limpeza de area, com destoca de diametro até 15 cm e remocdo em bota fora.
- Limpeza de area, com destoca de diametro de 15 a 50 cm e remogao em bota fora.

- Espalhamento e regularizacao de material em bota fora.

Descricdo dos servicos:

Efetuar raspagem mecanizada do terreno, preferencialmente com pa carregadeira
ou trator de esteiras, em profundidade de até 20 cm em solo vegetal.

O material oriundo da limpeza (camada de solo organico) devera ser afastado no
sentido oposto ao da estrada, devendo ser armazenado para posterior reposi¢do quando
do término dos trabalhos (exceto troncos e galhos, que deverdo ser depositados em
bota-fora ou enleirados para uso do proprietario da area).

Transporte de material (quando necessario): em caminhdes basculantes, em

distancia até atingir a area de bota-fora.

2.2. INTERVENGCOES COM RETALHAMENTO (QUEBRA DE BARRANCO)
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h = Altura barranco
fc = Faixa de corte = (h x 25 )x S
fl = Faixa de limpeza = fc + area de manobra de equipamento (am).

S = relagdo de corte ideal para se conseguir rampa com declividade que possibilite a saida
de canal de drenagem superficial (3:1 até 5:1), assim S = 3 até 5.

Nota: A tabela -1 mostra em sintese as faixas de limpeza e de corte de cada lado

da estrada nas respectivas lancantes e se¢des dos trechos.

2.3. INTERVENGOES COM SUAVIZAGCAO DE TALUDES DE CORTE (SEM QUEBRA DE
BARRANCO)

Neste caso, a demarcacao da area de trabalho podera ser feita através de estacas,
em intervalos de 100 metros, no trecho em obra, a fim de sinalizar aos proprietarios das
areas lindeiras os limites da area de trabalho. Tal procedimento servira, também, de

referéncia e orientacdo a equipe de trabalho.

2.4. TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO ATE O “X”
KM

Este item remunera o tempo de deslocamento do veiculo até a obra, o tempo do
veiculo a disposicdo, bem como os servicos efetivamente realizados, como
carregamento, transporte, descarregamento, e o retorno do veiculo descarregado, em

aplicacdes descritas no item 2.3.

O servico de transporte de solos até unidade de destinacao final devera cumprir
todas as exigéncias e determinacdes previstas na legislacdo: Resolucao n® 307, de 5 de

julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estao inclusos



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos érgaos regulamentadores das

atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

APLICACAO:
- Na faixa de limpeza (quando aplicavel)
- Na construgao de aterros;
- Na construcao de lombadas (quando estas néo utilizarem o solo local).

- No transporte de material granular para o revestimento primario.

2.5. ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAGAO SEM
CONTROLE

O item considera o fornecimento de equipamentos, materiais acessérios e mao de
obra necessarios para a execugdo de aterro, em area de bota-fora, sem controle de
compactacao, englobando os servi¢os: espalhamento do solo; homogeneizagdo e
compactacdo, sem controle tecnoldgico; nivelamento, acertos e acabamentos manuais,

em aplicacbes descritas no item 3.2.

APLICACAQ: Em descarga de materiais de limpeza, na construcio de lombadas, terracos

e bacias de captacao (quando estes nao utilizarem solo local).

Medicdo: em m? (metros quadrados) de espalhamento.

2.6. ESCAVAGAO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 12 CATEGORIA, EM CAMPO
ABERTO

O item considera o fornecimento de equipamentos, materiais acessérios e mao de
obra necessaria para a execucdo de corte, em campo aberto, para solos de 12 categoria,
englobando os servicos: escavacao e carga mecanizadas; transporte interno a obra,
locacdo dos platos e taludes; nivelamento, acertos e acabamentos manuais.
APLICACAO:

- Na construcao de aterros;

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
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- Na construgédo de lombadas (quando estas nao utilizarem solo local).

- No espalhamento de material granular em revestimento primario.

2.7. ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ATE
2,00 M

O item considera o fornecimento de equipamentos, materiais acessérios e mao de
obra necessaria para a execucdo de valas, englobando os servicos: escavacao
mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a acomodacado feita
manualmente do material escavado ao longo da vala.

APLICACAO:
- Abertura de valas para instalacao de tubulacoes;

- Abertura de valas para instalacao de drenos profundos.

2.8. REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM
COMPACTADOR

O item considera o fornecimento de equipamentos, materiais acessérios e mao de
obra necessaria para a execucdo de aterro de valas ou cavas, englobando os servigos:
lancamento e espalhamento manuais do solo; compactacao, por meio de compactador;
nivelamento, acertos e acabamentos manuais, em aplicagdes descritas no item 6.2.
APLICACAO

- No reaterro de valas abertas para instalagdo de tubulacdes;

- No reaterro de valas abertas para instalacdo de drenagem profunda.

2.9. COMPACTACAO DE ATERRO MECANIZADO MIiNIMO DE 95% PN (PROCTOR
NORMAL), SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO

O item considera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e mao de
obra para a execugdo e compactagdo de aterros, englobando os servigos: espalhamento
de solo fornecido, previamente selecionado; homogeneiza¢do do solo; compactacao
igual ou maior que 95%, em relacao ao ensaio do PN, conforme exigéncias do projeto; o

controle tecnolégico com relagdo as caracteristicas e qualidade do material a ser



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

utilizado, ao desvio, em relacao a umidade, inferior a 2% e a espessura e homogeneidade
das camadas; locagdo dos platos e taludes; nivelamento, acertos e acabamentos manuais
e ensaios geotécnicos. A execucdo dos servicos, bem como ensaios tecnoldgicos,
deverao obedecer as especificagdes e quantidades minimas exigidas pelas normas: NBR

5681, NBR 6459, NBR 7180, NBR 7181 e NBR 7182.

APLICACAO: Na compactacio de aterros em pista.

2.10. REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO MECANIZADA DE SUPERFICIE, SEM
CONTROLE DO PN (PROCTOR NORMAL)

Considera o fornecimento de equipamentos, materiais € mao de obra necessarios
para a execucao de regularizacdao e compactacao mecanizada, englobando os servigos:
regularizacdo e compactacao em solo, para a implantacdo de plataforma destinada a
pavimentacao; acabamento da superficie, para o acerto das cotas; locacdo por meio de
piquetes, do eixo e cotas do greide. Considera também os servicos de mobilizacdo e

desmobilizacao.

APLICACAO
- Na regularizacdo da plataforma;

- Na regularizacao da pista (base);

2.11. COMPACTAGCAO DE SUBLEITO MINIMO DE 95% DO PN (PROCTOR
NORMAL)

O item considera o fornecimento de equipamentos, materiais e mdo de obra
necessarios para a execucdo de compactacdo de subleito, englobando os servigos:
espalhamento de solo fornecido, previamente selecionado; homogeneizagdo do solo;
compactacao igual ou maior que 95%, em relacdo ao ensaio do PN, o controle
tecnoldégico com relagdo as caracteristicas e qualidade do material a ser utilizado, ao
desvio, em relacdo a umidade, inferior a 2% e a espessura e homogeneidade das

camadas; acabamento da superficie, admitindo-se cortes, quando necessario, para o



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

acerto das cotas; controle geométrico e ensaios geotécnicos. A execucao dos servicos,
bem como ensaios tecnoldgicos, deverdo obedecer as especificacbes e quantidades
minimas exigidas pelas normas: NBR 6459, NBR 7180, NBR 7181 e NBR 7182. Considera

também os servicos de mobilizacdo e desmobilizacao.

APLICACAO
- Na plataforma da estrada, anterior ao revestimento;

- No revestimento primario, para acabamento.

2.12. TRANSPORTE DE MATERIAL SOLTO PARA DISTANCIAS SUPERIORES A “X”
KM

Nenhuma entrada de sumario foi encontrada.Serd medido por volume de
material granular, aferido no caminhdo, sendo a distancia de transporte considerada

desde o local de carregamento até o local de despejo, menos 1,0 quildmetro (m?).

O item remunera o fornecimento de caminhdo basculante, com cacamba
reforcada, e a mao de obra necessaria para a execucdao do servico de transporte do
material de entulho, para distancias superiores a “X" quildometros. Remunera também o

retorno do veiculo descarregado.

O termo “X" refere-se ao nimero de quilémetros, desde o local de carregamento

até o local de descarga, e esta enumerado em planilha orcamentaria.

APLICACAO: No carregamento de material granular (brita classificada) para a execucéo

de revestimento primario.

3. ADEQUAGAO DE ESTRADAS RURAIS: METODO EXECUTIVO

3.1. ADEQUAGAO DE TALUDES E REGULARIZAGAO DO LEITO
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Trata-se do conjunto de operagdes adotadas em relagdo aos taludes,
especialmente os de corte (barrancos) e leitos das estradas, levando se em consideragéo
caracteristicas técnicas e construtivas desejaveis, as quais sao previamente definidas no
memorial descritivo da obra. Estas adequacbes podem ou ndo contemplar o
retaludamento de cortes, com elevacao do greide, ao longo das estradas.

Tipos de adequagao de taludes:

- Adequacdo de talude (barranco até 1 m)

- Adequacao de talude (barranco 1 - 2 m)

- Adequacao de talude (barranco 2 - 3 m)

- Adequacao de talude (barranco 3 - 4 m)

- Adequacao de talude (barranco 4 - 5 m)

- Adequacao de talude (barranco > 5 m)

3.1.1. INTERVENGOES COM RETALUDAMENTO (Quebra de barranco)

Adequacao de taludes
Apos a limpeza de todo o material indesejavel a constituicao do leito e da estrada,

inicia-se o retaludamento (quebra de barranco) a partir da faixa de corte previamente
estabelecida e demarcada. A quebra de barranco, ao mesmo tempo em que fornece
material para a elevagdo do leito da estrada, devera assegurar a nova conformacgao dos

taludes.

Elevacao do leito:
Simultaneamente ao retaludamento (quebra de barrancos), promove-se a

deposicao do material resultante desta operacéo (solo) em local que irda compor a nova
plataforma da estrada, com posterior regularizacdo e compactacao, conforme item 2.10.
Esta operacdao ndao deve ser realizada em camadas espessas, uma vez que tal
procedimento dificultara os processos de acomodacao e/ou compactagdo do material,
podendo comprometer a capacidade de suporte necessaria ao leito da estrada, tendo

como consequéncia sua deformacgao.

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
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3.1.2. INTERVENGCOES SEM RETALUDAMENTO (sem quebra dos barrancos)

Adequacao de taludes:
Neste caso os taludes serdao adequados visando seus ajustamentos as novas dimensdes
da plataforma da estrada e simplesmente suavizados (corte minimo) para sua

estabilizacao.

O leito sera regularizado e compactado (Conforme item 2, subitem 8 -
Regularizagdo e compactacdo mecanizada de superficie, sem controle do proctor
normal)) com material do préprio leito (quando da quebra de barranco) e/ou com
material transportado de areas de empréstimo. Nesta etapa, deverao estar concluidas as
obras referentes a drenagem profunda e/ou corrente (bem como instalacdo de

tubulacdes).

Equipamentos sugeridos a utilizar
- Quebra de barranco: subsolador tracionado, trator de esteira, pa carregadeira;
escavadeira hidraulica;
- Corte de Material: trator de esteira; pa carregadeira; escavadeira hidraulica;
- Adequacao de taludes, elevacao e regularizacao da plataforma: motoniveladora,
trator de esteira; pa carregadeira; escavadeira hidraulica;
- Carga e transporte de material: pa-carregadeira, escavadeira hidraulica,
caminhao basculante; scraper.
- Compactagdo: rolos compactadores vibratérios, caminhao-pipa,

motoniveladora, trator com grade.
3.2. PLATAFORMA DA ESTRADA / PISTA - LOCAGAO E EXECUCAO
3.2.1. DEFINICAO

Plataforma é definida como parte da estrada compreendida entre os bordos dos
acostamentos externos, mais as larguras das sarjetas e/ou as larguras adicionais,

conforme se trate de secdes de corte e ou aterro. Para efeito das obras de adequacéo a
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serem desenvolvidas, a plataforma da estrada é a secao transversal que contém a pista

de rolamento mais o espaco ocupado pelos canais laterais de drenagem (sarjetas).

3.2.2. TIPOS DE PLATAFORMA

Plataforma em corte (quebra de barrancos), com sarjeta:

i FAIXA DE DOMINIO ot
| ! i
atb=c¢ borda : :

7;1

1
cota=bordz;!
=l

i PLATAFORMA

C: espacgo ocupado pelos canais laterais de drenagens

Plataforma em corte (quebra de barrancos), meia encosta, com sarjeta no corte:

FAIXA DE DOMINIO '
| ! ;
i

cota=borda ; PISTA DE ROLAMENTO

| ZS—

PLATAFORMA

[ Al

C: espacgo ocupado pelos canais laterais de drenagens
Plataforma em aterro sem sarjetas

< FAIXA DE DOMINIO >

PISTA DE ROLAMENTO

I
' < PLATAFORMA I

C: espago ocupado pelos canais laterais de drenagens

Plataforma em meia encosta com sarjetas
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3.2.3. LOCACAO

Partindo do eixo da estrada, fazer a locacao de 02 pontos perpendiculares a este e
opostos entre si, locando assim a pista de rolamento, e tomando conhecimento da cota
da borda, com largura conforme legislagdo municipal vigente ou compativel com o Plano
de Trabalho. Se for o caso, locar as dimensdes das sarjetas (canais laterais de drenagem)
a partir das bordas da pista de rolamento, levando em consideracao suas cotas, quando
possivel. Repetir a operacdo a cada 50m ao longo do trecho, garantindo a largura de
projeto para o trecho tipico ou obedecer condigdes locais, entre as bordas da pista ou

do centro dos canais de drenagem, quando possivel.

3.2.4. ABAULAMENTO DA PISTA DE ROLAMENTO:

Locar as cotas das bordas laterais da pista de rolamento em relagdo ao eixo e a
largura da estrada. O abaulamento transversal deve ser executado com inclinagdo de 4 a

6%. No caso de inclinacao da pista e/ou plataforma, a inclinagdo maxima sera de 2%.
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3.2.5. EXECUGCAO

Esta tarefa tem a finalidade de definir as conformacdes da pista de rolamento com
devido abaulamento transversal, promover corre¢cdes na inclinacdo das rampas,
inclinacdo de taludes e, também, estabelecer cotas convenientes para os canais laterais

de drenagem em relagdo ao eixo da estrada.

3.2.6. METODOLOGIA

Apds os servicos topograficos de locacdo da plataforma, esta operacao,
executada com a motoniveladora (corte/aterro), deverd manter as cotas das bordas
laterais da pista de rolamento em relacado a do eixo da estrada (abaulamento da pista), a
largura da pista e a conformacdo das sarjetas, conforme secao transversal definida no
Projeto Basico. Apds a execucao da regularizacdo da estrada, faz-se a conferéncia
mediante topografia. Quando da deteccao de pontos (ou trechos) fora do padrao, opera-

se sua imediata correcao.

Cota Eixo
Cota Borda E Cota Borda D

Lo T

Pista de Rolamento

-K--

>

—
Canal ou

Canal ou sarjeta sarjeta

A
v

f Plataforma

As diferencas identificadas sdo as diferencas entre as leituras: (Cota EIXO — Cota da
Borda da Pista de Rolamento Esquerda) e (Cota EIXO — Cota Borda da Pista de Rolamento
Direita) verificadas, das indicadas pelo abaulamento proposto.

Serao admitidas diferencas entre as bordas D e E, em relacdo ao eixo, de até 0,10
m a mais ou a menos, desde que nao prejudique o abaulamento minimo e inclinacdo

lateral maxima admitida para a pista de rolamento.

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
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3.2.7. EQUIPAMENTOS A UTILIZAR
- Trena

- Nivel

- Mira

- Balizas
- Estacas
- Marreta

- Motoniveladora.

3.3. LOMBADAS

Serdo construidas em terra, conforme perfil em projeto e espacamento em planta e
servirdo de condutor das enxurradas para as estruturas de captagao/infiltracdo. Além
disso, sao redutores de velocidade. (vide ANEXO II- Plantas e demais elementos graficos).

A quantidade de lombadas esta indicada no quadro 3 do item 4.3

3.3.1. EXECUCAO

Tomando-se como referéncia de corte o estaqueamento pré estabelecido na
locacdo, no caso de utilizacado de material do proprio local, inicia-se o corte pelas laterais
da estrada, transportando o material até o ponto da lombada, esparramando e
compactando em camadas de no maximo 0,30m. Pode-se construir a lombada com
material importado de jazida, transportando o material até o ponto da lombada,
esparramando e compactando em camadas de no maximo 0,30 m.

As lombadas poderao ser verificadas em suas dimensdes, a critério da fiscalizacao.

3.4. TERRACOS

3.4.1. DEFINICAO E TIPO

Sao estruturas de armazenamento das aguas pluviais drenadas superficialmente

da plataforma e da area de contribui¢do da faixa de trabalho das estradas rurais vicinais
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de terra. Os terragos a serem construidos serao do tipo base larga (10 m), embutido (vide

ANEXO II- Plantas e demais elementos graficos).

3.4.2. OBJETIVOS/APLICACAO

Captacao superficial das aguas pluviais do sistema de plataforma e da area de
contribuicao da faixa de trabalho, fazendo parte do sistema de conservacao das areas

agricolas lindeiras com estrada rural.

3.4.3. LOCACAO

Téo logo a plataforma da estrada esteja regularizada, inicia-se a locacao dos
terracos. De posse das cotas respectivas dos pontos de locacdo da lombada (quando for
0 caso) nos canais de drenagem laterais, locar com desnivel de até 0,25m as cotas dos
terracos a serem construidos em nivel ou em desnivel, suficiente para atender as
condigdes locais (solo, declividade etc.), partindo de cada extremidade da lombada. A
ultima estaca do terraco, a partir da lombada, devera ter cota coincidente com a cota da
estaca do canal de drenagem que originou esta locacao.

Nota: Independentemente da construcdo de lombadas, os terracos devem ser construidos

de maneira que encabecem nos canais de drenagem laterais, na plataforma da estrada.

3.4.4. DIMENSOES

Conforme detalhe da secdo em projeto, inclusive seu comprimento.
Nota: Deixar uma borda livre de, no minimo, 0,30 m acima da cota util de armazenamento

do terraco.

3.4.5. AFERICAO

A fiscalizacdo poderd aferir os terracos construidos, verificando a segdo

construida, seu nivelamento bem como a capacidade de armazenamento de agua.
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3.4.6. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS E METODOS CONSTRUTIVOS

- Trator de esteiras com lamina frontal; e/ou
- Pa carregadeira; e/ou

- Motoniveladora.

3.4.7. METODO DE EXECUCAO

No caso dos tratores de esteira e/ou pa carregadeira, o primeiro corte sempre €
frontal, isto é, posicionamento perpendicular da maquina em relacdo ao alinhamento das
estacas, onde se verifica uma maior movimentacao de solo na formatacao do terraco.
Nas demais passadas, a posicdo de trabalho é longitudinal ao alinhamento das estacas,
iniciando assim o processo de acabamento da forma do terraco, que pode ter tanto
secao transversal com formato trapezoidal como triangular.

No caso da utilizagdo da motoniveladora, a posicdo de trabalho da maquina é
sempre longitudinal ao alinhamento das estacas, sendo que o posicionamento dos cortes

no caso, é dado pela angulacdo da lamina.

3.5. BACIAS DE CAPTACAO

Em locais onde nao for possivel a construcao de terracos, e somente em ultimo caso,
serao construidas bacias de captagdo. Além disso, sdo utilizadas para transpor volumes
precipitados quando as condi¢des topograficas forem desfavoraveis ao livre
escoamento.

As bacias, quando aplicaveis, seguirdo o dimensionamento em projeto, bem como

seu espacamento e localizacao.

3.5.1. LOCACAO

Tao logo a plataforma da estrada esteja regularizada, inicia-se a locagdo com as

cotas respectivas dos pontos de locacdao da lombada, nos canais de drenagem laterais,
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locar com desnivel de aproximadamente 1%, o ponto B, também conhecido como ponto

de referéncia para a constru¢do da Bacia de Captagao (ver ilustracdo abaixo).

Pontos de Locagao da Lombada

A
Q_MO Estrade
A
® " D,\
Canal de admissao =% # N
*B." \
Pontos de referéncia de construcao ¥, ‘
i ruc S A_J;D.
/
- /
" 5
C\\\ '
\CTI

Mantendo o comprimento C — D, com o ponto B fixo, rotacionar a bacia de modo
que os pontos C e D ocupem a mesma cota no terreno. Posteriormente locar os pontos
B’, C' e D', mantendo o mesmo raio BC ou BD, sendo que nos pontos B’, C' e D' deve-se
deixar uma borda livre de no minimo 30 cm acima da cota original.

Considerando a declividade do terreno original onde a bacia esta locada, estaquear
os pontos B',C' e D' com estacas suficientemente altas para que possamos transferir a
cota do ponto B diretamente para as estacas C, D, B',C' e D". A cota do ponto B transferida
para as estacas C, D, B',C' e D" deverdo ser visiveis para o operador da maquina, pois elas

serdo a referéncia de altura do aterro a ser construido.

3.5.2. EXECUCAO E EQUIPAMENTOS

Para a construgdo das Bacias de Captacao, utilizam-se tratores de esteira com
lamina frontal, escavando o fundo da bacia e levando a terra até as estacas para a
formacao do aterro.

O posicionamento de trabalho deve ser sempre perpendicular ao aterro em arco
a ser construido, tendo como referéncia a estaca do ponto B do desenho, onde a ré da

maquina devera sempre se alinhar para o préximo corte.
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Do ponto B do desenho até a base do aterro em arco, escava-se
aproximadamente 1,00m de profundidade para teoricamente conseguirmos uma altura
total de 2,00m de aterro na sua altura maior.

Apods a construcdo do aterro, a escarificagdo do fundo da bacia de captacdo é
indispensavel para facilitar a infiltracdo do volume acumulado, principalmente nos solos
mais argilosos.

Nota: No acabamento da Bacia, respeitando as dimensées, a formatacdo do aterro
tendendo mais para a forma circular do que semicircular, é bastante recomendadvel, pois
aumenta a capacidade de armazenamento e é uma forma pratica de amenizar as rampas,

diminuindo significativamente o surgimento de sulcos erosivos internos.

3.6. DRENAGEM PROFUNDA;
3.6.1. APLICACAO

E aplicada quando ha ocorréncia de afloramento do lencol freatico na pista de
rolamento ou nas laterais, podendo ser longitudinal, transversal ou paralelo a pista. Sua
aplicacdo se da também, quando ha umidade no sub-leito ou laterais da estrada,
prejudicando a capacidade de suporte da mesma. Verificar locagdo dos drenos em

projeto.

3.6.2. MATERIAIS

Manta Geotéxtil, conforme especificacdes:
- Resisténcia a tracdo longitudinal: 10 kN;
- Resisténcia a tracdo transversal: 9 kN;
- Material de constituicdo: poliéster, permite 0 escoamento de agua e retencdo

de soélidos;

Tubo corrugado, conforme especificacdes:

- Material de constituicao: PEAD;
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- Tipo: mangueira, flexivel;
- Diametro externo: 100 mm;
- Diametro interno: 90 mm;

- Perfurado, para drenagem.

Brita graduada, dimensdo n° 3 (dimensao média de 37,5 mm) — granulometria conforme

quadro 2, do item 3.8.2.
3.6.3. METODOLOGIA DE EXECUCAO

Abre-se a vala com dimensdes minimas de 0,50 m de largura x 1,20 a 1,50m de
profundidade e extensdo conforme possibilidade do local, ao longo do trecho a ser
drenado, em declividade minima de 2%. A operacao de abertura da vala de drenagem

deve ser feita no sentido do aclive e, as demais operacdes (seguintes), no sentido inverso.

Aplica-se a manta geotéxtil, fixando-se a vala nas laterais e no fundo, de forma
que envolva a vala, resultando uma sobra na parte superior para o término do

envelopamento.

Coloca-se o tubo corrugado de PVC no fundo da vala, de forma que o mesmo

fique centralizado a vala.

Preenche-se a vala com o material granular (brita), tendo o cuidado de néo

amassar o tubo drenante na aplicacdo do agregado.

Termina-se o envelopamento na parte superior, com posterior aterro compactado da

superficie.
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Pista de Rolamento

1,2021,50 m

0.50 m

Esquema de Dreno profundo em situacao transversal a pista.

3.6.4. EQUIPAMENTOS A UTILIZAR

- Retroescavadeira ou Escavadeira Hidraulica;

- Ferramentas manuais para espalhamento e conformacao dos materiais;

3.7. INSTALAGAO DE TUBOS EM CONCRETO

3.7.1. MATERIAIS
Tubo de concreto:

- Tipo: PA (N&o serdo aceitos em hipétese alguma os tubos tipo PS),

- Uso: para redes de aguas pluviais e liquidos ndo agressivos;

- Diametros: conforme projeto;

- Acabamento superficial: desempenado, sem “rebarbas”, ou nichos
("bicheiras”). Ndo serdo aceitas pecas danificadas por transporte inadequado, tais como
quebras ou partes faltando.

- Bolsa e ponta: redondas, nao sendo permitidas as bolsas ovaladas por cura
inadequada, com encaixe para rejuntamento com argamassa de areia e cimento, traco
1:3 (ndo utilizar cal). A argamassa de rejuntamento devera formar respaldo em 45° com
a superficie do tubo.

- Instalacdo: Com guindaste, alinhado e nivelado ao fundo da vala;

- Vala: com declividade entra 1 e 2%.

- Profundidade da vala (h): conforme croqui abaixo:
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Pista de Rolamento

(em planta)

h=15x2

\‘v

(1) enrocament

o

(em corte)

Muros de Ala e caixas de captacao para tubulagdes: em alvenaria de tijolos comuns, e
estrutura de concreto armado, conforme detalhe em projeto.

-Tijolos macicos, tipo “comum”, dimensdes 5x10x20 cm para construgdo de
caixas e alas;

-Argamassa de assentamento dos tijolos: de areia e cimento, traco 1:4. Nao
utilizar gesso ou cal na argamassa.

-FOrmas para estruturas de concreto: em madeira maciga, convenientemente
escorada e travada;

-Concreto a utilizar: traco 1:3:5, podendo ser preparado no local.

Nota: Quando da utilizacGo de estruturas de concreto armado, atentar para a
quantidade minima de aco prescrita na NBR 6118.
Base da tubulacdo: berco de brita n® 3 ou rachao;

Saidas da tubulagdo: enrocamento em rachdo e/ou concreto.

3.7.1. EXECUGCAO

- Abertura da vala, em dimensdes compativeis a tubulagdo, conforme tabela 1:

- Posicionamento dos tubos: no fundo das valas, de jusante para montante, com a
bolsa voltada para a montante, no sentido oposto ao fluxo;

- Rejuntamento das bolsas, com argamassa especificada (1:4) e acabamento 45°

em relacao ao tubo;

Tabela 1
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Diametro Nominal
Largura da vala (m) Lastro em brita/rachao (berco)
do tubo (cm)
Espessura (cm) Largura (cm)
30 1,00 10 45
40 1,00 10 55
50 1,30 10 65
60 1,40 15 75
80 1,60 20 95
100 1,80 25 115
120 2,00 25 135
1,50 2,50 25 165
Nota: Quando ocorrer valas com profundidades maiores que 1,25 m, estas
deverao ser escoradas, conforme norma afim (NR-18).

- Reaterro compactado (utilizar compactador vibratério manual) apds cura inicial

da argamassa (pelo menos 3 h);

3.7.2. EQUIPAMENTOS A UTILIZAR

- Guindaste para icamento e instalacdo dos tubos;
- Colher de pedreiro e demais ferramentas manuais: enxada, pa, etc,;

- Compactador vibratério manual.

3.8. REVESTIMENTO PRIMARIO
3.8.1. DEFINICAO

E uma camada composta de mistura de material granular e solo. Os agregados a
serem utilizados séo os artificiais, adicionados e incorporados ao solo local ou de jazida,
aplicada diretamente sobre o subleito ou reforco do subleito. A mistura é compactada

na umidade o6tima e regularizada. A funcdo é assegurar condi¢des satisfatorias de
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trafego, mesmo sob condig¢des climaticas adversas. E utilizado, neste caso, como

tratamento final em estradas de terra que passaram por adequagdes.

Os parametros, quantidades e demais indicacSes especificas do servico contratado

encontram-se detalhados no item 4.2.

3.8.2. REQUISITOS DOS MATERIAIS GRANULARES A SEREM UTILIZADOS:

O material granular a ser utilizado na execucdo do revestimento primario consiste

em brita graduada, obtida através de agregado pétreo britado, classificada de acordo

com a NBR 7225:1993, com granulometria definida conforme o Quadro 1 e 2.

Peneira de Malha Quadrada
ASTM mm % em massa (que passa) Tolerancia
lel/2” 37,50 100 +/-5
1 25,00 80 /5
3/4” 19,00 50 75
5/8" 16,00 25 +/-5
3/8” 9,50 0 +/-5
N° 4 4,75 0 /5
N° 10 2,00 0 /-2

QUADRO 1 - Percentuais granulométricos em massa de acordo com as peneiras

Agregado (mm) Porcentagem na Mistura
37,5-25,0 25 %
25,0-19,0 50 %

19,0 - 16,0 25 %
16,5-9,5 0%
9,5-4,75 0%
4,75-2,0 0%

<20 0%

QUADRO 2 - Porcentagem da mistura em fun¢do do tamanho do agregado
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3.8.3. REQUISITOS DOS AGREGADOS:

a) A rocha britada para a produgdo do agregado devera preferencialmente ter formacao
basaltica ou granitica, na auséncia de material de origem granitica ou basaltica na regido
da obra, o material deverd ser apresentado para a fiscalizagdo da SECRETARIA DA
AGRICULTURA E ABATECIMENTO, juntamente com laudos dos ensaios que comprovem
que o material atende aos itens b, ¢, d, e, f. g subseqilientes e somente podera ser
considerado apto para utilizagdo apds aprovacdao da SECRETARIA DA AGRICULTURA E
ABATECIMENTO;

b) Os agregados devem estar isentos de matéria organica, restos vegetais ou outras

substancias prejudiciais;

c) Os agregados utilizados a partir da britagem e classificacdo de rocha sa devem
constituir-se por fragmentos duros, limpos e duraveis, livres de excesso de particulas
macias (friaveis) ou de facil desintegracdo, assim como de outras substancias ou

contaminantes prejudiciais;

d) Desgaste no ensaio de abrasao Los Angeles, conf. NBR NM51, inferior a 50%;

e) Equivalente de areia do agregado miudo, conforme NBR 12052, superior a 55%;

f) indice de forma superior a 0,5 e porcentagem de particulas lamelares inferior a 10%,

conforme NBR 6954;

g) A perda no ensaio de durabilidade conforme DNER ME 089, em cinco ciclos, com
solucdo de sulfato de sédio, deve ser inferior a 20%, e com sulfato de magnésio inferior

a 30%;
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h) O material granular s6 serd aceito apds apresentacao da licenca de operacdo da
empresa fornecedora junto ao 6rgdo ambiental competente, ndo sendo aceitos

protocolos.

3.8.4. EQUIPAMENTOS A UTILIZAR NA APLICAGAO:

- Pa carregadeira;

- Caminhdes basculantes;

- Motoniveladora equipada com ripper na traseira;

- Trator agricola equipado com Grade de discos e/ou Enxada rotativa com sistema
hidraulico de regulagem.

- Caminhdo Pipa equipado com bomba e mangote de succao, e barra distribuidora
d'agua pressurizada;

- Rolo compactador vibratério auto-propelido, do tipo liso;

- Rolo compactador vibratério auto-propelido, do tipo pé de carneiro (patas
curtas); e

- Ferramentas manuais como pa, enxada, garfo, rodo de madeira, e rastelo.

3.8.5. EXECUCAO:

Nao é permitida a execugao dos servi¢os objeto desta especificagao:

- Nos dias de chuva e/ou enquanto o solo estiver saturado (acima da umidade
ideal);

- Sem prévio preparo do subleito, obedecendo as condi¢des de alinhamento, cotas
e secOes transversais indicadas, e a compactagao recomendada;

- Sem a implantacao prévia da sinalizacao de seguranca da obra;

Os servigos de execucao do revestimento deverao ser realizados em trechos de 500
metros de extensao, podendo esta extensao ser alterada a critério da Fiscalizagao;

A camada de revestimento primario s6 podera ser executada quando o subleito ou
camada de reforco do subleito estiver liberada e o material granular estiver em

conformidade com o item 6.3.1 retro.
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A superficie devera estar limpa, ou seja, isenta de materiais estranhos ao trabalho
(vegetacao, lixo, entulho, etc).

Durante todo o tempo de execugdo do revestimento, os materiais e 0s servicos
devem ser protegidos contra a agdo destrutiva das aguas pluviais, do transito e de outros
agentes que possam danifica-los. E obrigacdo da CONTRATADA a responsabilidade
desta conservacdo, seja pela construcdo de estruturas provisorias (visando desviar

enxurrada) ou pela construcdo de desvios do trafego.

A mistura de materiais (solo/brita) na Pista:

- Inicialmente o material granular devera ser lancado, com uso de caminhdes
basculantes no decorrer do trecho, no volume especificado no QUADRO 1;

- Em seguida, segue-se o espalhamento, conforme item 6.3.4 seguinte.

- Segue-se ao gradeamento do solo sob esse material granular lancado e
regularizado;

- O material devera receber umidade 6tima de compactacao por agdo do caminhao
irrigadeira e conformagdo conforme Quadro 1 e compactagdo conforme item 6.3.7

seguinte;

Espalhamento e Homogeneizacao:

- O espalhamento do material descarregado é feito através de motoniveladora, de
forma a fornecer ao material a conformacao da secao transversal especificada, tomando-
se o cuidado de manter a camada com espessura uniforme, obedecendo ao gabarito da
largura e abaulamento transversal (conforme Quadro 3, item 4.2.);

- No decorrer do espalhamento, devem ser identificados e removidos fragmentos
de tamanho excessivo visiveis a superficie;

- Segue-se o umedecimento e a homogeneizacao do material espalhado pela agcdo
do caminhéo irrigadeira (pipa), do escarificador da motoniveladora, da grade de discos
e/ou enxada rotativa, até que esse material esteja bastante homogeneizado e com a

umidade 6tima de compactagao;
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- Caso o teor de umidade de campo exceder ao limite superior especificado, o
material deve ser aerado mediante acao conjunta da grade de discos e/ou enxada

rotativa ou da motoniveladora, para que o material atinja a umidade desejada;

Compactacao:

- Segue-se a operacao de compactacdo, que é feita através da utilizagdo do rolo
compactador. A atuagdo do equipamento tem prosseguimento até que seja atingido o
grau de compactacao exigido;

- No inicio do processo, sera realizada analise do grau de compactagdo em fungédo
do ndmero de passadas do rolo compactador, até que se atinja o grau de compactacao
desejado (95% do PN), visando determinar o nimero ideal de passadas do equipamento.
A operagdo seguira com o numero de passadas determinado. Posteriormente, novas
afericOes serdo realizadas, visando-se calibrar, se necessario, a quantidade de passadas
no restante da obra.

- A compactacao deve evoluir longitudinalmente, iniciando pelas bordas da
estrada, tomando-se o cuidado de que nas primeiras passadas o rolo compactador se
apoie metade nos acostamentos e metade na sub-base ou na base em construgao;

- Se as canaletas longitudinais de escoamento de aguas pluviais ndo forem
executadas em concreto ou revestidas de grama, estas deverdo ser modeladas e
compactadas, conforme especificacio da SECRETARIA DE AGRICULTURA E
ABASTECIMENTO;

- A compactagdo deve prosseguir das duas bordas para o centro, em percursos
equidistantes do eixo da estrada. Os percursos ou passadas do equipamento utilizado
devem distar entre si de forma tal que, em cada percurso, seja coberta metade da faixa
coberta no percurso anterior;

- Nas partes adjacentes ao inicio e ao fim do trecho em construcao, a compactacao
deve ser executada transversalmente ao eixo da estrada;

- A cada trecho trabalhado, devera ser verificada a umidade 6tima, procedendo-se

a sua correcao caso necessario.
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- Somente sera admitido variacdo no teor da umidade 6tima, até 2 pontos a mais
ou a menos do valor ensaiado em laboratério.

- As operagdes de compactacdo devem prosseguir em toda a espessura do
revestimento, até que se atinja grau de compactagdo minimo de 95% em relagdo a massa

especifica aparente seca maxima (PN);

Acabamento

- O acabamento deve ser executado com motoniveladora, exclusivamente em
operacao de corte, sendo vetada a correcao de depressdes por adicao de material;

- Para a finalizacdo do revestimento, a empresa contratada devera promover novo
umedecimento da camada com compactagdo com rolo vibro liso, para a "selagem da
camada".

- O acabamento da estrada deverd manter as condicbes de abaulamento da

plataforma acabada, de acordo com o especificado no Quadro 3, item 4.2.

3.8.6. CRITERIOS TECNCOS PARA ACEITAGCAO DOS SERVICOS DE REVESTIMENTO:

- Os servicos serdao medidos por quildmetro de estrada com revestimento pronto
(solo-brita acabado);

- Serao considerados aceitos na medicao apenas os trechos que estiveram de
acordo com as especificagdes descritas neste MEMORIAL DESCRITIVO e no
contrato/planilha. Para o deferimento da medicdo, além dos trechos, a qualidade dos
servicos e quantidades serdo aferidas, ficando a cargo da CONTRADA qualquer
retrabalho de adequacdo que a fiscalizagdo julgar necessario, sem 6nus a SECRETARIA
DA AGRICUTURA E ABASTECIMENTO DE SP.

- Os parametros avaliados serdo: quantidade de material granular, respeito ao
projeto, quantidade de estruturas executadas em acordo com o projeto, tubula¢des
aplicadas em conformidade com o projeto, espessura do revestimento aplicado,
conformacgdo do revestimento (superficie sem ondulacdes, linearidade, abaulamento,

largura da plataforma) e grau de compactagao.
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- Os servicos de amostragem que servirdo de parametro para as medigdes serao
fiscalizados pela SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO ou por seus
prepostos;

- A frequéncia de amostragem sera de uma a cada 250 metros de estrada, devendo,
em cada uma delas, ser verificados os elementos geométricos e a espessura da camada
de revestimento executada, bem como as estruturas projetadas e efetivamente
executadas. As amostras de revestimento serdo coletadas em pontos alternados, entre
bordo direito, centro e bordo esquerdo da estrada;

- Para a verificagdo do grau de compactacdo, a frequéncia serd de uma
amostragem a cada trecho trabalhado de 500 metros, com coleta de corpos de prova e
entrega de laudo emitido por laboratério idoneo;

- A variacdo maxima tolerada da largura de plataforma do revestimento sera de

0,10 m, ndo se admitindo variagdo para menos;

3.9. SINALIZACAO TEMPORARIA, E SEGURANGA DOS USUARIOS DAS VIAS

Cabera a CONTRATADA a execucao de sinalizacao temporaria durante o periodo
de obras, podendo esta ser re-aproveitada de outras obras, desde que sua
funcionalidade néo esteja prejudicada (utilizar placas visiveis, legiveis e sem amassados
que comprometam seu uso).

A sinalizacao seguira o padrdao adotado pelo DNIT para obras, notadamente o
MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZACAO DE TRANSITO, Volume VII - Sinalizacao
Temporaria, que se torna parte integrante deste Memorial Descritivo/Termo de
Referéncia.

Serdo executados desvios, devidamente sinalizados, sempre que a via
permanecer totalmente obstruida pelos trabalhos, em prazo maior que 12 horas.

Sempre que a obra ocorrer em situagdes de chuva, a CONTRATADA ficara
responsavel por manter funcionario operador de maquinas a disposicao dos usuarios da
estrada, para efetuar eventual reboque a veiculos atolados, sejam de pequeno ou grande

porte.
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4. DIMENSIONAMENTOS E QUANTITATIVOS

4.1. COMPRIMENTO DOS TRECHOS

Estrada BBD-030 Estrada BBD-252
3,66 km 2,92 km

Total a trabalhar: 6,58 Km

4.2. DIMENSIONAMENTO DA PLATAFORMA

FAIXA DE DOMINIO

1
- [}
[
1
1
[}

///T L PISTA DE ROLAMENTO

A
 —

I
. PLATAFORMA I

C: espacgo ocupado pelos canais laterais de drenagens

Quadro 3 - Dimensionamento da plataforma

Plataforma Largura = 10 m Abaulamento =5a 7%
Pista de Rolamento Largura=7m
Revestimento Primario Largura =6m Espessura = 0,12 m

Consumo de material

granular 300 m3/ km

4.3. QUANTITATIVOS E DIRETRIZES DE EXECUGCAO

O quadro 4 traz a sintese da quantidade de lombadas e terracos a serem

construidos, bem como a faixa de limpeza e de corte e cada lado da estrada nas
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respectivas lancantes e secSes dos trechos. Todas estruturas e elementos construtivos

estdo indicadas no ANEXO II - Plantas e demais elementos graficos.

Quadro 4 - Quantitativos e diretrizes de execugao

@ @ — Lado Esquerdo Lado Direito
2 B
0 = = g = 4 o = 4 o
o §_ = © @ (] o g §_ -8 s} o g §_ -8 1)
v o = 5 g 3 = 2 @ 2 | o g [ 2 @ o | o T
~ o g 0 © © & =2 £ 8‘ o= 4+ 8 = 2 £ 8. oo -
] ] s | EZ 2 |2 EE s | £|SE|l §|TEE ] g |SE| &
1 £ 3 S5 S € 9w o 5 |EZ| S | g gl o s |E Sl 2
] = e = — g|lo k-1 & |'T 0| @ g|lo < - = o| @
e =3 b «w 2 ; 2 i © o |2 9 o g | ® © [} o g o
5 £ 8 22| 2 (25l 5|2 |52 |25|5€l 5|2 |B5l2
o [} 8 o 2 <o|lw S| o 2 |08 2z || & &£ 2 |0 8| 2
6.582,88 79 79 - 79 1
Lang. 1 535,91 | 2-4% 76 6 1 100 50 6 50 - 1 10,0 50 6 50
Lang. 2/ Seg. 1 113,98 6-8% 56 2 2/ 140 90 2 50 - 2 140 90 2 50 1
Lang. 2/ Se¢. 2 144,20  4-6% 72 2 3 185 13,5 2 50 3 185 135 2 50 -
Lang. 2/ Se¢. 3 305,34 2-4% 76 4 4 21,5 16,5 4 50 - 4 21,5 16,55 4 50 -
Lang. 2/ Se¢. 4 178,48  0-2% 74 2 4 21,5 16,5 2 50 - 4 21,5 16,5 2 50 -
Lang. 2/ Se¢. 5 178,67  0-2% 74 1 2 14,0 9,0 1 50 - 2 14,0 9,0 1 50 -
Lang¢. 3 557,76 @ 0-2% 79 6 2 14,0 9,0 6 50 - 2 14,0 9,0 6 50 -
Lang. 4/ Se¢. 1 279,84  0-2% 60 3 2 14,0 9,0 3 50 - 2 14,0 9,0 3 50 -
Lang. 4/ Seg. 2 154,16  0-2% 60 2 3 18,5 13,5 2 50 - 3 185 135 2 50 -
Lang. 4/ Sec. 3 98,12 4-6% 98 1 4 215 165 1 50 - 4/ 215 165 1 50 -
Lang. 4/ Seg. 4 138,31 4-6% 49 2 5/ 243 193 2 50 - 5/ 243 193 2 50 -
Lang. 4/ Se¢. 5 314,01  4-6% 49 5 5 243 193 5 50 - 5 243 193 5 50 -
Lang. 4/ Se¢. 6 163,69  2-4% 81 2 4 21,5 16,5 2 50 - 4 21,5 16,5 2 50 -
Lang. 4/ Seg. 7 130,69  4-6% 65 2 3 185 13,5 2 50 - 3 185 135 2 50 -
Lang. 4/ Se¢. 8 163,94 6-8% 54 3 3 2,5 - 3 50 - 3 185 13,5 3 50 -
Lang. 4/ Se¢. 9 206,40  4-6% 206 - 1 3,0 - 0 50 - 1 3,0 0,0 0 50 -
Lang. 5 907,37  0-2% 75 11 3 18,5 13,5 11 50 - 3 185 135 11 50 -
Lang. 6 2.012,01  2-4% 77 25 1 3,0 - 25 50 - 1 10,0 5,0 25 50 -

Bebedouro, 22 de julho de 2019

Responsavel Técnico pelo projeto:

RODRIGO SANTIAGO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 5061286319 - SP
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ANEXO 1.2
CRITERIOS DE MEDICAO

OBRAS DE REFORMA E RECUPERAGCAO DE ESTRADAS RURAIS EM TERRA - BBD-
252 / BBD- 030, MUNICIPIO DE BEBEDOURO/SP.

* Placa de identificacdo da obra - m? - pela area da placa.

* Banheiro quimico - unidade x més - pela locacdo mensal.

+ Limpeza de area - m” - pelas areas efetivamente limpas.

+ Espalhamento e regularizacdo de material - m* - pelas éreas trabalhadas.

» Adequacao de taludes - m - metros lineares adequados.

» Construcdo de lombadas - unidade - unidades construidas.

+ Construcao de terracos - m — metros lineares de terracos construidos.

» Construgdo de bacias de captagdo - unidade - unidades construidas.

* Regularizacdo e compactacgdo da plataforma - m - metros lineares regularizado.
* Revestimento primario - m - metros lineares revestido.

* Aterro com solo de primeira categoria - Unidade — aterro construido nas dimensdes
constantes no projeto

* Tubulagdes/Aduelas de fluxo transversal - m - por metro linear instalado.

» Caixa e Ala para tubulagdo - conjunto - pelo conjunto executado.

Responsavel Técnico pelo projeto:

RODRIGO SANTIAGO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 5061286319 - SP



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

ANEXO 1.3
RELATORIO FOTOGRAFICO

Municipio: Bebedouro

Bairro: Areias Estrada Municipal: BBD - 030  Extensao total: 3,66 km

Lancante 1: km 0,00 ao 0,53 (Baixada / Divisor)

Lancante 1 - km 0,00 — baixada/vante Langante 1 - km 0,19 — meio de langante

Lancante 1 - km 0,19 — meio de lancante Lancante 1 - km 0,53 — divisor/ré
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Municipio: Bebedouro

Bairro: Areias Estrada Municipal: BBD - 030 Extensao total: 3,66 km

Lancante 2: km 0,53 ao 1,45 (Divisor/Baixada)

Lancante 2 - km 0,53 — divisor/ vante Lancante 2 - km 0,53 — divisor/ lado direito

Lancante 2 - km 0,53 — divisor/lado esquerdo Lancante 2 - km 1,45 — baixada/ré
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Municipio: Bebedouro

Bairro: Areias Estrada Municipal :BBD - 030  Extenséo total: 3,66 km

Lancante 3: km 1,45 ao 2,01 (Baixada / Divisor)

Lancante 3 - km 1,45 — baixada/vante Lancante 3 - km 1,66 — meio de lancante
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Lancante 3 - km 1,66 — meio de lancante Lancante 3 - km 2,01 — divisor/ré



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Municipio: Bebedouro

Bairro: Areias Estrada Municipal: BBD - 030 Extensao total: 3,66 km

Lancante 4: km 2,01 ao 3,66 (Divisor/Baixada)

Lancante 4 - km 2,01 — divisor/vante Lancante 4 - km 3,30 — inicio dreno / LE

Lancante 4 - km 3,46 — inicio de aterro Lancante 4 - km 3,66 — baixada/ré (ponte concreto)
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Municipio: Bebedouro

Bairro: Areias Estrada Municipal: BBD - 252  Extenséo total: 2,91 km

Lancante 1: km 0,00 ao 0,90 (Divisor / Baixada)

Lancante 1 - km 0,00 — Baixada Lancante 1 - km 0,55 - Meio de Lancante Ré

Lancante 1 -km 0,55 — Meio de Langante Vante Lancante 1 - km 0,83 — Meio de Lancante Ré
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Municipio: Bebedouro

Bairro: Areias Estrada Municipal: BBD - 252  Extenséo total: 2,91 km

Lancante 2: km 0,90 ao 2,91 (Divisor / Baixada)

Lancante 2 - km 0,90 — Divisor Ré Lancante 2 - km 0,91 — Divisor Vante

Lancante 2 - km 1,40 — Meio de Langante Ré Lancante 2 - km 1,40 — Meio de Lanc¢ante Vante
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Municipio: Bebedouro

Bairro: Areias Estrada Municipal: BBD - 252  Extenséo total: 2,91 km

Lancante 2: km 0,90 ao 2,91 (Divisor / Baixada)

Lancante 2 - km 2,60 — Meio de Langante Vante Lancante 2 - km 2,78 — Meio de Langante Ré

Lancante 2 - km 2,78 — Meio de Langante Vante Lancante 2 - km 2,91 — Baixada Ré

Responsavel Técnico pelo projeto:

RODRIGO SANTIAGO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 5061286319 - SP
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ANEXO 1.4
GLOSSARIO - TERMOS TECNICOS

OBRAS DE REFORMA E RECUPERAGCAO DE ESTRADAS RURAIS EM TERRA - BBD-
252 / BBD- 030, MUNICIPIO DE BEBEDOURO/SP.

Este Anexo foi criado para apresentar os principais termos ou expressdes utilizados
quando se tratam de recuperacao e manutengao de estradas rurais, utilizando defini¢des

das diferentes publicagdes referenciadas.

Abaulamento: Inclinagdo da secao transversal a partir do eixo da estrada, visando

melhorar a vazao superficial da plataforma.

Abatimento de barrancos: Conjunto de atividades destinadas a cortar/quebrar os

barrancos, permitindo o manejo das aguas pluviais.

Adequacao de taludes e leito: Conjunto de operacdes adotadas em relacao aos taludes,
especialmente os de corte (barrancos) e leitos das estradas, levando-se em consideracao
caracteristicas técnicas e construtivas desejaveis. A adequacao de taludes de corte, de
aterro e leitos de estradas tem como principais objetivos: Estabilizacdo dos taludes
através de inclinacbes pré-estabelecidas; adicdo de solo de melhor qualidade ao leito da
estrada melhorando assim suas caracteristicas construtivas; viabilizar a drenagem de
aguas pluviais de forma técnica, possibilitando o parcelamento de lancantes; adequar as

dimensdes das plataformas, de forma a atender o transito de forma segura.
Agregado: Termo utilizado para designar materiais oriundos de jazidas ou
artificialmente produzidos e inertes a acao da agua.

Bacia hidrografica: Area delimitada por uma linha de contorno de maiores cotas
geografica, cuja declividade converja para um dreno principal composto por uma linha

de cotas geograficas mais baixas.

Bacias de captacao: Sao estruturas de armazenamento construidas em formato circular

com funcao de armazenar e infiltrar aguas pluviais.
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Bigode/Segmento de terraco: dispositivo utilizado para conduzir e/ou armazenar as

aguas superficiais conduzidas para fora da plataforma das estradas.

Borda: linha que delimita a plataforma de uma estrada/pista de rolamento, ou as partes

externas e internas de uma curva.

Borrachudo: E uma ocorréncia localizada ou generalizada onde ha perda da capacidade
de suporte do solo pela falta de coesdo entre as particulas em razdo do excesso de

umidade local.

Bota fora: Remocado para fora da faixa de corte/trabalho, ou do corpo estradal, de
materiais inserviveis existentes ou gerados pela obra como tocos, excedentes de
materiais vegetais, solo, rochas e outros, acomodando-os de forma adequada em locais

previamente escolhidos, aonde nao venham causar problemas de ordem ambiental.

Britagem: Processo de esmagamento a que sdao submetidas as rochas para a producédo

de agregados dos mais diferentes diametros, para uso em trabalhos diversos.

Canaleta: Dispositivo localizado ao lado da estrada, construido em solo, grama ou

concreto com finalidade de conduzir as aguas pluviais.

Compactacao: Processo manual ou mecanico que visa, por compressao do terreno,
reduzir o volume de vazios do solo, melhorando as suas caracteristicas de resisténcia,

deformidade e permeabilidade.

Condicoes de rolamento e aderéncia: Diz-se das propriedades de uma superficie que

asseguram o deslocamento de um veiculo.
Conservacao: Conjunto de praticas visando a recuperacdo ou mesmo adequacao apos
definicdo de um programa executivo, podendo ter agdes corretivas, rotineiras ou

emergenciais.

Corpo estradal: Faixa constituida pela plataforma da estrada.

Desassoreamento: Remocado de depdsitos de materiais geralmente transportados pela
acdo da agua.

Drenagem: Compreende o conjunto de servigos relativos a execucdo de dispositivos de

escoamento das aguas superficiais ou subterraneas, para manter seca e soélida a

infraestrutura da estrada.
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Drenagem profunda: Instalacdo de estruturas drenantes em areas subsuperficiais, seja
no subleito e/ou as margens da plataforma com finalidade para rebaixamento do lencol

freatico.

Drenagem superficial: E toda drenagem de &gua pluvial que se verifica o nivel da

superficie do terreno.

Elevacao do leito: Método utilizado para elevagdo do perfil longitudinal do tracado,

onde o seu greide encontre-se excessivamente encaixado.

Empolamento: Ou expansao volumétrica, € um fendmeno caracteristico dos solos e
similares que ao serem escavados no seu estado de compactacao natural, sofrem uma

expansao volumétrica bastante consideravel.
Encosta: Area adjacente a estrada com grande declividade a montante do leito da

estrada

Erosdes: Alteracdes nas superficies causadas pela acdo da agua ou vento, geralmente

através do transporte dos materiais finos.

Escada hidraulica: Estrutura utilizada para amenizar escoamento da vazao superficial até

seu destino de lancante.
Escarificacdo: Operacdao de desagregacao de uma camada superficial de um solo
compactado.

Espigoes: Linha formada pela juncdo dos pontos de maior cota em uma curva de nivel,

também conhecido nos meios rodoviarios pelo termo divisor de aguas.

Estrada encaixada: Estrada cuja se¢do transversal apresenta forma de U, resultante do

rebaixamento do seu leito natural ou do terreno.

Estruturas: Dispositivos construidos ao longo do tracado para absorcdo,
armazenamento e reservacdo das aguas pluviais, promovendo sua infiltracdo,

abastecendo o lencol freatico.

Faixa de corte: Area ja delimitada, que sofreré intervencdes de retaludamento durante

os servicos de adequacao, servindo de referéncia aos operadores de maquinas.

Faixa de trabalho: Area delimitada em uma estrada onde serdo efetuadas intervencdes

destinadas a readequa-la tecnicamente.
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Granulometria: Tamanho dos gréaos e particulas apresentados por solos, agregados e

outros materiais fraturados oriundos de rochas.

Greide: Perfil do eixo da pista, referido a superficie acabada da estrada. Quando o perfil
do eixo for referido a plataforma terraplenada, é especificado como greide de

terraplenagem.

Greide encaixado: Greide da estrada que sofreu um rebaixamento de sua condicéo
original por condicbes altimétricas de projeto, visando o alcance de rampas em
declividades enquadradas em determinados padrdes, ou por falta de manutencdo

adequada.
Incorporacéao: E a mistura do material granular no leito ou fora da estrada.

Intervencdo: Conjunto de atividades executadas na estrada destinadas a sua

reconformacao.

Jazidas: Ocorréncias naturais de materiais, para uso em camadas mais nobres de um
pavimento, revestimento primario ou reforco do subleito. Como também aquelas areas

cujos materiais sdo destinados a conformagao dos corpos dos aterros.
Jusante: Areas adjacentes situada em cotas inferiores (abaixo) da estrada.

Lancante: Extensdo de trecho de estrada em declividade entre a cota mais alta e a cota

mais baixa.

Leira: Elevacdo de terra entre dois sulcos, usada também para as elevacdes longitudinais

de terra resultantes do patrolamento das estradas.
Lencol freatico: Nivel das aguas subterraneas.

Limpeza da faixa de corte: Remocao de materiais inserviveis a adequagdo do tracado
de um modo geral. Em especial, é a remocdo de todo material vegetal, juntamente com

a camada de solo superficial.
Lindeiras: Propriedades existentes nas areas adjacentes ao longo do tragado.

Lindeiros: Sdo os proprietarios ou arrendatarios de terras situados as margens da

extensdo do tracado.

Linha d'agua: Nivel da agua, altura que a mesma alcanga em determinados dispositivos.
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Locagdo: Demarcar em campo as areas de intervencdo e os elementos do projeto a

serem construidos.

Lombadas: Sdo estruturas de reforco ao sistema de drenagem superficial dispostas
perpendicularmente ao eixo da estrada. Permitem fracionar as distancias, diminuindo a
velocidade das aguas pluviais, direcionando estas aguas para as estruturas construidas
(bacia de captagao ou terragos), ao longo do tragado.

Manta geotéxtil: manta de poliéster utilizada em estruturas de drenagem como

elemento filtrante, também chamada de manta de bidim.

Materiais granulares: Materiais constituidos basicamente por grdos inertes a acao da

agua e apresentando os mais variados tamanhos e formas.

Meio ambiente: Conjunto de unidades ecolégicas que funcionam como um sistema
natural e, inclui toda vegetagdo, animais, microrganismos, solo, rocha, atmosfera e

fendbmenos naturais que podem ocorrer em seus limites.

Microbacia hidrografica: Area geogréfica delimitada entre dois divisores de dgua e

basicamente drenada por um curso natural.
Montante: Areas adjacentes situada em cotas superiores (acima) da estrada.

Obras de arte: Na area rodoviaria, séo assim denominados os dispositivos/obras de
drenagem destinadas a transposicao das aguas de um lado para o outro das estradas e

constituidos de bueiros em geral pontes/pontilhdes.

Passagem molhada: Passagem de pequena profundidade executada no leito das
estradas rurais, constituida por colchdo drenante, com o objetivo de conduzir as aguas

superficiais de um lado para o outro da estrada.

Pedra amarroada ou marroada: Tamanho de pedra caracteristico, que pode ser

carregada com as maos e € produto da acdo de marrées ou marretas.
Pedra de mao: Pedra bruta quebrada a marrdo; pedra que pode ser manuseada.

Pedregulho: Material formado basicamente por seixo rolado, apresentando em sua

mistura particulas finas de areia, silte e argila.

Perfil: Linha que representa de forma continua a situacdo altimétrica de um alinhamento

sobre uma superficie plana.
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Perfil do terreno: Perfil de uma linha (por exemplo, o eixo ou um bordo de pista)

disposta sobre a superficie terrestre.
Pista de rolamento: Faixas da plataforma destinadas a circulacdo de veiculos.
Planta: Projecao horizontal dos elementos de um projeto.

Plataforma da estrada: Faixa da estrada localizada entre as canaletas de drenagem

lateral, composta de pista de rolamento e largura das canaletas laterais.

Protecao vegetal: Compreende a atividade destinada a protecdo das superficies de
corte e aterro das estradas dos efeitos erosivos das chuvas, bem como, promover a
recomposicdo paisagistica das demais areas exploradas (jazidas, empréstimos, etc.)

através do seu revestimento com espécies de gramineas, arbustivas ou ainda arboreas.
Rampa: Plano inclinado no sentido da subida; aclive.
Reconformacao: Alteracao do tracado, abaulamento e largura da estrada.

Recuperacao: Conjunto de atividades em que visam corrigir situacbes criticas,
especialmente quanto as variagdes climaticas. Essas atividades envolvem técnicas de

ajuste do tragado, adequando ao tipo de trafego utilizado.

Refor¢co do subleito: Cravacdo de material granular de maior diametro para
estabilizacdo do leito da estrada.

Relocagao: Locar novamente, recuperar no campo os dados de um projeto.

Retaludamento: Atividade executada para alterar o formato e declividade de taludes
para facilitar o sistema de drenagem superficial, bem como receber raios solares

ajudando fixar sementes e vegetacao.
Revestimento: Melhoria da capacidade de suporte e rolamento de uma estrada através
da incorporagdo de material granular.

Revestimento primario: £ um tratamento superficial, onde uma camada de mistura
homogeneizada é colocada diretamente sobre o subleito ou sobre o refor¢o executado,

regularizando a superficie de rolamento.

Sangradouro: Dreno controlado para manutencao da linha d'agua, dispositivo utilizado

para desviar a agua.
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Secao de vazao: Area Util de escoamento dos dispositivos de drenagem, superficiais,

correntes ou especiais (pontes e pontilhdes).

Secao transversal: Para fins de projeto geométrico, representa o alinhamento superficial
que conforma transversalmente ao eixo da estrada, incluindo a pista de rolamento,

acostamentos onde houver, plataforma e taludes, até a interse¢do com o terreno natural.

Secao transversal-tipo: Secdo transversal constante, empregada repetitivamente em

trechos continuos de estradas ou trechos destas.
Sedimentos: Depdsitos formados por detritos carreados por um fluxo de agua ou vento.
Segregacao: Processo de separagdo dos materiais que compdem uma mistura.

Solo brita: Mistura de solo e agregado (brita, cascalho, agregados da construcao civil),

utilizado em revestimento primario para elevar a capacidade de suporte de estrada.

Solo Organico: E um solo superficial rico em material organico existentes nas areas das

faixas de intervencdes.

Solo vegetal: Solo resultante da decomposicdo de matéria organica, geralmente de cor

escura.

Suavizacao: Correcao das deflexdes que ocorrem na formatacao da plataforma, taludes

e/ou na construcdo das estruturas que compde o projeto.
Subleito: Macico teoricamente infinito que serve de fundacdo a uma estrada.

Superelevacao: Declividade transversal imposta a pista de rolamento em segmentos
compostos por curvas horizontais, com inclinagdo orientada para a borda interna, com o

objetivo de contrabalancar a atuacdo da forca centrifuga.

Superlargura: Acréscimo de largura da pista de rolamento, ao longo das curvas de
concordancia horizontal, para possibilitar a manutencdo dos afastamentos transversais

necessarios entre veiculos em movimento, em condi¢des de seguranca.

Talude: Para fins de projeto geométrico, face do corpo estradal que se estende além dos
bordos da plataforma. Sua inclinagdo sobre a horizontal, denominada de inclinagdo do
talude, pode ser expressa sob a forma de fragdo ordinaria de numerador unitario, cujo
denominador

representa a distancia horizontal correspondente a um metro de diferenga de nivel.
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Talvegue: Linha de maior profundidade (cotas mais baixas) no leito de um curso d'agua.

Terraceamento: Patamar construido em terreno inclinado, destinado a proteger o solo

da agdo das aguas pluviais.

Terraco: Por¢des de solo dispostas em nivel em relagdo ao declive do terreno, cuja
finalidade é a de fragmentar o comprimento de rampa, possibilitando a reducdo da
velocidade da agua e subdividindo o volume do deflavio superficial para possibilitar sua
infiltragdo no solo, ou disciplinar o seu escoamento até um leito estavel de drenagem

natural.

Tracado: E toda extensdo longitudinal percorrida por uma estrada, respeitando as
caracteristicas topograficas ao longo de toda a trajetdria, hidrologia das regides,
condicBes geoldgica e geotécnicas do terreno bem como as benfeitorias ao longo de

toda faixa de dominio.

Vegetacao de canais e taludes: Consiste no revestimento com vegetagdo de canais de
drenagem superficiais, encostas e taludes. Tem como objetivo minimizar o carreamento

do solo e consequente erosao nos canais.

RODRIGO SANTIAGO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 5061286319 - SP
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ANEXO II

DECLARAGCOES COMPLEMENTARES

(apresentadas fora dos envelopes)

ANEXO I1.1
MODELO DE DECLARAGCAO DEPLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITACAO
Nome completo:
RG n°: CPF n°:
DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (nome

empresarial), interessado em participar da Concorréncia GSA n°® 03/2019, Processo SAA
n°® 9.512/2019, cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo exigidos no instrumento
convocatério, nos termos do inciso I do artigo 40 da Lei Estadual n° 6.544/1989, na

redacdo que lhe foi dada pela Lei n°® 13.121, de 7 de julho de 2008

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO I1.2

DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

ATENGCAO: ESTA DECLARAGAO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR
LICITANTES QUE SEJAM ME/EPP, NOS TERMOS DO ITEM 3.4. DO EDITAL.

Eu, , portador do RG n° e do CPF n°

, representante legal do licitante (nome empresarial),

interessado em participar da Concorréncia GSA n° 03/2019, Processo SAA n° 9.512/2019,
DECLARO, sob as penas da Lei, o seu enquadramento na condi¢ao de Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, nos critérios previstos no artigo 3° da Lei Complementar
Federal n° 123/2006, bem como sua néo inclusdo nas vedacgdes previstas no mesmo

diploma legal.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO I1.3

DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO COMO COOPERATIVA QUE PREENCHA AS
CONDIGOES ESTABELECIDAS NO ART. 34, DA LEI FEDERAL N° 11.488/2007

ATENGCAO: ESTA DECLARAGCAO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR
LICITANTES QUE SEJAM COOPERATIVAS, NOS TERMOS DO ITEM 3.4. DO EDITAL.

Eu, , portador do RG n° e do CPF n°

representante legal do licitante (nome empresarial),

interessado em participar da Concorréncia GSA n°® 03/2019, Processo SAA n°® 9.512/2019,
DECLARO, sob as penas da Lei, que:

a) O Estatuto Social da cooperativa encontra-se adequado a Lei Federal n°
12.690/2012;

b) A cooperativa aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso I do caput do
art. 3° da Lei Complementar Federal n° 123/2006, a ser comprovado mediante

Demonstragdo do Resultado do Exercicio ou documento equivalente;

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO III

MODELOS PARA O ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA

ANEXO III.1
MODELO DE PROPOSTA

CONCORRENCIA GSA N ° 03/2019
PROCESSO SAA N °©9.512/2019

A Comissdo Julgadora da Licitagao,

O licitante (firma/denominacao, endereco da sede/filial, CNPJ), por

intermédio do representante legal que esta subscreve, apds ter analisado
minuciosamente todo o contelido do Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento
do local e de todas as condicbes e obrigacdes para a execucao do objeto, PROPOE
executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de R$

(valor por extenso), ja computado o BDI, nos termos da planilha e do

cronograma fisico-financeiro anexos e que constituem parte indissociavel desta proposta

de pregos.

Esta proposta é valida por 60 (sessenta) dias.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO III.2

MODELO DE PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS E TOTAIS

CONCORRENCIA GSA N ° 03/2019
PROCESSO SAA N © 9.512/2019

PROGRAMA MELHOR CAMINHO
OBRAS DE REFORMA E RECUPERAGAO DAS ESTRADAS RURAIS BBD-030, BBD-252, NO
MUNICIPIO DE BEBEDOURO/ SP

PRECO

Item DESCRICAO DOS SEVICOS QUANT.| QUANT. | " =

TOTAL

COM FORNECIMENTO DOS MATERIAL
1 | SERVICOS PRELIMINARES
1.01 | Instalacao de canteiro de obra

unxmeés 5,00
1.02 | Placa de identificacdo para obra m? 266
2 |LIMPEZA DA AREA
2.01 | Limpeza de area, sem destocamento de
arvores m? 185.639,17
2.02 | Limpeza de area, com destoca de
diametro de 15 a 50 cm e remocdo em m? 11.322,38
bota fora.
2.03 | Limpeza de area, com destoca de
diametro até 15 cm e remocao em bota m? 4.324,70
fora.
2.04 | Espalhamento e regularizagdo de )

) m 201.286,25
material em bota fora

3 | TERRAPLENAGEM
3.01 | Aterro compensado - Adequacgéo de

talude (barranco até 1 m) m 3.083,83

3.02 | Aterro compensado - Adequacgéo de m 2.260,50
talude (barranco 1 -2 m)

3.03 | Aterro compensado - Adequacao de - 2.836,78
talude (barranco 2 - 3 m)

3.04 | Aterro compensado - Adequacao de - 149126
talude (barranco 3 - 4 m)

3.05 | Aterro compensado - Adequacao de - 904,64
talude (barranco 4 - 5 m)

3.06 | Aterro compfensado - Construcao de unid. 25,00
lombadas - tipo 1

3.07 | Aterro compensado - Construcao de unid. 37,00

lombadas - tipo 2
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3.08 | Aterro compgnsado - Construcao de unid. 12,00
lombadas - tipo 3

3.09 | Aterro compgnsado - Construcao de unid. 500
lombadas - tipo 4

3.10 | Aterro compensado - Construgdo de

. - 7.900,

terracos (Tipo base Média) m 900,00

311 Ate.rro compensa~do - Qonstrugao de unid. 100
bacias de captacdo (Raio = 8 m)

3.12 | Regularizagdo de Plataforma m 6.582,88

4 | TRATAMENTO PRIMARIO
4.01 | Revestimento Primario m 6.582,88
5 | OBRAS COMPLEMENTARES

5.01 |tubulagdo de fluxo transversal (PA-1),
DN=600mm m 1200

5.02 | Conjunto de alas para tubo com DN = Unid. 1,00
600mm

5.03 | tubulagdo de fluxo transversal (PA-1),
DN = 1200mm m 18,00

5.04 | Conjunto de alas para tubo com DN = Unid. 200
1200mm

5.05 Instalaggo de dreno com manta m 170,00
geotextil e tubo drenante

5.06 | Canaleta de concreto - Sarjeta moldada
no local, tipo PMSP em concreto com m? 30,10
fck 20 Mpa

5.07 | Aterro 1 - Construga.o delaterros (com Unid. 1,00
transporte de material até 2 km)

5.08 | Aterro 2 - Construga.o delaterros (com Unid. 1,00
transporte de material até 2 km)

5.09 | Aterro 3 - Construga.o delaterros (com Unid. 1,00
transporte de material até 2 km)

SUB TOTAL:
BDI %:
TOTAL GERAL:

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO II1.3

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CONCORRENCIA GSA N ° 03/2019
PROCESSO SAA N © 9.512/2019

PROGRAMA MELHOR CAMINHO
OBRAS DE REFORMA E RECUPERAGAO DAS ESTRADAS RURAIS BBD-030, BBD-252, NO MUNICiPIO DE
BEBEDOURO/ SP

CRONOGRAMA FISICO / FINANCEIRO

DESCRICAO DOS
SERVICOS COM | VALOR DO
FORNECIMENTO ITEM

DOS MATERIAIS

ITEM 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS | 150 DIAS

SERVICOS
PRELIMINARES
LIMPEZA DA AREA
TERRAPLENAGEM
TRATAMENTO
PRIMARIO

OBRAS
COMPLEMENTARES

A (WIN =

TOTAL PARCIAL

BDI %

TOTAL ACUMULADO
C/ BDI

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO III.4
DEMONSTRATIVO DA COMPOSICAO DO BDI

CONCORRENCIA GSA N ° 03/2019
PROCESSO SAA N °© 9.512/2019
TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO
1. Lucro estimado (L) %
PARCELAS RELATIVAS A DESPESAS DE RATEIO DA ADMINISTRACAO CENTRAL
1. Administracao Central (AC) %
PARCELAS RELATIVAS AS DESPESAS FINANCEIRAS
1. Despesas Financeiras (DF) %

PARCELAS RELATIVAS A SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS DE OBRA

1. Sequros (S) %
2. Garantias (G) %
3. Riscos (R) %

Subtotal Seguros + Riscos + Garantias %

PARCELAS RELATIVAS A INCIDENCIA DE TRIBUTOS

1. Imposto Sobre Servigos — ISS %
2. Impostos que incidem sobre o faturamento — %
PIS

3. Impostos que incidem sobre o faturamento — %
COFINS

4. Contribuicao previdenciaria %

Subtotal Tributos (T) %
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Considerando os percentuais acima e aplicando-se a férmula abaixo, tem-se

(1+(AC+R+S+®)(1+DF)(1+L) .
B - R

BDI

Onde:

AC: taxa de administracao central;
S: taxa de seguros;

R: taxa de riscos;

G: taxa de garantias;

DF: taxa de despesas financeiras.
L: taxa de lucro/remuneracao;

T: taxa de incidéncia de tributos;

BDI adotado na proposta
%
(Acdérdao TCU-Plenario n° 2622/2013)

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IIL.5

DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAGCAO
CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPCAO

Eu, , portador do RG n° e do CPF n°

representante legal do licitante (nome empresarial),

interessado em participar da Concorréncia GSA n°® 03/2019, Processo SAA n°® 9.512/2019,
DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Cédigo Penal Brasileiro,

que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu contetdo
nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com
qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente

procedimento licitatorio;

b) a inten¢do de apresentar a proposta nao foi informada ou discutida com qualquer
outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento
licitatorio;

c) o licitante ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na

decisdao de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no

presente procedimento licitatoério;

d) o conteddo da proposta apresentada nao sera, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou
interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatorio antes da

adjudicacao do objeto;

e) o conteddo da proposta apresentada ndo foi, no todo ou em parte, informado,
discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente,

ao orgao licitante antes da abertura oficial das propostas; e
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f) o representante legal do licitante esta plenamente ciente do teor e da extenséo

desta declaracdo e que detém plenos poderes e informacdes para firma-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa juridica que represento conduz seus negdcios de forma
a coibir fraudes, corrupgdo e a pratica de quaisquer outros atos lesivos a Administracdao
Publica, nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei Federal n° 12.846/ 2013 e ao

Decreto Estadual n® 60.106/2014, tais como:

I — prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente

publico, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

I - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo

subvencionar a pratica dos atos ilicitos previstos em Lei;

Il - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar
ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiarios dos atos

praticados;
IV — no tocante a licitacdes e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro

expediente, o carater competitivo de procedimento licitatério publico;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realizacao de qualquer ato de procedimento

licitatorio publico;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de

vantagem de qualquer tipo;
d) fraudar licitacdo publica ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de

licitagdo publica ou celebrar contrato administrativo;
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f) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificacbes
ou prorrogacdes de contratos celebrados com a administracdo publica, sem

autorizagao em lei, no ato convocatério da licitagdo publica ou nos
Respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro dos contratos

celebrados com a administracdo publica;

V - dificultar atividade de investigagdo ou fiscalizagdo de 6rgdos, entidades ou
agentes publicos, ou intervir em sua atuacao, inclusive no ambito das agéncias

reguladoras e dos 6rgaos de fiscalizacdo do sistema financeiro nacional.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IV

MODELOS DE DECLARAGOES PARA O ENVELOPE N° 2 — “HABILITACAO”

ANEXO1V.1
MODELO A QUE SE REFERE O ITEM 5.1.5.1. DO EDITAL

Nome completo:

RG n®: CPF n©:

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (nome

empresarial), interessado em participar da Concorréncia GSA n°® 03/2019, Processo SAA

n°® 9.512/2019:

a) estd em situacdo regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a
observancia do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.° da Constituicao Federal, na forma

do Decreto Estadual n°. 42.911/1998;

b) ndo possui impedimento legal para licitar ou contratar com a Administracao, inclusive

em virtude das disposi¢des da Lei Estadual n® 10.218/1999; e

) atende as normas de saude e seguranga do trabalho, nos termos do paragrafo unico

do artigo 117 da Constituicao Estadual.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO 1V.2

DECLARAGCAO DE COMPROMISSO DE UTILIZAGAO DE PRODUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA, NOS TERMOS DO
DECRETO ESTADUAL N° 53.047/2008

Nome completo:

RG n®: CPF n©:

DECLARO, sob as penas da lei e em conformidade com o Decreto Estadual n°

53.047/2008, que o licitante nome empresarial), interessado em

participar da Concorréncia GSA n° 03/2019, Processo SAA n° 9.512/2019, somente
utilizara produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica ou nativa de procedéncia
legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por
o6rgao ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente —

SISNAMA, com autorizacao de transporte emitida nos termos da legislacao vigente.

Tenho ciéncia de que o descumprimento dos referidos decretos podera acarretar a
rescisao do contrato bem como a aplicagcao das san¢des administrativas previstas na Lei
Federal n°® 8.666/1993, e no artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei Federal n® 9.605/1998, sem

prejuizo de outras implicacdes na esfera criminal.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO1V.3

DECLARAGAO DE CIENCIA QUANTO A PROIBICAO DO USO DE AMIANTO,
ASBESTO E DERIVADOS NO ESTADO DE SAO PAULO, NOS TERMOS DA
LEI ESTADUAL N° 16.775, DE 22 DE JUNHO DE 2018

Nome completo:

RG n®: CPF n°:

DECLARO, sob as penas da lei eem conformidade com o Decreto Estadual n°

53.047/2008, que o licitante nome empresarial), interessado em

participar da Concorréncia GSA n°® 03/2019, Processo SAA n° 9.512/2019, se compromete
a cumprir o disposto na Lei Estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe o
uso, no Estado de Sado Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham
quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham

fibras de amianto na sua composicao.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO

CONCORRENCIA GSA n° 03/2019
PROCESSO SAA n° 9.512/2019
CONTRATO GSA n° __ /2019

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO, POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA DE
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E

, TENDO POR OBJETO A

EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA
PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS
RURAIS.

A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, por intermédio do GABINETE
DO SECRETARIO E ASSESSORIAS, doravante designado “CONTRATANTE", neste ato
representado pelo Senhor OMAR CASSIM NETO, RG n° 13.129.999-2 e CPF/MF n°
256.279.138-00, no uso da competéncia conferida pelo Decreto-Lei Estadual n® 233, de
28 de abril de 1970, e Decreto Estadual n°® 43.142, de 02 de junho de 1998, inscrito no
CNPJ sob n° 46.384.400/0001-49, com sede na Praga Ramos de Azevedo, n° 254,
Centro - Sao Paulo/SP - CEP 01037-912, a seguir denominada "CONTRATADA", neste
ato representada pelo Senhor(a) Clique aqui para digitar texto., portador do RG n® Clique
aqui para digitar texto.e CPF n° Clique aqui para digitar texto., em face da adjudicacao
efetuada no certame licitatorio indicado em epigrafe, celebram o presente TERMO DE
CONTRATO, sujeitando-se as normas da Lei Estadual n°® 6.544/1989, Lei Federal n°
8.666/1993 e demais normas regulamentares aplicaveis a espécie, mediante as seguintes

cldusulas e condi¢des que reciprocamente outorgam e aceitam:



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a execucao de obras de engenharia para
recuperacao de estradas rurais do Programa “Melhor Caminho”, no Municipio de
Bebedouro/SP, com fornecimento de maquinarios, materiais e mao-de-obra,
conforme as especificacbes técnicas constantes do Projeto Basico, da proposta da
CONTRATADA e demais documentos constantes do processo administrativo em

epigrafe, observadas as normas técnicas da ABNT.

PARAGRAFO PRIMEIRO
O objeto contratual executado devera atingir o fim a que se destina, com a eficacia e a

qualidade requeridas.

PARAGRAFO SEGUNDO

O regime de execucdo deste contrato € o de empreitada por preco global.

CLAUSULA SEGUNDA - EXECUCAO DOS SERVICOS

A execucao dos servicos devera ter inicio a partir da data da ordem de inicio dos
servicos, obedecidas as condi¢des estabelecidas no Projeto Basico e no Edital indicado

no preambulo deste instrumento.

PARAGRAFO PRIMEIRO

O objeto do contrato devera ser executado nos locais indicados no Projeto Basico,
correndo por conta da CONTRATADA todas as despesas necessarias a sua plena e
adequada execugao, em especial as despesas atinentes a seguros, transportes, tributos,

encargos trabalhistas e previdenciarios.

PARAGRAFO SEGUNDO
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O desenvolvimento dos servicos obedecera ao cronograma fisico-financeiro apresentado
na proposta e eventuais alteracdes formalizadas mediante a prévia celebracdo de Termo

Aditivo.

PARAGRAFO TERCEIRO
Todos os projetos, croquis e demais desenhos técnicos elaborados pela CONTRATADA
e instrumentais a execucdo do objeto deverdo ser previamente aprovados pelo

CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA

O prazo de vigéncia do presente ajuste sera de 240 (duzentos e quarenta) dias, sendo
o prazo de 150 (cento e cinquenta) dias para a execucao do objeto e 90 (noventa) dias
para o recebimento provisorio e definitivo contados a partir da data da ordem de inicio
dos servicos, podendo ser prorrogado mediante a celebracdo de Termo Aditivo nas

hipoteses previstas no artigo 57, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/1993.

PARAGRAFO PRIMEIRO
O Termo Aditivo devera contemplar a correspondente adequagao do cronograma fisico-

financeiro.

PARAGRAFO SEGUNDO
A prorrogacao sera precedida de justificativa e autorizagdo da autoridade competente
para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo

administrativo.

CLAUSULA QUARTA - OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além das obrigacées constantes do Projeto Basico, que constitui Anexo
I do Edital indicado no preambulo, e daquelas estabelecidas em lei, em especial as

definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitagdes, cabe:
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OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES GENERICAS

I. - Manter durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as demais
obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na

licitacdo indicada no preambulo deste termo;

II. Executar os servicos contratados, obedecendo a desenhos de projetos, normas
técnicas, especificacdes dos fabricantes de materiais, memoriais descritivos e instrucoes

da fiscalizacdo do CONTRATANTE, bem como a boa técnica;

III. Assumir as despesas provenientes dos servi¢os de protecao provisorios e uso/locagao

dos equipamentos necessarios a execucao do objeto deste contrato,

IV.Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execugao do objeto deste
contrato, diretamente por seu preposto e/ou empregados, nao excluindo ou reduzindo

essa responsabilidade a fiscalizacdo ou acompanhamento feito pelo CONTRATANTE;

V. Contratar e manter, durante toda a execucdo contratual, os seguintes seguros,
encaminhando copia ao CONTRATANTE das respectivas apolices e eventuais alteragdes

ou substituicdes:

a) riscos de engenharia e responsabilidade civil do construtor, abrangendo
cobertura de danos corporais ou materiais a terceiros em consequéncia da

execucao de obra;
b) contra acidentes do trabalho; e
c) outros exigidos pela legislacao pertinente;
VI. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:

a) de acidentes do trabalho que ndo forem cobertas pelo seguro da

CONTRATADA;
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b) do uso indevido de marcas, patentes e outros direitos de propriedade

intelectual de terceiros;

c) de defeitos ou incorrecbes dos servicos executados pela CONTRATADA e

eventuais subcontratadas;

d) de destruicdo ou danificacdo dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionarios

ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica adjacente a obra;

e) da reparagao ou reconstrucao, no todo ou em parte, da obra danificada por
incéndio ou qualquer outro sinistro, independentemente de cobertura do

seqguro;

VI.  Tomar todas as medidas necessarias ao pronto atendimento dos empregados
acidentados ou com mal subito, por meio de seus encarregados, assumindo todas as

responsabilidades dai decorrentes;

VII.  Manter vigilancia, constante e permanente, sobre os locais de execucdo dos
servicos a serem executados, abrangendo materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda
a responsabilidade por quaisquer perdas e/ou danos que eventualmente venham a

ocorrer;

IX.Informar ao gestor do contrato os nomes e fungbes dos empregados da
CONTRATADA que estardo atuando na execucao das obras em questdo, atualizando

sempre que necessarios e/ou quando houver alteracdes;

X. Organizar o almoxarifado, estocando convenientemente os materiais de sua
propriedade, bem como aqueles provenientes de remocdes para reutilizagdo e/ou os
fornecidos para a execucao da obra objeto deste contrato, responsabilizando-se pela sua

guarda e distribuicao;

XI.  Atender e respeitar todas as normas de Medicina, Higiene e Seguranca do
Trabalho, devendo observar as exigéncias emanadas do SESMT - Servico Especializado
em Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho, bem como as orientagdes da CIPA
(Comissao Interna de Prevencao de Acidentes) , de acordo com o PCMSO (Programa de

Controle Médico de Saude Ocupacional), PPRA (Programa de Prevencdo de Riscos
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Ambientais), ou PCMAT (Programa de Condi¢oes e Meio Ambiente de Trabalho na

Industria da Construgdo), quando for o caso;

XII. Manter na obra equipe técnica especializada, e em nimero suficiente para cumprir
o prazo de execucao do objeto estabelecido neste ajuste, sendo obrigatdria para inicio
dos servicos a apresentacgao de fichas de registro dos funcionarios que estarao lotados

na obra, inclusive terceirizados.

XII.  Indicar representante ou preposto, devidamente credenciado junto ao
CONTRATANTE, para receber instrucbes, bem como para proporcionar a equipe de

fiscalizacdo a assisténcia necessaria ao desempenho das suas tarefas;

XIV.  Providenciar a confeccdo e instalagdo, as suas expensas e em lugar visivel do

canteiro, de placa da obra, de acordo com o modelo fornecido pelo CONTRATANTE;

XV.  Assegurar livre acesso a equipe de fiscalizagdo aos locais de trabalho e atender a

eventuais exigéncias no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE;

XVL.  Responsabilizar-se por todas as obriga¢des trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na legislagao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere

responsabilidade ao CONTRATANTE;

XVII. Responsabilizar-se, pelo periodo de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissdo
do Termo de Recebimento Definitivo, pela reparagdo, as suas expensas, de quaisquer
vicios e defeitos provenientes da execucdo do objeto deste contrato, assumindo a
responsabilidade pela seguranca e solidez dos trabalhos executados, seja em razéo dos

materiais, seja em razdo do solo, nos termos do artigo 618 do Cddigo Civil;

XVIII. Responsabilizar-se integralmente pelos danos decorrentes da execugdo do
objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27 do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei
Federal n°® 8.078/1990), ficando o CONTRATANTE autorizado a descontar da garantia
prestada, caso exigida no Edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor

correspondente ao prejuizo apurado;

XIX.  Apresentar, sempre que exigido pelo CONTRATANTE, a Carteira de Trabalho e

Previdéncia Social (CTPS) de seus empregados e os comprovantes de pagamentos das
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obrigacbes trabalhistas e previdenciarias relativas aos empregados que prestam ou
tenham prestado servicos ao CONTRATANTE por forca deste contrato, bem como

qualquer outro documento ou comprovagao que seja solicitado;

XX.  Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no
Projeto Basico (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto
aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para
a obtencdo de licencgas e regularizagdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: "habite-

se”, licencas ambientais, alvaras, etc.);

XXI.  Fornecer Equipamentos de Protecdo Individual — EPI a seus empregados,

instruindo-os quanto ao seu uso correto e fiscalizando a sua efetiva utilizagao;

XXII.  Propiciar aos seus empregados os materiais e equipamentos necessarios a

perfeita execucado do objeto do contrato;

XXII. Identificar os equipamentos de sua propriedade, de forma a ndo serem

confundidos com similares de propriedade do CONTRATANTE;

XXIV. Manter a disciplina entre seus empregados, aos quais sera expressamente vedado

o uso de qualquer bebida alcodlica ou entorpecente de qualquer espécie;

XXV.  Substituir qualquer integrante de sua equipe, cuja permanéncia no servigo for
considerada inconveniente e/ou incapacitada, no prazo determinado pelo

CONTRATANTE;

XXVI. Manter pessoal uniformizado em um sé padrao e identificado por cracha com

fotografia recente;

XXVIL Instruir os seus empregados, inclusive terceirizados e eventuais subcontratados,

quanto a prevengao de incéndios nas areas do CONTRATANTE;

XXVIIL. Relatar ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade

que verificar durante a execugao dos servigos;

XXIX. Fornecer ao CONTRATANTE os dados técnicos de seu interesse e prestar os

esclarecimentos que lhe forem solicitados;
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XXX.  Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com as melhores praticas de engenharia ou que ponha em

risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

XXXI.  Submeter previamente, por escrito, a analise e aprovacdo do gestor do contrato
mudancas pontuais nos métodos executivos que ndo impliquem em alteracao
quantitativa ou qualitativa de objeto nem resultem em majoracdo de custos ao

CONTRATANTE;

XXXI. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anota¢des e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,

nos termos das normas aplicaveis;

XXXII Acatar todas as determinacdes do CONTRATANTE quanto a interpretagdo de
projetos e desenhos técnicos, devendo para tanto registrar no livro “Diario de

Ocorréncias” todas as observa¢des apresentadas pela fiscalizacao;

XXXIV.  Assegurar ao CONTRATANTE os direitos de propriedade intelectual referentes
aos produtos, projetos, solugdes e documentos congéneres desenvolvidos pela
CONTRATADA e seus subcontratados, inclusive sobre eventuais adequacdes e
atualizagdes que vierem a ser realizadas, permitindo ao CONTRATANTE distribui-los,

altera-los e utiliza-los sem limitacoes;

XXXV. Nao efetuar quaisquer alteragdes, supressdes ou acréscimos dos servicos

contratados sem que haja o devido aditamento contratual;

CONFORMIDADE COM O MARCO LEGAL ANTICORRUPCAO

XXXVI. Abster-se de oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja,
tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta propria
ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensacao, vantagens
financeiras ou beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta
ao objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos,

colaboradores e eventuais subcontratados;
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XXXVIL. Conduzir os seus negocios de forma a coibir fraudes, corrupgdo e quaisquer
outros atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, nos termos da Lei
Federal n° 12.846/2013 e do Decreto Estadual n® 60.106/2014, abstendo-se de praticas

como as seguintes:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente

publico, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

b) comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo

subvencionar a pratica dos atos ilicitos previstos em Lei;

c) comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar
ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiarios dos atos

praticados;
d) no tocante a licitacbes e contratos:

i.  frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro

expediente, o carater competitivo de procedimento licitatério publico;

i. impedir, perturbar ou fraudar a realizacdo de qualquer ato de

procedimento licitatorio publico;

iii.  afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento

de vantagem de qualquer tipo;
iv.  fraudar licitacdo publica ou contrato dela decorrente;

v.  criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de

licitacdo publica ou celebrar contrato administrativo;

vi. obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de
modificagbes ou prorrogacdes de contratos celebrados com a
administragcdo publica, sem autorizacdo em lei, no ato convocatorio da

licitagdo publica ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou
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vii.  manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro dos contratos

celebrados com a Administracao Publica;

e) dificultar atividade de investigacdo ou fiscalizacdo de o6rgaos, entidades ou
agentes publicos, ou intervir em sua atuacdo, inclusive no ambito das agéncias

reguladoras e dos 6rgaos de fiscalizacao do Sistema Financeiro Nacional;

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

XXXVIII. Adotar todas as precaucbes para evitar agressdes ao meio ambiente,
preservando a fauna e a flora existentes no local de execucao dos servicos, e mantendo

o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca;

XXXIX. Empregar apenas produtos ou subprodutos de madeira de origem exdtica, ou de
origem nativa que tenham procedéncia legal e, no caso de utilizacdo de produtos e
subprodutos listados no artigo 1° do Decreto Estadual n® 53.047/2008, proceder as

respectivas aquisi¢des de pessoa juridica cadastrada no CADMADEIRA;

XL.  Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei Estadual n® 12.684, de 26 de julho de
2007, a qual proibe o uso, no Estado de Sdo Paulo, de produtos, materiais ou artefatos
que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que,
acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composi¢do, em atendimento ao

disposto na Lei Estadual n® 16.775, de 22 de junho de 2018.

XLIL. Responsabilizar-se pela desmobilizacao das estruturas de apoio que houver
instalado para executar os servicos, bem como pela recuperacao ou reabilitacdo das

areas utilizadas que, por sua culpa, tenha gerado impacto ao meio ambiente;

XL  Conferir destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil

originarios da execucao do objeto do contrato, nos termos da Resolucado CONAMA n°

307/2002, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de

residuos classe A de reservacao de material para usos futuros;
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b) Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo

dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

¢) Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacoes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacgao): deverdo ser armazenados, transportados e destinados

em conformidade com as normas técnicas especificas;

d) Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deveréo
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com

as normas técnicas especificas.

XLIII.  Comprovar que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos (CTR), em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT, atendendo assim ao Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construcdo Civil, ou ao Projeto de Gerenciamento de Residuos da

Construcao Civil, conforme o caso;

XLIV.  Assumir, sem 6nus para o CONTRATANTE, as multas que vierem a ser aplicadas

pelo 6rgao ambiental federal, estadual ou municipal.

CLAUSULA QUINTA - OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:
I- Expedir ordem de inicio dos servicos;

II- Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas deste instrumento, o Edital da licitacdo e os termos de sua

proposta;

III-Fornecer a CONTRATADA todos os dados necessarios a execucdo do objeto do

contrato;
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IV-Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o cronograma fisico-financeiro e os

termos deste ajuste;

V- Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando
dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,

encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

VI- Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas
ou irregularidades constatadas na execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua

correcao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

VII- Permitir aos técnicos e empregados da CONTRATADA amplo e livre acesso as areas
fisicas do CONTRATANTE envolvidas na execucdo deste contrato, observadas as suas

normas de seguranca internas;
VIII- Providenciar a desocupagao de ambientes, quando for o caso;

IX-Prestar a CONTRATADA informacgdes e esclarecimentos que eventualmente venham
a ser solicitados, e que digam respeito a natureza dos servicos que tenham a executar,

em tempo habil, de modo a nédo prejudicar o andamento dos trabalhos;

VIIL Indicar o gestor do contrato, nos termos do artigo 67 da Lei Federal n°® 8.666/1993.

CLAUSULA SEXTA - FISCALIZAGAO E VISTORIAS

O CONTRATANTE realizara, diretamente ou por meio de prepostos devidamente
qualificados, vistorias que terdo por objetivo avaliar a qualidade e o andamento da
execucao contratual, bem como realizar as medicbes dos servicos efetivamente
executados e verificar eventual inadimplemento, no todo ou em parte, das obrigaces

assumidas pela CONTRATADA.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Todas as vistorias serdo acompanhadas pelo engenheiro indicado pela CONTRATADA.



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

PARAGRAFO SEGUNDO

A CONTRATADA devera manter na obra livro denominado “Diario de Ocorréncias” ou
“Diario de Obras”, em formatacdo fornecida pelo CONTRATANTE ou no padrdo
observado pelo CREA/SP, servindo como comunicacao formal entre as partes quando as
anotacdes forem rubricadas pelos representantes do CONTRATANTE e da
CONTRATADA. O livro devera ser preenchido diariamente pela CONTRATADA e entregue

semanalmente, em copia, ao CONTRATANTE.

PARAGRAFO TERCEIRO
Nos livros “Diario de Ocorréncias” ou “Diario de Obras” deverao ser registrados todas as

ocorréncias e operagoes realizadas na obra, em especial:

I.  as condigdes especiais que afetem os trabalhos em andamento;

II. o numero e a categoria profissional dos empregados que trabalhem na obra;
Ill. o recebimento de materiais;

IV. as fiscalizagdes ocorridas, suas observacdes e demais anotagdes técnicas;

PARAGRAFO QUARTO

A fiscalizagdo exercida pelo CONTRATANTE ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicbes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em

corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

PARAGRAFO QUINTO
A contratacdo sera gerenciada pelo CONTRATANTE ou por sociedade empresaria

contratada para esta finalidade.

PARAGRAFO SEXTO
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E vedado ao CONTRATANTE emitir ordens diretas ou exercer poder diretivo sobre os
empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos prepostos por ela

indicados.

CLAUSULA SETIMA - VALOR DO CONTRATO

O valor total da contratacdo é de R$ ( ).

PARAGRAFO PRIMEIRO

No valor total para a execucdo do objeto incluem-se todos os Custos Diretos (CD) e
Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) que se refiram ao objeto licitado, tais como:
materiais e mao-de-obra; servigos de terceiros aplicados a prépria obra ou em atividade
de apoio (p.e. vigilancia e transporte); margem de lucro da proponente, locacdes de
maquinas, equipamentos ou de imoveis e instalacdes auxiliares a obra; tarifas de agua,
energia elétrica e telecomunica¢des; seguros, legal ou contratualmente exigidos;
encargos sociais e trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre
a atividade econdémica ou a obra em si; multas aplicadas pela inobservancia de normas
e regulamentos; alojamentos e alimentacdo; vestuario e ferramentas; equipamentos de
protecao individual e de seguranca; depreciagdbes e amortizagdes; despesas
administrativas e de escritorio; acompanhamento topografico da obra; testes

laboratoriais ou outros exigiveis por norma técnica, entre outros.

PARAGRAFO SEGUNDO

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a
contratagdo, perca as condi¢bes de enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte ou, ainda, torne-se impedida de beneficiar-se desse regime tributario
diferenciado por incorrer em alguma das vedagOes previstas na Lei Complementar
Federal n® 123/2006, ndo podera deixar de cumprir as obrigagdes avencadas perante o

CONTRATANTE, tampouco requerer o reequilibrio econémico-financeiro com base na
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alegacao de que a sua proposta levou em consideragao as vantagens daquele regime

tributéario diferenciado

CLAUSULA OITAVA - RECURSOS ORCAMENTARIOS

No presente exercicio as despesas decorrentes desta contratacao irdo onerar o crédito
orcamentario , de classificacdo funcional programatica e

categoria econémica

PARAGRAFO UNICO

Quando a execugao do contrato se protrair para além do presente exercicio financeiro,
as despesas em cada exercicio subsequente ao inicial correrdo a conta dos recursos
proprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacao sera feita no inicio

de cada exercicio financeiro.

CLAUSULA NONA - MEDICOES

As medicdes deverao ocorrer a cada etapa concluida do cronograma fisico-financeiro
da obra. Sob pena de ndo realizagdo, as medicdes devem ser precedidas de solicitacao
da CONTRATADA, com antecedéncia de 5 (cinco) dias, instruida com os seguintes

elementos:
L. relatérios escrito e fotografico;
II. cronograma refletindo o andamento da obra;

III. declaragéo, sob as penas da lei, afirmando que os produtos e subprodutos de madeira
utilizados na obra sao, exclusivamente, de origem exdtica, ou, no caso de utilizagdo de

produtos e subprodutos de origem nativa:

a) se tais produtos e subprodutos forem aqueles listados no artigo 1°, paragrafo

primeiro, do Decreto Estadual n® 53.047/2008, declaracao, sob as penas da lei,
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afirmando que realizou as respectivas aquisicdes de pessoa juridica cadastrada no

CADMADEIRA;

b) apresentagao das faturas e notas fiscais e demais comprovantes da legalidade
da madeira utilizada na obra, tais como Guias Florestais, Documentos de Origem
Florestal ou outros eventualmente criados para o controle de produtos e
subprodutos florestais, acompanhados das respectivas coOpias, que serdo

autenticadas pelo servidor responsavel pela recepcao.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Serdo medidos apenas os servigos ou as parcelas dos servigos executados e concluidos.

PARAGRAFO SEGUNDO
As medicOes serado registradas em planilhas que conterdo a discriminacao dos servicos,
as quantidades medidas e seus precos, e serdo acompanhadas de elementos elucidativos

adequados, como fotos, memorias de calculo, desenhos, catalogos, etc.

PARAGRAFO TERCEIRO
As medicdes serao acompanhadas por representantes do CONTRATANTE e da
CONTRATADA, sendo que eventuais divergéncias serdo sanadas pelo representante do

CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO

Cabera ao gestor do contrato, apos cada medicao, conferir junto ao CADMADEIRA a
situacdo cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos listados no artigo 1° do
Decreto Estadual n° 53.047/2008, bem como instruir o processo administrativo com o
comprovante do respectivo cadastramento e com as copias de documentos indicadas

no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA - PAGAMENTOS
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Os pagamentos serao efetuados em conformidade com as medig¢des, correspondendo

as etapas concluidas do cronograma fisico-financeiro da obra, nos termos desta Clausula.

PARAGRAFO PRIMEIRO
O recolhimento do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISSQN devera ser
feito em consonancia com o artigo 3° e demais disposi¢des da Lei Complementar Federal

n°® 116/2003, e respeitando as seguintes determinagdes:

I - Quando da celebracdo do contrato, a CONTRATADA devera indicar a legislacdo
municipal aplicavel aos servicos por ela prestados, relativamente ao ISSQN, esclarecendo,
expressamente, sobre a eventual necessidade de reten¢édo do tributo, pelo tomador dos

servicos;

II - Caso se mostre exigivel, a luz da legislacdo municipal, a retengdo do ISSQN pelo

tomador dos servicos:

a) O CONTRATANTE, na qualidade de responsavel tributario, devera reter a quantia
correspondente do valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca
equivalente apresentada e recolher a respectiva importancia em nome da

CONTRATADA no prazo previsto na legislacdo municipal.

b) Para tanto, a CONTRATADA devera destacar o valor da retencdo, a titulo de
“RETENCAO PARA O ISS” ao emitir a nota fiscal, fatura, recibo ou documento de
cobranca equivalente. Considera-se preco do servico a receita bruta a ele

correspondente, sem nenhuma deducéo.

Il - Caso, por outro lado, ndo haja previsao de retencdo do ISSQN pelo tomador dos

servicos:

a) A CONTRATADA devera apresentar declaracdo da Municipalidade competente
com a indicacao de sua data-limite de recolhimento ou, se for o caso, da condicdo

de isencao;

b) Mensalmente, a CONTRATADA devera apresentar comprovante de

recolhimento do ISSQN correspondente ao servico executado e devera estar
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referenciado a data de emissdo da nota fiscal, fatura ou documento de cobranca

equivalente;

c) Caso, por ocasido da apresentacao da nota fiscal, da fatura ou do documento de
cobranca equivalente, ndo haja decorrido o prazo legal para recolhimento do
ISSQN, poderdo ser apresentadas copias das guias de recolhimento referentes ao
més imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a

documentacao devida quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento.

d) a ndo apresentacao dessas comprovacdes assegura ao CONTRATANTE o direito

de sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes.

PARAGRAFO SEGUNDO

O primeiro pagamento ndo podera se referir apenas a instalacdo da obra, devendo
necessariamente corresponder também a execucdo efetiva de servicos previstos no
Projeto Basico. O primeiro pagamento ficara condicionado ao cumprimento pela

CONTRATADA das seguintes providéncias, sob sua Unica e inteira responsabilidade:
I. apresentacdo de codpia do certificado de matricula da obra perante o INSS;

II. entrega de via devidamente preenchida da ART — Anotacdo de Responsabilidade
Técnica, junto ao CREA, ou do RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, junto ao CAU,
conforme o caso, na qual devera constar a referéncia expressa ao nimero deste contrato,

seu objeto e o niumero do processo administrativo;
III. colocagao de placas;
IV. comunicacao do inicio das obras a Delegacia Regional do Trabalho competente;

V. apresentacdo do comprovante de pagamento dos seguros que houverem sido

exigidos no contrato, vencidos até entdo.

PARAGRAFO TERCEIRO
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Os pagamentos serdo realizados mediante deposito em conta corrente em nome da
CONTRATADA no Banco do Brasil em até 30 (trinta) dias, observado o seguinte

procedimento:

I. a CONTRATADA entregara os relatorios de medicdo ao CONTRATANTE em até dois

dias Uteis ap0s a sua realizagao;

II. o CONTRATANTE devera aprovar os valores medidos para fins de emissdo da fatura
pela CONTRATADA, comunicando-a por escrito da aprovagdo em até cinco dias Uteis

contados a partir do recebimento da medigao;

III. a CONTRATADA apresentara a fatura no dia Util seguinte a aprovacao da medicao
correspondente pelo CONTRATANTE. A entrega da fatura sera o termo inicial do prazo

de pagamento.

IV. a ndo aprovacdo dos valores pelo CONTRATANTE deverd ser comunicada a

CONTRATADA no prazo de trés dias Uteis, acompanhado da justificativa correspondente.

V. As faturas que apresentarem incorre¢des serao devolvidas a CONTRATADA para
retificacdo, contando-se o prazo de pagamento a partir da data de reapresentacao das
faturas corrigidas ao CONTRATANTE. A devolugdo das faturas em hipotese alguma

servira de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execucao do contrato;

VI. Eventuais atrasos no cumprimento dos prazos fixados neste paragrafo ensejarao a
prorrogacao do prazo de pagamento por igual nimero de dias a que corresponderem

os atrasos verificados.

PARAGRAFO QUARTO

Constitui condicdo para a realizacdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em
nome da CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgaos
e Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL", o qual devera ser consultado por ocasido da
realizagdo de cada pagamento. O cumprimento desta condicao podera se dar pela
comprovacao, pela CONTRATADA, de que os registros estdao suspensos, nos termos do

artigo 8° da Lei Estadual n® 12.799/2008.
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PARAGRAFO QUINTO
Havendo atraso nos pagamentos, incidird correcdo monetaria sobre o valor devido na
forma da legislacdo aplicavel, bem como juros moratérios, a razdo de 0,5% (meio por

cento) ao més, calculados pro rata temporis, em relagdo ao atraso verificado.

PARAGRAFO SEXTO
O CONTRATANTE podera, por ocasidao do pagamento, efetuar a retencdo de tributos
determinada por lei, ainda que ndo haja indicacao de retencao na nota fiscal apresentada

ou que se refira a retengdes nao realizadas em meses anteriores.

PARAGRAFO SETIMO
A realizagdo de pagamentos ndo isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, quaisquer que sejam, nem implicara aprovacao definitiva dos servicos por

ela executados.

PARAGRAFO OITAVO

Para os pagamentos, além da execucao dos servicos registrados pelas medicdes, é
necessario que a CONTRATADA tenha cumprido todas as exigéncias contratuais relativas
a pagamentos e atendido as exigéncias da fiscalizacdo, sem o que as faturas ndo serdo

aceitas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — REAJUSTE DE PRECOS

Os pregos do contrato nédo serao reajustados.

PARAGRAFO PRIMEIRO
S6 sera admitido reajuste, em carater excepcional, quando o prazo de execu¢do do

objeto sofrer prorrogacdo, observados os termos deste instrumento, de modo a
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ultrapassar o prazo de 12 (doze) meses contados a partir da data de referéncia dos

precos.

PARAGRAFO SEGUNDO
Se a prorrogagao ocorrer por culpa exclusiva da CONTRATADA, ndo sera concedido o

reajuste de precos.

PARAGRAFO TERCEIRO

Para o reajuste serao observados a periodicidade de 12 (doze) meses, a contar da data
da apresentacio da proposta/data do orcamento a que a proposta se referir, e o
indice Geral de Edificagoes - FIPE, divulgado pela Secretaria da Fazenda do Estado de

Sao Paulo, nos termos do Decreto Estadual n°® 27.133/1987.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

A recomposicao do equilibrio econdmico financeiro do contrato, além de obedecer aos
requisitos previstos no artigo 65, inciso I, “d”, da Lei Federal n® 8.666/1993, sera
proporcional ao desequilibrio efetivamente suportado, cuja existéncia e extensdo
deverao ser comprovados pela CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, conforme o caso,
e dardo ensejo a alteragdo do valor do contrato para mais ou para menos,

respectivamente.

PARAGRAFO PRIMEIRO
O reequilibrio econdmico-financeiro do contrato deve ser formalizado por meio de

Termo Aditivo.

PARAGRAFO SEGUNDO
O pleito de reequilibrio econémico-financeiro ndo sera acolhido quando a parte
interessada falhar em comprovar os requisitos previstos no caput desta Clausula, em

especial nas seguintes hipdteses:
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I. aefetiva elevacao dos encargos ndo resultar em onerosidade excessiva ou nao restar
comprovada e quantificada por memoria de célculo a ser apresentada pela parte

interessada;

II. o evento que houver dado causa ao desequilibrio houver ocorrido em data anterior a
sessao publica de entrega dos envelopes e declaracbes complementares ou

posterior a expiragdo da vigéncia do contrato;

III. ndo for comprovado o nexo de causalidade entre o evento e a majoracao dos

encargos suportados pela parte interessada;

IV. a parte interessada houver, direta ou indiretamente, contribuido para a majoracao
de seus proprios encargos, seja pela previsibilidade do evento, seja pela

possibilidade de evitar a sua ocorréncia;

V. aelevacao dos encargos decorrer exclusivamente de variacao inflacionaria, hipétese

ja contemplada nos critérios de reajuste previstos neste instrumento.

V1. o evento que houver dado causa ao desequilibrio constituir alea ordinaria imputavel

a CONTRATADA, quando o pleito houver sido apresentado por esta.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — ALTERACOES DO OBJETO

A critério exclusivo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condi¢des avencadas, 0s acréscimos e supressoes que se fizerem necessarios ao

objeto do contrato, até o limite de:

I.  50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, para acréscimos,

no caso de reforma de edificios;

II. 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, para supressdes

e acréscimos, nos demais casos.

PARAGRAFO PRIMEIRO
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Toda alteragdo de objeto, quantitativa ou qualitativa, sera previamente formalizada por
meio da celebragdo de Termo Aditivo, respeitadas as disposicdes da Lei Federal n°
8.666/1993. E nula a alteracao determinada por ordem verbal da CONTRATANTE, ainda
que proveniente da autoridade competente para autorizar a celebragdo do Termo

Aditivo.

PARAGRAFO SEGUNDO
Os acréscimos e supressdes serdo calculados sobre o valor original atualizado do
contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo

de compensacao entre eles, os limites de alteracdo previstos em lei.

I. A compensacao entre acréscimos e supressdes somente sera admitida, em carater
excepcional, quando cumulativamente estiverem presentes os requisitos fixados na

Decisdo n° 215/1999, do Plenario do Tribunal de Contas da Unido, quais sejam:
a) a alteracgdo seja consensual;

b) ndo acarrete para a Administracdo encargos contratuais superiores aos oriundos
de uma eventual rescisdo contratual por razdes de interesse publico, acrescidos

aos custos da elaboracdo de um novo procedimento licitatério;

) nao possibilite a inexecucao contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e

econdmico-financeira do contratado;

d) decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades ndo previstas

ou imprevisiveis por ocasiao da contratagao inicial;

e) ndo ocasione a transfiguracao do objeto originalmente contratado em outro de

natureza e proposito diversos;

f) seja necessaria a completa execuc¢do do objeto original do contrato, a otimizagdo
do cronograma de execucdo e a antecipacdo dos beneficios sociais e econdmicos

decorrentes;

g) demonstre-se que as consequéncias da outra alternativa (i.e., rescisdo contratual,

seguida de nova licitagdo e contratacdo) importam sacrificio insuportavel ao
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interesse coletivo a ser atendido pela obra ou servico, inclusive quanto a sua

urgéncia e emergéncia.

II. A compensagado excepcional entre acréscimos e supressdes so serad autorizada se os
requisitos elencados no inciso I desta Clausula forem atestados nos autos do processo
administrativo pelo gestor do contrato e contarem com justificativa expressa por parte

da autoridade competente para autorizar a celebracao do aditamento.

PARAGRAFO TERCEIRO
Os acréscimos tomardo por base os valores unitarios previstos na planilha de precos

unitarios e totais apresentados pela CONTRATADA a época da licitacao.

I. Os itens que ndo estiverem previstos na planilha de precos unitarios e totais serdo
remunerados com base nos valores referenciais constantes do Boletim Referencial de
Custos da CPOS, vigente a época da contratacdo. Justificadamente, poderdo ser
utilizados como referéncia os valores constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Indices da Construcao Civil — SINAPI, do Sistema de Custos de Obras Rodoviarias
— SICRO, ou de outros sistemas de precos utilizados por outros 6rgdos publicos, tais

como a FDE, o DNIT e o DER.

II. Nao havendo previsdo nas fontes indicadas no inciso anterior, os itens acrescidos serdo
remunerados mediante pesquisa de precos especifica, realizada pelo CONTRATANTE
com no minimo trés empresas do ramo, a qual sera juntada aos autos do processo por
ocasido do aditamento, adotando-se para cada item o valor minimo obtido na pesquisa

realizada.

PARAGRAFO QUARTO

Aos valores a serem acrescidos ao contrato e apurados na forma do paragrafo anterior
sera aplicado o mesmo percentual de desconto resultante da diferenca entre o valor total
constante da Planilha Orcamentaria Detalhada, que integra o Edital, e o valor final

proposto pela CONTRATADA, acrescentando-se a esse resultado o mesmo percentual
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do BDI indicado na proposta. Quando cabivel, o resultado final sera atualizado pelos

mesmos indices de reajuste de pregos previstos neste instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - SUBCONTRATACAO, CESSAO OU TRANSFERENCIA
DOS DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS

A CONTRATADA nédo podera ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto deste
ajuste. As condi¢des de subcontratacao, quando permitida pelo CONTRATANTE, deverdo
obedecer aos termos e condicbes previstos no Edital indicado no preambulo deste

instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERAGAO SUBJETIVA

A fusdo, cisdo ou incorporacdao da CONTRATADA néao implicard dbice para a execugao

deste contrato se a pessoa juridica resultante da operacao societaria, cumulativamente:

I. comprovar, no prazo que lhe for assinalado pelo CONTRATANTE, o atendimento de

todos os requisitos de habilitacao exigidos no Edital da licitacao,
II. mantiver as demais clausulas e condi¢des do contrato;
IIl. ndo gerar prejuizos a execu¢do do objeto pactuado; e

IV.contar com a anuéncia expressa do CONTRATANTE para dar continuidade ao

contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

A garantia de execugdo contratual, quando exigida pelo CONTRATANTE em decorréncia
da celebragao do contrato, devera obedecer as normas previstas no Edital indicado no

preambulo deste instrumento.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - SANCOES ADMINISTRATIVAS

Se a CONTRATADA inadimplir as obrigacSes assumidas, no todo ou em parte, perante o
CONTRATANTE ficara sujeita as sancOes previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n°®
8.666/1993 ou nos artigos 80 a 82 da Lei Estadual n® 6.544/1989, nos termos do Edital

indicado no preambulo deste instrumento e do seu Anexo VI.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

O objeto deste contrato sera recebido pelo CONTRATANTE, apds inspecao fisica de
qualidade por comissdao ou servidor para tanto designado, em conformidade com o
disposto nos artigos 70 e 71 da Lei Estadual n° 6.544/1989 e 73 e 74 da Lei Federal n°
8.666/1993 e as regras especificas estabelecidas neste instrumento, no Edital e anexos

da licitagdo indicada no preambulo.

PARAGRAFO PRIMEIRO
Quando o objeto for concluido, a CONTRATADA apresentara comunicacdo escrita
informando o fato a fiscalizacdo do CONTRATANTE, a qual competira, no prazo de até

15 (quinze) dias Uteis, a realizagdo de vistoria para fins de recebimento provisério.

PARAGRAFO SEGUNDO

O CONTRATANTE realizara inspecdao minuciosa de todos os servi¢os executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequagao dos servicos e

constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

I — Ap0s tal inspecdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em duas vias de
igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais pendéncias

verificadas.

II - A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,

as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
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ou incorregdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo ao
CONTRATANTE ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam

sanadas todas as pendéncias apontadas no Termo de Recebimento Provisoério.

PARAGRAFO TERCEIRO

O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado em até 90 (noventa) dias Uteis apds a
lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, por servidor ou comissao designada pela
autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as
exigéncias da fiscalizacdo e sanadas as pendéncias apontadas no Termo de Recebimento

Provisorio.

PARAGRAFO QUARTO
A CONTRATADA, quando for o caso, devera providenciar a seguinte documentacao para

o recebimento definitivo de objeto:

I. alvara de utilizagcdo expedido pelos 6rgaos competentes, em especial o "habite-se"
emitido pelo Municipio;

II. todos os projetos executivos e desenhos em conformidade com o construido (“as
built");

II. manuais de operacao, uso e manuteng¢ao do imével e dos equipamentos e sistemas
instalados, especificacdes e garantias de equipamentos e sistemas incorporados a
obra por forca deste contrato;

IV. relacdes de pecas sobressalentes dos equipamentos e sistemas fornecidos;

V. resultados dos testes e ensaios realizados;

VL. comprovacao das ligacSes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

VIL laudo de vistoria do corpo de bombeiros;

VIIL.  certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra

junto ao Cartério de Registro de Imdveis;

PARAGRAFO QUINTO
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Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes no Projeto Basico, no Edital ou na proposta da CONTRATADA,
devendo ser corrigidos, refeitos ou substituidos no prazo fixado pelo CONTRATANTE, as

custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢des cabiveis.

PARAGRAFO SEXTO
O recebimento definitivo do objeto licitado e as medicdes das etapas intermediarias ndo
afastam a responsabilidade técnica ou civilda CONTRATADA, que permanece regida pela

legislacdo pertinente.

CLAUSULA DECIMA NONA - RESCISAO DO CONTRATO

O contrato podera ser rescindido, na forma, com as consequéncias e pelos motivos
previstos nos artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal n°® 8.666/1993 e artigos 75 a 82 da

Lei Estadual n°® 6.544/1989, sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢des cabiveis.

PARAGRAFO PRIMEIRO
A CONTRATADA reconhece, desde ja, os direitos do CONTRATANTE nos casos de
rescisdo administrativa do contrato, prevista no artigo 79 da Lei Federal n® 8.666/1993, e

no artigo 77 da Lei Estadual n° 6.544/1989.

PARAGRAFO SEGUNDO
Os casos de rescisdao contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a

CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO TERCEIRO

O termo de rescisao, sempre que possivel, devera indicar:

I.  Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos em

relagdo ao cronograma fisico-financeiro atualizado;

II. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e os ainda devidos;



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

. Multas e eventuais indenizacdes.

PARAGRAFO QUARTO
Rescindido o contrato, o CONTRATANTE assinalara prazo para que a CONTRATADA

desmobilize o canteiro, deixando o imovel inteiramente livre e desimpedido.

PARAGRAFO QUINTO

O descumprimento das obrigagdes contratuais relativas a conformidade ao marco legal
anticorrupgao, previstas na Clausula Quarta deste instrumento, poderad submeter a
CONTRATADA a rescisdo unilateral do contrato, a critério do CONTRATANTE, sem
prejuizo da aplicacdo das sancbes penais e administrativas cabiveis e, também, da
instauracao do processo administrativo de responsabilizagdo de que tratam a Lei Federal

n° 12.846/2013 e o Decreto Estadual n° 60.106/2014.

CLAUSULA VIGESIMA - DISPOSICOES FINAIS

Fica ainda ajustado que:

I - Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem

transcritos:
a) o Edital indicado no preambulo deste instrumento, com todos os seus anexos;
b) a proposta apresentada pela CONTRATADA,;

II - Serdo de propriedade exclusiva do CONTRATANTE os relatérios, mapas, croquis,
desenhos técnicos, diagramas, planos estatisticos e quaisquer outros documentos

elaborados pela CONTRATADA para a execucao do objeto por ela executado.

IIl - Aplicam-se as omissdes deste contrato as disposi¢des da Lei estadual n® 6.544/89,

da Lei federal n° 8.666/93 e disposi¢des regulamentares.

IV - Para dirimir quaisquer questdes decorrentes do contrato, nao resolvidas na esfera

administrativas, sera competente o foro da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo.
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E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento
em trés vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pelas partes, vai por elas
assinado para que produza todos os efeitos de Direito, na presenga das testemunhas

abaixo identificadas.

Sao Paulo, de de 20XX.

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

(nome, RG e CPF) (nome, RG e CPF)
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ANEXO VI
RESOLUGCAO SAA-22, DE 1-8-96

Estabelece normas para a aplicagdo das multas revistas nos artigos 81, 86, “caput” e seus
§§ e 87,11, da Lei Federal n°® 8.666, de 21/6/93, atualizada pela Lei Federal 8.883, de 8/6/94
e 79,80 e 81,11, da Lei Estadual 6.544, de 22/11/89.

O Secretario de Agricultura e Abastecimento resolve:

Artigo 1° - A aplicagdo das multas a que aludem os artigos 81, 86 “caput” e seus
paragrafos e 87, II, da Lei Federal 8.666, de 21/6/93, atualizada pela Lei Federal 8.883, de
8/6/94, e 79, 80 e 81, Il da Lei Estadual 6.544, de 22/11/89, obedecera, no ambito da

Pasta, as seguintes normas:

I - por atraso na entrega;

a) de 0,2% ao dia até o maximo de 10 dias.

b) de 0,4% ao dia de 11 até o maximo de 30 dias.

II - pela inexecugdo total ou parcial do ajuste:

a) de 20% sobre o valor total ou parcial da obrigacdo ndo comprida;

b) multa correspondente a diferenca de preco resultante da nova licitagdo realizada pela

obrigacao nao cumprida.

III- o prazo para entrega do material ou servico ocorrera a partir da data em que o

adjudicatario receber a Nota de Empenho.

IV- se o material ou servico nao for aceito, o fornecedor devera substitui-lo dentro do
prazo de 5 dias da comunicagao da recusa, sob pena de sujeitar-se a aplicagdo de multa,
nos termos do disposto nos incisos I e II, considerada a mora, nesta hipotese, a partir do

primeiro dia util seguinte a data da referida comunicacao.

V- a multa devera ser recolhida ao Tesouro do Estado dentro do prazo de 10 dias da data

da respectiva notificagao.
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VI- o ndo pagamento da multa no prazo previsto no inciso anterior acarretara a sua

inscricdo na divida ativa e cobrada judicialmente.

VII- pela recusa injustificada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pela

administragdo incidird multa de 20% sobre o valor total do ajuste.

VIII- se a multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera a contratada pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos

eventualmente devidos a Administracao ou cobrado judicialmente.

Artigo 2° - A aplicagdo das multas previstas no artigo anterior ndo impede que a
autoridade competente rescinda, aplique ou proponha a aplicagdo de outras penalidades
previstas nos artigos 86 e seguintes da Lei Federal 8.666 de 21/6/93, com as alteracdes
introduzidas pela Lei Federal 8.883, de 8/6/94 e 81 da Lei Estadual 6.544, de 22/11/89,

bem como na responsabilidade civil pela inexecucao total ou parcial.

Artigo 3° - Da aplicagdo das multas previstas nesta Resolucdo cabera recurso, no prazo
de 5 dias Uteis, consoante disposto nos artigos 109, “f" e paragrafos 3°, 4°, 5° e 6° da Lei
Federal n°® 8.666, de 21/6/93, com as altera¢des introduzidas pela Lei Federal 8.883 de
8/6/94, inciso [, alinea "e” e paragrafos 1° e 2° da Lei Estadual 6.544, de 22/11/89.

Artigo 4° - Esta Resolucdo entrara em vigor na data de sua publicacao, ficando revogadas

as disposicdes em contrario.
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ANEXO VII

ANEXO VII.1 - PLANILHA ORCAMENTARIA DETALHADA

NO MUNICIPIO DE BEBEDOURO/ SP

coDIGO Item DESCRICAO DOS SEVICOS QUANT. | QUANT. PRECO UNIT. TOTAL
COM FORNECIMENTO DOS MATERIAL
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 6.267,74
Composi¢do | 1.01 |Instalagdo de canteiro de obra .
1 unxmeés 5,00 1.050,19 5.250,95
CPOS 1.02 | Placa de identificagdo para obra
(02.08.020) m? 2,66 382,25 1.016,79
2 | LIMPEZA DA AREA R$ 156.203,30
DER s/ BDI 2.01 Limpeza de area, sem destocamento de
(22.01.01.99) arvores m? | 18563917 0,27 50.122,58
CPOS 2.02 | Limpeza de area, com destoca de diametro ,
(02.09.130) de 15 a 50 cm e remogéo em bota fora. m 11.322,38 245 27.739,83
CPOS 2.03 | Limpeza de area, com destoca de diametro ,
(02.09.040) até 15 cm e remogdo em bota fora. m 4.324,70 229 9.903,56
Composigdo | 2.04 | Espalhamento e regularizacdo de material
2 em bota fora m? 201.286,25 0,34 68.437,33
3 TERRAPLENAGEM R$ 591.153,94
Composigao 3.01 | Aterro compensado - Adequacdo de
3 talude (barranco até 1 m) m 3.083,83 9,03 27.846,98
Composigao 3.02 | Aterro compensado - Adequacdo de
4 talude (barranco 1 -2 m) m 2.260,50 27,05 61.146,53
Composigao 3.03 | Aterro compensado - Adequacdo de
5 talude (barranco 2-3 m) m 2836,78 40,58 115116,53
Composigao 3.04 | Aterro compensado - Adequacdo de
6 talude (barranco 3 -4 m) m 1.491,26 59,51 88.744,88
Composigao 3.05 | Aterro compensado - Adequacdo de
7 talude (barranco 4 - 5 m) m 904,64 81,15 73.411,54
Composicao 3.06 | Aterro compensado - Construcdo de )
8 lombadas - tipo 1 unid. 25,00 259,68 6.492,00
Composigao 3.07 | Aterro compensado - Construcdo de
9 lombadas - tipo 2 unid. 37,00 375,08 13.877,96
Composigao 3.08 | Aterro compensado - Construcdo de
10 lombadas - tipo 3 unid. 12,00 490,80 5.889,60
Composigao 3.09 | Aterro compensado - Construcao de )
11 lombadas - tipo 4 unid. 5.00 605,70 3.028,50
Composigao 3.10 | Aterro compensado - Construcdo de
12 terracos (Tipo base Média) m 7.900,00 8,12 64.148,00
Composigao 3.11 | Aterro compensado - Construcdo de )
13 bacias de captacdo (Raio = 8 m) unid. 1,00 1.110,40 1.110,40
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Composicado 3.12 | Regularizagdo de Plataforma
14 m 6.582,88 19,80 130.341,02
4 TRATAMENTO PRIMARIO R$ 221.053,11
Composicado 4,01 | Revestimento Primario
15 m 6.582,88 33,58 221.053,11
5 OBRAS COMPLEMENTARES R$ 83.437,62
Composigado 5.01 | tubulagdo de fluxo transversal (PA-1),
16 DN=600mm m 12,00 151,91 1.822,92
Composigado 5.02 | Conjunto de alas para tubo com DN =
18 600mm Unid. 1,00 1.003,30 1.003,30
Composigao 5.03 | tubulacdo de fluxo transversal (PA-1), DN
Composicado 5.04 | Conjunto de alas para tubo com DN =
19 1200mm Unid. 2,00 1.943,83 3.887,66
Composicado 5.05 | Instalagdo de dreno com manta geotextil e
20 tubo drenante m 170,00 87,35 14.849,50
CPOS 5.06 | Canaleta de concreto - Sarjeta moldada no
(54.06.160) local, tipo PMSP em concreto com fck 20 m? 30,10 440,64 13.263,26
Mpa
Composicao 5.07 | Aterro 1 - Construgao de aterros (com )
21 transporte de material até 2 km) Unid. 1,00 4.047,66 4.047,66
Composicado 5.08 | Aterro 2 - Construcao de aterros (com i
22 transporte de material até 2 km) Unid. 1,00 9.976,22 9.976,22
Composicao 5.09 | Aterro 3 - Construgado de aterros (com )
23 transporte de material até 2 km) Unid. 1,00 25.340,86 25.340,86
SUB TOTAL: R$ 1.058.115,71
BDI 29,71%: R$ 314.366,18
TOTAL GERAL: R$ 1.372.481,89

OBS: ORCAMENTO ELABORADO CONFORME BOLETIM DE PRECOS:

CPOS 175

SINAP 12/06/2019

DER 31/03/2019

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

RODRIGO SANTIAGO DOS SANTOS

ENGENHEIRO CIVIL
CREA 5061286319 - SP
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ANEXO VIL.1.1 - PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

DA PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRAS DE REFORMA E RECUPERAGAO DAS ESTRADAS RURAIS BBD-030, BBD-252,
NO MUNICIPIO DE BEBEDOURO/ SP

Codigo Tabela Item Descrigdo do Servigo Unidades Custo
unitario (R$)
CaiEsED 1.01 Instalagao de canteiro de obra un x més R$ 1.050,19
1
Composicéo do item
Item n° Tabela Codigo Descricao Unidade Custo
unitario
1 CPOS 02.02.120 Locagéo de container tipo alojamento - area minima de 13,80 unxmes 571,02
m2
2 CPOS 02.01.180 Banheiro quimico modelo Standard, com manutengao unxmés 479,17
conforme exigéncias da CETESB
Total unxmeés 1.050,19
CaiEsED 2.04 Espalhamento e regularizac&o de material em bota fora m2 R$ 0,34
2
Composicéao do item
Item n° Tabela Codigo Descricéo Unidade Custo Quantidade
unitario
1 DER ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAOQO m3 1,69
22.02.09.99 | pE MATERIAL EM BOTA-FORA.
- - - Volume de material por area m3/mz2 0,20
- - - Valor por area m2 0,34
Total m2 0,34
G 3.01 At)erro compensado - Adequagéo de talude (barranco até 1 m R$ 9,03
3 m
Composicéo do item
Item n° Tabela Codigo Descricédo Unidade Custo Quantidade
unitario
1 SINAPI 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO m3 5,41
- - - Volume de corte por metro linear barranco altura até 1 m m3/m 1,67
- - - Valor por metro linear de barranco m 9,03
Total m 9,03
G EE 3.02 Aterro compensado - Adequacao de talude (barranco 1 -2 m) m R$ 27,05
4
Composicéo do item
Item n° Tabela Codigo Descricéo Unidade Custo Quantidade
unitario
1 SINAPI 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO m3 5,41
- - - Volume de corte por metro linear barranco altura 1-2 m m3/m 5,00
- - - Valor por metro linear de barranco m 27,05
Total m 27,05
3.03 Aterro compensado - Adequacao de talude (barranco 2 - 3 m) m R$ 40,58

Composicéo
5
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Composicéo do item

Item n° Tabela Codigo Descricéo Unidade Custo Quantidade
unitario
1 SINAPI 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO m3 5,41
- - - Volume de corte por metro linear barranco altura 2-3 m m3/m 7,50
- - - Valor por metro linear de barranco m 40,58
Total m 40,58
Composigéo 3.04 Aterro compensado - Adequac&o de talude (barranco 3 - 4 m) m R$ 59,51
6
Composicéo do item
Item n° Tabela Cédigo Descricédo Unidade Custo Quantidade
unitario
1 SINAPI 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO m3 541
- - - Volume de corte por metro linear barranco altura 2-3 m m3/m 11,00
- - - Valor por metro linear de barranco m 59,51
Total m 59,51
ComEEEED 3.05 Aterro compensado - Adequag&o de talude (barranco 4 - 5 m) m R$ 81,15
7
Composicéo do item
Item n° Tabela Codigo Descricéo Unidade Custo Quantidade
unitario
1 SINAPI 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO m3 541
- - - Volume de corte por metro linear barranco altura 2-3 m m3/m 15,00
- - - Valor por metro linear de barranco m 81,15
Total m 81,15
G 3.06 Aterro compensado - Construcéo de lombadas - tipo 1 unid. R$ 259,68
8
Composicéo do item
Item n° Tabela Codigo Descricéo Unidade Custo Quantidade
unitario
1 SINAPI 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO m3 5,41
- - - Volume da lombada tipo 1 por unidade (comprimento 20 m, m3 48,00
altura total 0,36 m, largura 12 m)
- - - Valor por unidade unid 259,68
Total unid 259,68
G 3.07 Aterro compensado - Construcéo de lombadas - tipo 2 unid. R$ 375,24
9
Composicéo do item
Item n° Tabela Codigo Descricédo Unidade Custo Quantidade
unitario
1 SINAPI 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO m3 5,41
- - - Volume da lombada tipo 2 por unidade (comprimento 20 m, m3 69,36
altura total 0,52 m, largura 12 m)
- - - Valor por unidade unid 375,24
Total unid 375,24
fgmposwﬁo 3.08 Aterro compensado - Construgdo de lombadas - tipo 3 unid. R$ 490,80
Composigao do item
Item n° Tabela Codigo Descricéo Unidade Custo Quantidade
unitario
1 SINAPI 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO m3 5,41
- - - Volume da lombada tipo 3 por unidade (comprimento 20 m, m3 90,72

altura total 0,756 m, largura 12 m)
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| Valor por unidade

unid

490,80

Total

unid

490,80

Composicao do item

Item n° Tabela Coédigo Descricédo Unidade Cyts,tt_’ Quantidade
1 SINAPI 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO U’;"Z:TL'O
- - - Volume da lombada tipo 4 por unidade (comprimento 20 m,
altura total 0,933 m, largura 12 m)
- - - Valor por unidade unid 605,70
Total unid 605,70

i

Composicao do item

Item n° Tabela Codigo Descricdo Unidade u?#t:itr(i,o Quantidade
1 SINAPI 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO m3 541
- - - Volume do terraco tipo base média por metro (b=5 m; m3/m 1,50
h=0,6 m)
- - - Valor por metro linear m 8,12
Total m 8,12

i

Composicao do item

Item n° Tabela Codigo Descricdo Unidade Custo Quantidade
unitario
1 SINAPI 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO m3 5,41
- - - Volume de aterro da Bacia (R=8 m, p=2 m) m3 205,25
- - - Valor por metro linear m 1.110,40
Total m 1.110,40

Composicao do item

Item n° Tabela Codigo Descricdo Unidade Custo Quantidade
unitario
1 CPOS 54.01.010 Regularizagio e compactacdo mecanizada de superficie, m2 1,98
sem controle do proctor normal
- - - Area média plataforma por metro linear m3/m 10,00
- - - Valor por metro linear m 19,80
Total m 19,80

Composicédo do item

Item n° Tabela Cdédigo Descricdo Unidade Cusio i
TS Quantidade
1 SINAPI 72924 BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, m3 46,64
COMPACTACAO 100% PROCT
- - - Largura média do revestimento primario m 6,00
- - - Espessura média do revestimento primario m 0,12
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- - - Volume médio revestimento por metro linear m3/m 0,72
- - - Valor por metro linear m 33,58
Total m 33,58
fgmposigio 5.01 tubulagéo de fluxo transversal (PA-1), DN=600mm m R$ 151,91
Composicéo do item Quant por m
Item n° Tabela Codigo Descricéao Unidade Custo 0,60
unitario
1 CPOS 46.12.080 Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm m 141,07 1,00
2 CPOS 07.02.020 | Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com m3 6,68 0,96
profundidade de até 2,00 m
3 CPOS 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com m3 4,61 0,96
compactador
Valor por metro para linha de tubulacéo (@ 0,6) exceto caixa e ala m 151,91
Composicao 5.03 tubulagéo de fluxo transversal (PA-1), DN = 1200mm m R$
17
513,68
Composigéo do item Quant por
m
Item n° | Tabela Codigo Descricao Unidade Custo 1,20
unitario
1 CPOS | 46.12.140 Tubo de concreto (PA-1), DN= 1200mm m 473,04 1,00
2 CPOS | 07.02.020 Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com m3 6,68 3,60
profundidade de
até 2,00 m
3 CPOS | 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com m3 4,61 3,60
compactador
Valor por metro paralinha de tubulagédo (9 1,2) exceto caixa e ala m 513,68
Composicéo 5.02 Conjunto de alas para tubo com DN = 600mm m R$
L8 1.003,30
Quant. por Quant. por
Ala para Conj. De
Composigéo do item tubo alas
diametro
Item n° | Tabela Cédigo Descricao Unidade Custo 0,60 0,60
unitario
1 CPOS | 07.02.020 | Escavag¢do mecanizada de valas ou cavas com m3 6,68 2,97 5,94
profundidade de
até 2,00 m
2 CPOS | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com m3 4,61 1,49 2,98
compactador
3 CPOS | 14.02.040 | Alvenaria de elevagéo de 1 tijolo macico comum m2 149,79 1,60 3,20
4 CPOS | 11.04.020 | Concreto néo estrutural executado no local, minimo 150 kg m3 216,83 0,39 0,78
cimento / m3
5 CPOS | 11.16.060 | Lancamento e adensamento de concreto ou massa em m3 86,51 0,39 0,78
estrutura
6 CPOS | 10.01.060 | Armadura em barra de aco CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa kg 7,51 8,21 16,42
7 CPOS | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de ago kg 7,07 1,32 2,64
8 CPOS | 17.02.020 | Chapisco m?2 4,82 1,60 3,20
9 CPOS | 17.02.120 | Embogo comum m2 14,99 1,60 3,20
10 CPOS | 33.03.040 | Caiagdo em massa m2 8,93 1,60 3,20
Total unitario por conjunto de alas @ 0,6 R$/cj 1.003,30
Composicdo 5.04 Conjunto de alas para tubo com DN = 1200mm m R$
= 1.943,83
Quant. por Quant. por
Ala para conj. Ala
Composicéo do item tubo
diametro
Item n° Tabela Codigo Descricao Unidade Custo 1,20 1,20
unitario
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1 CPOS | 07.02.020 | Escavagédo mecanizada de valas ou cavas com m3 6,68 9,24 18,48
profundidade de até 2,00 m
2 CPOS | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com m3 4,61 4,62 9,24
compactador
3 CPOS | 14.02.040 | Alvenaria de elevagao de 1 tijolo macico comum m? 149,79 3,35 6,70
4 CPOS | 11.04.020 | Concreto néo estrutural executado no local, minimo 150 kg m3 216,83 0,63 1,26
cimento / m3
5 CPOS | 11.16.060 | Langamento e adensamento de concreto ou massa em m3 86,51 0,63 1,26
estrutura
6 CPOS | 10.01.060 | Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa kg 7,51 10,67 21,34
7 CPOS | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de ago kg 7,07 2,77 5,54
8 CPOS | 17.02.020 | Chapisco m?2 4,82 3,35 6,70
9 CPOS | 17.02.120 | Embogo comum m? 14,99 3,35 6,70
10 CPOS | 33.03.040 | Caiagdo em massa m2 8,93 3,35 6,70
Total unitario por conjunto de alas @ 1,2 R$/cj 1.943,83
Composigao 5.05 Instalacdo de dreno com manta geotextil e tubo m R$ 87,35
20 drenante
Composicéo do item
Item n° | Tabela Codigo Descrigéo Unidade Custo | Quantidade
unitario | por metro
1 CPOS 07.02.020 Escavagd@o mecanizada de valas ou cavas com m3 6,68 0,72
profundidade de
até 2,00 m
2 CPOS 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com m3 4,61 0,56
compactador
3 CPOS 46.13.020 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado m 14,89 1,00
perfurado, DN=
4’ inclusive conexdes
4 CPOS 08.05.180 Manta geotéxtil com resisténcia a tragdo longitudinal de m? 12,95 3,91
10kN/m e
transversal de 9kN/m
5 CPOS 08.05.100 Dreno com pedra britada m3 90,21 0,16
Valor unitario por metro m 87,35
Base superior Volume de Volume de brita por Volume de Manta
Tipo Base Profundidade | €s¢avacédo | metro reaterro por geotéxtil
inferior por metro metro por metro
m m m m3/m m3/m m3/m m2/m
1 0,70 0,50 1,20 0,72 0,16 0,56 3,91
Composigao 5.07 Aterro 1 - Construcdo de aterros (com transporte de Unid R$ 4.047,66
2L material até 2 km)
Composicéo do item
Item n° | Tabela Codigo Descrigao Unidade Custo Volume
unitario | (m3)
1 SINAP 74151/001 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA m3 3,17 283,68
2 CPOS 05.10.020 Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminhdo m3 4,71 354,60
até o 2° km
3 SINAP 96385 EXECUQAO E COMPACTAQAO DE ATERRO COM m3 5,79 255,31
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - M3
Valor unitario do aterro Unid. 4.047,66
Célculo dos Volumes movimentados
Item n° Descricdo Calculo Volume
(m?)
1 Escavagéo e carga - Volume da caixa - Vc (Contragéo - C=90%) Vc =Va/C 283,68
2 Transporte e descarga - Volume empolado - Vt (Empolamento - E = 25%) Vt =Vc*(1+E) 354,60
3 Execugéo e compactagdo do aterro - Volume geométrico - Va Va 255,31
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Composigdo 5.08 Aterro 2 - Construcdo de aterros (com transporte de Unid R$9.976,22
22 material até 2 km)
Composicédo do item
Item n° | Tabela Codigo Descrigéo Unidade Custo Volume
unitario | (m3)
1 SINAP 74151/001 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA m3 3,17 699,18
2 CPOS 05.10.020 Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh&o m3 4,71 873,97
até o 2° km
3 SINAP 96385 EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM m3 5,79 629,26
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - M3
Valor unitario do aterro Unid. 9.976,22
Célculo dos Volumes movimentados
Item n° Descri¢ao Célculo Volume
(m3)
1 Escavacgéo e carga - Volume da caixa - Vc (Contragéo - C=90%) Vc =Va/C 699,18
2 Transporte e descarga - Volume empolado - Vt (Empolamento - E = 25%) Vt =Vc*(1+E) 873,97
3 Execucdo e compactagédo do aterro - Volume geométrico - Va Va 629,26
15,85389187
Composigao 5.09 Aterro 3 - Construgao de aterros (com transporte de material Unid R$
2 até 2 km) 25.340,86
Composicao do item
Item n° | Tabela Codigo Descri¢éao Unidade Custo unitario Volume
(m?)
1 SINAP | 74151/001 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA m3 3,17 1.776,00
2 CPOS | 05.10.020 | Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh&o até o m3 4,71 2.220,00
2° km
3 SINAP 96385 EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO m3 5,79 1.598,40
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - M3
Valor unitéario do aterro Unid. 25.340,86
Calculo dos Volumes movimentados
Item n° Descrigéo Célculo Volume (m3)
1 Escavagéao e carga - Volume da caixa - Vc (Contragéo - C=90%) Vc =Va/C 1.776,00
2 Transporte e descarga - Volume empolado - Vt (Empolamento - E = 25%) Vt =Vc*(1+E) 2.220,00
3 Execucéo e compactagédo do aterro - Volume geométrico - Va Va 1.598,40
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ANEXO VIIL.1.2 - DEMONSTRATIVO DA COMPOSIGCAO DO BDI

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIGCAO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAGAO E DESPESAS
INDIRETAS)

Portaria n° 545, de 11 de junho de 2012 e em atengao ao estabelecido pelo Acérdao TCU-
Plenario 2622/2013.

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Tipo de obra: Reforma e Recuperacdo de
BDI=1+AC+S+R+G(1+DR (A +1)-1 Estradas Rurais
-0
PARAMETROS

Onde:

AC= Taxa de administracao central Administracado central 3,20%
S = Taxa de seguros Seguros e Garantias (S+G) 1,40%
R = Taxa de riscos Riscos 1,17%
G = Taxa de garantias Despesas Financeiras 0,98%
DF= taxa de despesas financeiras Lucro 9,00%
L = Taxa de lucro remuneragao Imposto PIS e CONFINS 5,25%
I = Taxa de incidéncia de imp. (PIS, CONFINS,ISS) ISS- Municipio 5,00%

BDI com Tributos= 29,71%

RODRIGO SANTIAGO DOS SANTOS FOGACA AZEVEDO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 5061286319-SP
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ANEXO VII.2 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA MELHOR CAMINHO
OBRAS DE REFORMA E RECUPERACAO DAS ESTRADAS RURAIS BBD-030, BBD-252, NO MUNICIPIO DE BEBEDOURO/ SP

CRONOGRAMA FISICO / FINANCEIRO

DESCRICAO DOS SERVICOS
ITEM | COM FORNECIMENTO DOS | VALOR DO ITEM 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
MATERIAIS
1 SERVICOS PRELIMINARES 6.267,74 1.253,55 1.253,55 1.253,55 1.253,55 1.253,54
2 LIMPEZA DA AREA 156.203,30 31.240,66 31.240,66 31.240,66 31.240,66 31.240,66
3 TERRAPLENAGEM 591.153,94 118.230,79 118.230,79 118.230,79 118.230,79 118.230,78
4 TRATAMENTO PRIMARIO 221.053,11 44.210,62 44.210,62 44.210,62 44.210,62 44.210,63
5 OBRAS COMPLEMENTARES 83.437,62 16.687,52 16.687,52 16.687,52 16.687,52 16.687,54
TOTAL PARCIAL 1.058.115,71 211.623,14 211.623,14 211.623,14 211.623,14 211.623,15
BDI 29,71% 314.366,18 62.873,23 62.873,23 62.873,23 62.873,23 62.873,24
TOTAL ACUMULADO ¢/ BDI 1.372.481,89 274.496,37 548.992,74 823.489,11 1.097.985,48 1.372.481,89
BEBEDOURO, 22 julho 2019 Eng. Responsavel

RODRIGO SANTIAGO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 5061286319 - SP
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ANEXO VIL.3 - PLANTAS
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VG 1,31 m3

Wh: 48,33 ml

VAC: 3,24 m3

WAA: 135,68 md
Estaca: 5
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VC: 0,00 m3
VA 109,86 m3
VAC 0,00 ma3
VaA 249 74 mi

%%? Estccc:__l'l_i_‘ 0,000
w51 £ =
550
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val: 0,00 m3
VaAAD 135,88 ma

VC: 0,00 m3
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VC: 0,00 m3

VA 51,38 m3
VAC: 3,75 m3
VAA: TBRI1Z m3
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

YC: 0,00 m3 VC: 0,00 m3 [ PROGRAMA MELHOR CAMINHD |
VA 139,45 m3 VA: 91,79 m3 [*esEnouRe |
VAC: 5,51 m3 VAC: 5.51 m3 —— |
VaA: 117684 m3 VAA: 1516,83 m3 o
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

| VOLUME POR SECOES - ATERRO 1 | |‘“"" PROGRAMA MELHOR CAMINHO |
_ _ |*~sesED0URO |
| Calculado pelo método da semi-distancia. | —
BED - 030 |
| m2 | m2 | Accm2 Aocnﬂ‘ m | m3 | m3 mms‘ Acc m3 imsEm
Estaca | Corte | Alenro | Corte | Aterro |Semi-Dist| Corte Merrg | Corte | Aterro =
000 0.0 125 001 125 [Eouescas|[™ orome [T o |
1000 070 3776 070 3776 o
1,00 0,06 253 0,07 378 DETALHES CONETUTICE
10,00 1,23 49,59 1,62 87,36
2,00 0,06 243 0,13 6,21 =
10,00 1,31 48,33 3,24 135,68
3,00 0,07 240 0Z0 861 SRR A7, O AGHTCLLTLFLA E ABASTRCRAITD
10,00 1,35 47 B1 450 18349 FoA G e ST
4,00 0,07 2,38 027 10,99 -ﬁ%
10,00 1,38 4725  58B 230,78 Pracm Bummaa . Apwancio, 334, Aupcien
5,00 0,07 235 0,34 13,34 e e e
6,84 0,82 24 52 6,80 25531
5+13.675 0,05 123 0,38 14,57
Volume Total de Corte: 6,80 m3
Volume Total de Aterro: 255,31 m3

[ VOLUME POR SECOES - ATERRO 2

| Caleulado pelo método da semi-distancia.

| m2 | m2 | Accm® | Acc m2 | m m3 m3 | Aot md [ Acc md
Estaca | Corte | Aterro | Corte | Aterro |Somi-Dist Corte Aaorro | Corte | Aterro

] ] 2,34 a 234
7.5 2] ED.85 o 88,85

E+15200 ] 9,65 ] 11,98
25 a 49,93 ] 134,88

1 ] 10,32 ] 2242
5 a 109 85 ] 249,74

141000 ] 11,85 Q 3347
5 a 115,54 ] 385,26

2 ] 11,48 ] 4542
25 2] 55,96 o 422,23

2+5.800 ] 11,33 a 56,75
732 a 122 ] 544,23

2+189544 o 534 0 §2,08

018 0.00 188 000 548,11

im 0,00 527 0,00 67,35
.50 D.ag 81,03 088 60714

3+15001 0,12 287 012 70,22
250 0482 10,58 182 &17.73

4,0 028 137 0,37 71,50
B44 448 1183 630 62926

416370 027 0,00 0,65 71,59

Volume Total de Corte: 6,30 m3
Volume Total de Aterro: 629 26 m3




GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

= =
| VOLUME FOR SEGOES - ATERFO 3 | ROGRAMA MELHOR CAMINHD |
|“""BEBEDDJ=.0 |
| Calculado pelo métoda da semi-distancia. |*“““E*E";:‘*‘f‘l’;Z |
2 ‘ m2 |Pd:t‘.n'|2 Acc m2 m ‘ m | m3 |.Pt.|:n'ﬂ Acc mid 12081 m
Estaca | Corte | Aterro | Corte | Aterro |Semi-Dist| Corte | Aterro | Corte | Aterro g
o 024 ] 0,24 0 mﬁjl&l&
5 248 521 348 321 [ e
0+10.000 025 0,64 0.5 064 DETALHES COMETUTIVGE
] 1.27 23,55 375 26,78
1 [ 407 05 4T N
5 i 51,36 175 7812
1+ 10,00 ] 6.2 0.5 10,81
2 o 5.28 05 16.2 ﬁ% ™™
g 0 50,14 375 165,7 e
2+10.000 i 4,74 s 2064 Prace Mamcude Arswsdn, 754, Aepisics
§ D22 45,02 197 23072 e
2 004 4,26 0,54 25,2
5 0,48 51,37 4,85 282,08
3+10.000 0,13 &,01 0,67 322
] 0,66 89,16 551 am a4
a4 o 11,82 067 43,03
5§ ] 132,58 551 503,82
4410000 © 14,7 087 5773
5 0 178,65 551 683,52
4+ 20,000 ] 21.24 0,67 T8.87
0 0 0 551 B83.52
-1 @ 21,25 0,67 100,22
5 0 192 61 551 A76.13
5+ 10,000 1] 17,28 0,67 NTas
5 ] 161,27 551 103739
5+20.000 ] 14,58 0.67 132,47
] ] 1} 581 037,39
B 0 14,97 0BT 14744
5 0 130,45 551 117684
G 10,000 1] 12,82 0,67 160,36
5 o 127 62 551 1304, 46
G+ 20.000 ] 12,81 0,67 172,97
i i i 551 1304 46
700 0,80 1260 067 18557
5,00 2,00 12059 551 142505
7+10.000 0,00 11.51 0867 197,08
5,00 2,00 91,79 551 151683
F+20.000 0,00 &,54 067 203,93
2,00 2,00 0.00 551 151883
800 0,&0 6,83 087 210,76
5,00 251 57,86 502 1574569
g+10.000 00 4,74 77 215,50
5,00 3154 23,70 998 159840
8+20.000 0B9 0,00 1,46 215,50
Volume Tolal de Corte: 9,96 m3
Volume Tolal de Aterro: 1598,40 m3




ANEXO VIL4

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CONTRAPARTIDA PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA MELHOR CAMINHO
OBRAS DE REFORMA E RECUPERAGAO DAS ESTRADAS RURAIS BBD-030, BBD-252, NO MUNICIPIO DE BEBEDOURO/ SP

CONTRAPARTIDA PREFEITURA MUNICIPAL

Itens | Descricdo dos Servigos Unidade | Quantidade Unitario TOTAL
1.1 |Retirada e colocacgéo de cercas R$/m 4.600,00 8,00 | R$ 36.800,00
1.2 | Anuéncia dos proprietarios km*propr. 120,00 111 R$ 133,20
1.3 | Projeto para licenciamento ambiental (retirada de arvores isoladas - CETESB) | Unidade 1,00 10.000,00 | R$ 10.000,00
1.4 |Outorga para travessia em talvegue (DAEE) Unidade 1,00 5.000,00| R$ 5.000,00

TOTALIZAGCAO R$ 51.933,20

Ass. Prefeito Municipal




GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

ANEXO VIII

MODELOS REFERENTES A VISITA TECNICA
ANEXO VIII.1
CERTIFICADO DE REALIZAGCAO DE VISITA TECNICA

(emitido pela Unidade Contratante)

ATESTO que o representante legal do licitante , interessado em

participar da Concorréncia GSA n° 03/2019, Processo SAA n° 9.512/2019, realizou nesta

data visita técnica nas instalaces do , recebendo assim todas

as informagdes e subsidios necessarios para a elaboracao da sua proposta.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo
podera pleitear em nenhuma hipotese modificagdes nos pregos, prazos ou condigdes
ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob
a invocagao de insuficiéncia de dados ou informagdes sobre os locais em que serdo

executados os servigos.

(Local e data)

(nome completo, assinatura e qualificagdo (nome completo, assinatura e cargo do
do representante da licitante) servidor responsavel por acompanhar a

visita)



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

ANEXO VIII.2

DECLARAGCAO DE OPCAO POR NAO REALIZAR A VISITA TECNICA
(elaborado pelo licitante)

Eu, , portador do RG n° e do CPF n°

na condicdao de representante legal de (nome

empresarial), interessado em participar da Concorréncia GSA n°® 03/2019, Processo SAA
n°® 9.512/2019, DECLARO que o licitante ndo realizou a visita técnica prevista no Edital e
que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos,

optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que Ihe havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo
podera pleitear em nenhuma hipdtese modificagdes nos precos, prazos ou condigdes
ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob
a invocacgao de insuficiéncia de dados ou informacdes sobre os locais em que serdo

executados os servigos.

(Local e data)

(nome completo, assinatura e qualificagao

do representante da licitante)



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

ANEXO IX
ANEXO LC-01 - TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO
(CONTRATOS)

Contratante:

Contratado:

Contrato N° (de origem):
Objeto:

Advogado (s) N° OAB: (*)

Pelo presente TERMO, nos, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) 0 ajuste acima referido estara sujeito a andlise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de S&do Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cépias das manifestacdes de
interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrénico, conforme dados abaixo indicados, em consonancia com o estabelecido na Resolugédo
n° 01/2011 do TCESP;

C) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisdes que vierem
a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, em
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Cédigo de Processo
Civil;

d) Qualquer alteracdo de endereco — residencial ou eletrénico — ou telefones de contato

devera ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicacéo;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer

o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

GESTOR DO ORGAO/ENTIDADE:
Nome:

Cargo:

CPF: RG:
Data de Nascimento:

Endereco residencial completo:
E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura:

Responsaveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:

CPF: RG:
Data de Nascimento:

Endereco residencial completo:
E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura:

Pela CONTRATADA:

Nome:

Cargo:

CPF: RG:
Data de Nascimento:

Endereco residencial completo:
E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura:

Advogado:
(*) Facultativo. Indicar quando ja constituido, informando, inclusive, o endereco eletronico.



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

ANEXO LC-03 - DECLARAGAO DE DOCUMENTOS A DISPOSICAO DO TCE-SP

CONTRATANTE:

CNPJ NO:

CONTRATADA:

CNPJ NO:

CONTRATO N° (DE
ORIGEM):

DATA DA ASSINATURA:
VIGENCIA:

OBJETO:

VALOR (R$):

Em se tratando de obras/servicos de engenharia:

Declaro, na qualidade de responsavel pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os
demais documentos originais, atinentes a correspondente licitacdo, em especial, os a seguir
relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem a
disposicdo do Tribunal de Contas do Estado de Séo Paulo, e serdo remetidos quando requisitados:
a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma fisico-financeiro;

b) orcamento detalhado em planilhas que expressem a composicdo de todos os seus custos
unitarios;

c) previsdo de recursos orcamentarios que assegurem o pagamento das obrigacdes decorrentes
de obras ou servicos a serem executados no exercicio financeiro em curso, de acordo com o
respectivo cronograma;

d) comprovacédo no Plano Plurianual de que o produto das obras ou servicos foi contemplado em
suas metas;

e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

LOCAL e DATA:

RESPONSAVEL:
Nome:

Cargo:

E-mail institucional:

Assinatura:




